ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2024 год.

	1. [bookmark: _Hlk174637265][bookmark: _Hlk185517627]Муниципальная программа МО «Город Гатчина» 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»
ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Мероприятие 1.1.
Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования
	МК 38-08/23 от 24.08.2023 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для комплексного благоустройства территории по адресу: Ленинградская область, территория в г. Гатчина от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д.54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д.7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57»  на сумму 570,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 570,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 23-06/24 от 12.07.2024 Электромонтажные работы на сетях МУП «Городская электросеть» на объекте «Благоустройство общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»
на сумму 407,3 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 407,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
 
МК 22-06/24 от 28.06.2024 Строительно-монтажные работы на сетях МУП «Городская электросеть» на объекте «Благоустройство общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»
на сумму 450,4 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 450,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 07/24/СК от 26.01.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»  на сумму 600,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 600,0 руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК П-2024-008 от 06.06.2024 «Монтаж кабеля волоконно-оптической линии связи на объекте:  «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)» на сумму 509,6 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 509,6 руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 50-12/23 от 22.12.2023  «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»  на сумму 39 549,3 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 3 595,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

Всего по мероприятию на 2024 год запланировано 6 132,4 тыс. руб., профинансировано 6 132,4 тыс. руб., исполнение составило 100%.


	Мероприятие 1.2
Реализация программ формирования современной городской среды
	МК 50-12/23 от 22.12.2023  «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»  на сумму 39 549,3 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 35 954,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 51-12/23 от 22.12.2023 «Поставка и установка малых архитектурных форм на общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)»  на сумму 5 043,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 5 043,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

План по мероприятию на 2024 год 40 997,0 тыс. руб., профинансировано 40 997,0 тыс. руб. исполнение составило 100%.

	2. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»

	Мероприятие 2.1.
Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования
	МК 41-11/24 от 01.11.2024 Обустройство пешеходных дорожек и устройству газона между домами №5 и №7 по ул. 120 Гатчинской Дивизии и между домами №7 по ул. 120 Гатчинской Дивизии и №54 по ул. Куприна, на сумму 396,3 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 396,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

План по мероприятию на 2024 год 396,3 тыс. руб., профинансировано 396,3 тыс. руб., исполнение составило 100%.

МК 19-04/24 от 06.06.2024 «Обследование и очистка территории от взрывоопасных предметов объекта: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 45,00 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 45,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 60/24/СК от 06.06.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 600,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 600,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 20-05/24 от 27.05.2024 «Осуществление авторского надзора по объекту: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)»» на сумму 514,52 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 514,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

Дог.25-06/24 от 20.06.2024 «На оказание услуг по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) в количестве 8 марок, с составлением технического отчета на объекте: Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 16,00 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 16,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК П-2024-026 от 26.06.2024 «Монтаж кабеля волоконно-оптической линии связи с питанием на объекте:  «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 561,23 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 561,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК ЛС-24/15 от 06.06.2024 «Осуществление лабораторного сопровождения на объекте: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 599,85 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 599,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 12-04/24 от 03.04.2024 «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 264 518,9 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 504,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
План по мероприятию на 2024 год 2 840,8 тыс. руб., профинансировано 2 840,8 тыс. руб. исполнен на 100%.

Общий план по мероприятию 3 237,1 тыс. руб., выполнено 3 237,1 тыс. руб., исполнение составило 100%.


	[bookmark: _Hlk193960825]Мероприятие 2.2. 
Создание благоустроенных дворовых территорий
	МК № 186/23 от 21.12.2023 1 607,92 тыс. руб. (доп. соглашение) 
МК 12-24СКII от 24.04.2024 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ в 2024 году на объекте: «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А» на сумму 304,14 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 304,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
МК 1-12/2024 от 12.12.2024 «Проверка сметной документации по объекту: «Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26» на сумму 53,83 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 53,83 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
Общий план по мероприятию 1 966,1 тыс. руб., выполнено 1 965,9 тыс. руб., исполнение составило 100%.

	Мероприятие 2.3
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования
	МК № 186/23 от 21.12.2023г. «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.20А». Подрядчик ООО СК «МАСШТАБ». Сумма контракта 17 239,69 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 17 239,7 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

	Мероприятие 2.4
Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды 
	МК 12-04/24 от 03.04.2024 «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 264 518,9 тыс. руб.

План по мероприятию на 2024 год 264 014,6 тыс. руб., профинансировано 264 014,6 тыс. руб. исполнен на 100%.

	2. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан 
МО «Город Гатчина»»
ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	Мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 3 семьи, на общую сумму -14 112,2 тыс. руб.
Исполнено 100% от плана на 2024 год.

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»

	Мероприятие 2.1.
Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
	Приобретена двухкомнатная квартира на сумму 7 860,4 тыс. руб. для многодетной семьи с ребенком инвалидом.
План исполнен на 100%.

	2. Комплекс процессных мероприятий 
                                                                      «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Мероприятие 2.1. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	МК 14/1-02/24 от 14.02.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Выполнение работ по сносу и демонтажу здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевская, д.96» на сумму 6,5 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 6,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 43-10/23 от 09.01.2024 «Выполнение работ по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевское шоссе, д.96» на сумму 98,8 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 98,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 08-03/24 от 05.04.2024 «Выполнение работ по сносу и демонтажу здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевская, д.96» на сумму 651,4 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 651,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 45-12/24 от 18.12.2024 Снос и демонтаж жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Глинки, д. 10 на сумму 574,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 574,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

Приобретено 3 жилых помещения на сумму 15 719,2 тыс. руб.

План по мероприятию 17 049.9 тыс. руб., исполнен на 100%.


	3. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	
Мероприятие 3.1.
Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта




	МУП ЖКХ г. Гатчины в соответствии с соглашением от 09.07.2024 № ОГХ-14/2024 выполнены работ по ремонту жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 33, кв. 33 на сумму 19,4 тыс. руб. 

ИП Волков в соответствии с муниципальным контрактом от 08.10.2024 выполнены работы по ремонту жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. 7 Армии, д.15, кв. 62 на сумму 898,8 тыс. руб. 

МУП ЖКХ г. Гатчины, также в соответствии, с соглашением выполнены работы по ремонту жилых помещений по адресам: г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52, кв. 15, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53, кв.3, на общую сумму 873,4 тыс. руб. 
 
МУП ЖКХ г. Гатчина не оплачены расходы на проверку достоверности сметной документации (Урицкого, д. 33, кв. 33)15,4 тыс. руб. ввиду того, что смета направлена на проверку раньше срока заключения соглашения.

Профинансировано 1 791,6 тыс. руб., что составляет 99,1% от плана на 2024 год.


	4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»

	Мероприятие 4.1
Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах
	Специализированными организациями: ООО «Энигма-С» и ИП Шурухо М.А.  в соответствии с муниципальными контрактами выполнены работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории г. Гатчина, проведена актуализация заключений по 45 объектам на общую сумму 807,8 тыс. руб.  
ООО «УК» Ингербург» в соответствии муниципальным контрактом от 08.10.2024 выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 д (кв.2), на сумму 450,9 тыс. руб.  

 ООО «Управляющая компания «Ингербург» выполнены ремонтные работы на сумму 463,6 тыс. руб., по ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Молодежная, д. 2, кв.4. 
 
Общий план по мероприятию 1 722,3 тыс. руб., исполнен на 100%.

	Мероприятие 4.2.
Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов
	МУП ЖКХ г. Гатчины выполнены работы с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3 на сумму 776,4 тыс. руб.

АО «ГЖСС» 09.07.2024 выполнило работы с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д.18 корп. 1, кв.24 на общую сумму 1 391,2 тыс. руб. Работы ведутся. Срок окончания работ 28.12.2024. 

Общий план по мероприятию 2 276,4 тыс. руб., исполнено 776,4 или 34,1%. Оплата работ в 1 квартале 2025.

	3. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»
ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Гатчинского муниципального района

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 1.1.
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан
	За отчетный период Комитетом по ФКСТ и МП было проведено:
Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:
- Гатчинский лыжный марафон.
- 61 Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;
- Проведение спортивного фестиваля семей, посвященного Дню Защиты детей;
- Проведение фестиваля бега, посвященного Дню России
Спартакиадное движение города Гатчины:
- 6 этапов XI Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;
- 7 этапов 16 спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»
Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки.
Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой.
За 2024 года был заключен ряд муниципальных контрактов/договоров:
МК № 04/24 от 22.01.2024 года на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 380,8 тыс. руб.;
МК 15/24 от 07.02.2024 года на оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 215,9 тыс. руб.;
МК 16/24 от 12.02.2024 года на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на сумму 222,0 тыс. руб.;
МК 21/24 от 19.02.2024 года на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных 
мероприятий МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 2 008,5 тыс. руб.;
МК 37/24 от 11.03.2024 года на оказание услуг по пассажирским перевозкам в 2024 году на сумму 565,75 тыс. руб. (в рамках мероприятия 1.1. – 366,0 тыс. руб.);
МК № 38/24 от 05.03.2024 года на оказание услуг по грузовым перевозкам в 2024 году на сумму 34,0 тыс. руб.;
МК № 76/24 от 30.05.2024 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 178,0 тыс. руб.
Договор № 1/24 от 12.02.2024 года на оказание услуг по расчистке и укладке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 60,0 тыс. руб.;
МК 134/24 от 06.08.2024 года на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 336,0 тыс. руб.;
МК 135/24 от 12.08.2024 года на поставку фирменной продукции для награждения участников физкультурно-спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 365,0 тыс. руб.;
Договор № 2/24 от 26.08.2024 года на оказание услуг по проведению спортивных занятий для подготовки сборной команды территории города Гатчина по легкой атлетике на сумму 23,5 тыс. руб.;
МК 156/24 от 24.09.2024 года на поставку подарочных бутылок для награждения участников физкультурно-спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 237,2 тыс. руб.
МК №200/24 от 26.11.2024 г. на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2024 году на сумму 859,8 тыс. руб.
Договор на поставку наградной атрибутики для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики в 2024 году на сумму 335,5 тыс. руб.
Договор на оказание услуг по подготовке лыжных трасс к зимнему периоду в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой 48,1 тыс. руб.
В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период 2024 года было профинансировано 6 430,3 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных средств.

	Мероприятие 1.2.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина"
	Во 2 квартале были проведены конкурсные процедуры по предоставлению субсидии СО НКО из бюджета МО «Город Гатчина». Определены победители:
- Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!» на сумму 150,0 тыс. руб.;
- Общественная организация Ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на сумму 170,0 тыс. руб.;
- Автономная некоммерческая организация экстремальных видов спорта и уличных культур «Про улицы», на сумму 130,0 тыс. руб.
Выплаты произведены в размере 450,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана на 2024 год.

	2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 2.1.
Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий
	За отчетный период в рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры:
1. МК 37/24 от 11.03.2024 года на оказание услуг по пассажирским перевозкам в 2024 году на сумму 565,75 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 199,77 тыс .руб.);
2. МК № 19/24 от 19.02.2024 года на изготовление и поставку полиграфической сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 145,00 тыс. руб.;
3. МК № 17/24от 12.02.2024 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году» на сумму 1 626,8 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. - 1568,0 тыс. руб.);
4. Договор № 113949 от 12.01.2024 года на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества на сумму 100,00 тыс. руб. 
5. МК № 98/24 от 28.06.2024 на изготовление и поставка сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО "Город Гатчина" в 2024 году на сумму 119,6 тыс. руб.
6. МК № 142/24 от 14.08.2024 на изготовление и поставку сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году (сумки) на сумму 96,6 тыс. руб.
7. МК № 2МП от 20.09.2024 года на оказание услуг по обеспечению питания волонтеров, участвующих в мероприятиях г. Гатчина на сумму 100,00 тыс. руб.
8. Договор на приобретение и поставку инвентаря и расходных материалов для проведения молодежных мероприятий патриотической направленности в г. Гатчина на сумму 50,5 тыс. руб.
9. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики МБУ «ГДМ» на сумму 77,8 тыс. руб.
В рамках заключенных контрактов и договоров были проведены мероприятия:
1. Мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества 25.01.2024 года.
2. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи 31.03.2024 года.
3. Традиционные Гатчинские фотокроссы 21.04.2024, 15.09.2024 года.
4. Фестиваль молодых семей 12.06.2024 года, 25.08.2024 года.
5. Фестиваль современных субкультур 29.05.2024 года.
6. Городской праздник, посвящённый Дню молодежи 30.06.2024 года.
7. Мероприятия, направленные на профилактику аддитивного поведения – август 2024 года (5 шт.) и октябрь 2024 года (5 шт.).
8. Выездное мероприятия для активной молодежи г. Гатчины 19.09.2024 года.
9. Слет волонтеров г. Гатчины «Город Добрых дел» 21-22.09.2024 года.
10. Слет волонтеров г. Гатчины «Город добрых дел» 21.09-22.09.2024 года.
11. Чествования активных жителей города Гатчины и молодежи 07.12.2024 года.
Молодежь города Гатчины также активно принимала участие в районных и региональных мероприятиях. 
Всего в рамках реализации данного мероприятия в 2024 году было профинансировано 2457,3 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств в отчетном периоде. 

	
Мероприятие 2.2. 
Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	В отчетный период было трудоустроено 442 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 10 несовершеннолетних граждан в рамках реализации круглогодичного губернаторского молодежного трудового отряда, которые, согласно положению «О реализации проекта «Круглогодичный Губернаторский молодежный трудовой отряд» в МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на 2024 год, трудоустраиваются не на один месяц, а на три месяца: апрель - июль 2024 года (72 рабочих дня). 
На реализацию данного мероприятия было профинансировано 8 139,3 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств на отчетный период.

	3. Комплекс процессных мероприятий
«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 3.1. 
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта
	За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 63 662,8 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). Финансирование составило 100 % от запланированных средств на отчетный период.

	Мероприятие 3.2.
Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики


	За 2024 год всего было профинансировано 1 049,0 тыс. руб., что составляет 72,4 % от запланированных средств.
Дог. № АБО 00985 от 22.01.2024 года «Услуги по водопотреблению и водоотведению» (МУП «Водоканал» г. Гатчина) на сумму 21,3 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
МК №134/20 от 26.06.2020 года «Осуществление услуг по авторскому надзору за реконструкцией стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 (Строительство трибун с подтрибунными помещениями)» на сумму 439,3 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
МК 36-08/23 от 20.09.2023 года «Выполнение работ по переносу узла учёта электрических сетей здания по адресу: пр.25 Октября, д.10 (стадион «Спартак»)» на сумму 308,0 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
Дог. 47-11/23 от 02.11.2023 года «Выполнение контрольно-исполнительной съемки наружных инженерных сетей; составление технических планов для постановки на кадастровый учет наружных инженерных сетей по объекту: стадион «Спартак», находящемуся по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10» на сумму 200,0 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
МК 06-03/24 от 13.03.2024 года «Монтаж двух бетонных опор освещения с вывозом, восстановлением газона при входе на стадион "Спартак" расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10» на сумму 69,3 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
Дог. 100780050256952 от 30.11.2023 года «Предоставление услуг связи по адресу: пр.25 Октября, д.10 (стадион «Спартак»)» на сумму 11,1 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме).
Причины отклонения от кассового плана на сумму 400,0 тыс. руб.:
В рамках мероприятия были предусмотрены бюджетные средства в размере 400,0 тыс. руб. на разработку проектно–сметной документации по объекту «Благоустройство территории с оборудованием площадки для городошного спорта в г. Гатчина». Работы будут завершены в 2025 году. 

	Мероприятие 3.3.
Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи
	За 2024 год всего было профинансировано 17 345,9 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). Финансирование составило 100 % от запланированных средств на отчетный период.

	Мероприятие 3.4.
Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями


	За 2024 год всего было профинансировано 500,0 тыс. руб., что составляет 100% из запланированных средств за отчетный период.


	Мероприятие 3.5.
Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра
	За 2024 год всего было профинансировано 600,0 тыс. руб., что составляет 100% из запланированных средств за отчетный период.

	Мероприятие 3.6
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта
	За 2024 год всего было профинансировано 521,1 тыс. руб., что составляет 100% из запланированных средств за отчетный период.

	4. Комплекс процессных мероприятий
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»

	Мероприятие 4.1.
Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий
	За 2024 год всего было профинансировано 58,8 тыс. руб., что составляет 100% из запланированных средств за отчетный период. 
МК № 17/24от 12.02.2024 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году». Мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня Видно!»  проведено 18.11.2024 года.

	4. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»
ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1. Муниципальный проект «Город на ладони»

	Мероприятие 1.1
Мероприятия по информатизации отрасли культуры 
	Выделено 700,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме.  Сделаны чертежи зданий, изготовлены на 3d принтере (здания, детали мостовых, заборов и т. д).

	                                                                                                                                 ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ 

	1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры. Искусства и народного творчества»

	Мероприятие 1.1.
  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
	За 2024 год по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района:
за счет бюджета МО «Город Гатчина» произвелось возмещение затрат на поездки гатчинских коллективов в международных и всероссийских конкурсах от имени МО «Город Гатчина» - МБУ «ЦТЮ» в размере 66,9 тыс. руб. и МБУ «ГГДК» в размере 50.0 тыс. руб. и проведено 17 общегородских мероприятий:
1. 08.01.2024 и 14.01.2024 прошел XXIV Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие 779 человек. Бюджет фестиваля – 40,0 тыс. руб.
2. 17.03.2024 в городе Гатчина прошло народное гуляние «Масленица». Бюджет мероприятия – 400,0 тыс.руб., количество участников – 2124 человека.
3. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в МБУ «ГГДК» 08.03.2024 Приняло участие 410 человек., бюджет мероприятия – 0,0 руб.
4.  09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Бюджет мероприятия – 3 432,7 тыс. руб., количество участников – 3806 человек;
5. 22.06.2024 прошли торжественно – траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Бюджет мероприятия – 33,2 тыс. руб., количество участников – 550 человек;
6.  С 03.07.2024 - 07.07.2024 проведен XXX Международный кинофестиваль «Литература и кино». Бюджет мероприятия – 5 000,0 тыс. руб., количество участников – 89 000 человек;
7. 08.09.2024, 22.11.2024 прошли мероприятия, посвященные 228 – летию присвоения Гатчине статуса города, такие как: возложение цветов к стеле «Город воинской славы», концерт под открытым небом «Гатчинские встречи», торжественное собрание. Бюджет мероприятия – 3 318,0 тыс. руб., количество участников – 3839 человек;
8. 08.09.2024 прошел литературно-исторический фестиваль, посвящённый 154-ой годовщине со дня рождения А.И.Куприна. Бюджет мероприятия – 300,0 тыс. руб., количество участников – 805 человек;
9. 13.09.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню начала оккупации города Гатчины в 1941 году в период Великой Отечественной войны. Бюджет мероприятия – 55,0 тыс. руб., количество участников – 331 человек;
10. 29.09.2024 прошло мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Бюджет мероприятия – 20,4 тыс. руб., количество участников – 313 человек;
11. 22.11.2024, 23.11.2024, 24.11.2024 прошел XVI Международный органный фестиваль «Поющие трубы». Бюджет мероприятия – 85,0 тыс. руб., количество участников – 372 человека;
12.  24.11.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню матери. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 975 человек;
13. 04.12.2024, 06.12.2024, 13.12.2024 прошли мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Бюджет мероприятия – 16,8 тыс. руб., количество участников – 343 человека;
14. 13.12.2024 года состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Бюджет мероприятия – 182,0 тыс. руб., количество участников – 315 человек;
15. 14.12.2024 прошло мероприятие, посвященное началу празднования Нового года. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 1355 человек;
16. 27.12.2024, 30.12.2024, 05.01.2025 и 06.01.2025 прошли мероприятия Новогодней кампании. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 240 человек.
За счет бюджета Гатчинского муниципального района путем перечисления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, городскими учреждениями культуры проведено 21 мероприятие:
1. 26.01.2024, 28.01.2024 прошли мероприятия, посвященные 80 -ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бюджет мероприятия – 560,3 тыс. руб., количество участников – 809 человек;
2. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2024.  Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 355 человек;
3. 24.02.2024 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!» в МБУ «ГГДК». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 215 человек;
4. 18.03.2024 прошло мероприятие, посвященное 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 530 человек.
5. 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 49 человек.
6. С 06.04.2024 по 07.04.2024 прошел X международный фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи». Бюджет мероприятия – 350,0 тыс. руб., количество участников – 3491 человек.
7. 18.04.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Бюджет мероприятия – 500,0 тыс. руб., количество участников – 375 человек.
8. 01.05.2024 прошло мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 388 человек.
9. 07.05.2024 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы. Бюджет мероприятия – 300,0 тыс. руб., количество участников – 315 человек.
10. 09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Бюджет мероприятия – 120,0 тыс. руб., количество участников – 320 человек.
11. 12.06.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню России. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб., количество участников – 1228 человек.
12. С 27.06.2024 по 02.07.2024 прошел фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Бюджет мероприятия – 250,0 тыс. руб., количество участников – 1479 человек.
13. 08.07.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в память о Петре и Февронии Муромских. Бюджет мероприятия – 175,0 тыс руб., количество участников – 800 человек.
14. 22.08.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.  Бюджет мероприятия – 31,0 тыс. руб. количество участников – 350 человек
15. 07.09.2024 в Гатчине прошло мероприятие «Танцующая Гатчина». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 2400 человек.
16. 02.11.2024, 03.11.2024 состоялся XIII Международный конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада». Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 335 человек.
17. 04.11.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства. Бюджет мероприятия – 173,4 тыс. руб., количество участников – 492 человека.
18. 14.12.2024 прошло мероприятие, посвященное началу празднования Нового года. Бюджет мероприятия –175,0 тыс. руб.
19. 19.12.2024 прошло мероприятие, посвященное подведению итогов года. Бюджет мероприятия – 284,6 тыс. руб., количество участников – 256 человек.
20. 20.12.2024, 23.12.2024 состоялись новогоднее мероприятие для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 107 человек.
Прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры:
1. МБУ «Музей города Гатчины» 15 лет. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.
2. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» УПП ВОС (50 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
3. Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» (5 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
4. Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (125 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.
5. Народный самодеятельный коллектив «ИЗО студия» (65 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
6. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров «Перезвон» (35 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
7. 7. Образцовый самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Коляды» (35 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
8. Клуб авторской песни «Шхуна» (40 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
Средства потрачены в полном объеме.

	Мероприятие 1.2.
 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия
	Муниципальный контракт 07-03/24 от 12.03.2024 «проведение обследования памятника культуры «Город Воинской славы» по ул. Чкалова на сумму 143,0 тыс. руб., средства израсходованы на 100%.
Муниципальный контракт 15-04/24 от 02.05.2024 «Устранение дефектов облицовки их гранитного камня и покрытий Памятника-Стелла «Город воинской славы» на сумму 588,5 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме. 
Муниципальный контракт 28-07/24 от 18.07.2024 «Обследование подпорных стенок объекта культурного наследия «Обелиск и площадь «Коннетабля» с подпорными стенками», 1792-1792 гг.» на сумму 550,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме, по данному контракту экономия 0,9 тыс. руб.
Проведены ремонтно-восстановительные работы мемориальной доски писателю Куприну А.И. и мемориальной доски герою Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Кустову Г.В. Средства израсходованы в полном объеме.

План по мероприятию на 2024 год 1 680,5 тыс. руб. исполнен в полном объеме.

	2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»

	Мероприятие 2.1. 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
	Израсходовано- 156 556,9 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%.

	Мероприятие 2.2.
Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина»
	Кассовый план исполнен 100 % на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (заработная плата работников, стимулирующие выплаты).

	Мероприятие 2.3.
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Средства израсходованы на 100% от запланированного кассового плана (стимулирующие выплаты основному персоналу учреждений культурно-досугового типа).

	Мероприятие 2.4.
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры
	За счет средств депутатов Законодательного Собрания приобретены сценические костюмы, оргтехника и оборудования для учреждений культуры города Гатчины. Средства израсходованы в размере 5 736,9 тыс. руб. и это 100% исполнения кассового годового плана.

	3. Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»

	Мероприятие 3.1.  
Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов
	В 2024 году: 
98,5 тыс. рублей - оплачена задолженность за оказанные в 2023 году услуги по проведению мероприятия для общественности МО «Город Гатчина»
150,0 тыс. рублей - проведено мероприятие «Торжественный прием для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященный Дню Победы» на сумму 150,0 тыс. рублей.
60,0 тыс. рублей - транспортные расходы для перевозки общественности 7 и 8 сентября 2024 года
120,0 тыс. рублей - проведение фестиваля православной культуры, посвящённого памяти святой преподобномученицы Марии Гатчинской 14.07.2024 (элмаг)
497,0 тыс. рублей - организация кофе-брейков, фуршетов, торжественных приемов на мероприятиях с участием общественности г. Гатчины.

В рамках иных МБТ из бюджета ГМР профинансированы мероприятия: 
Мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела», состоялось во 2 квартале 2024 года. Финансирование на сумму 300,00 тыс. рублей (МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»)
Также произведено финансирование проекта победителя творческого конкурса в сфере межнациональных отношений на сумму 70,00 тыс. рублей (МБУ «ЦБС г. Гатчина»)
Профинансированы 4 итоговых мероприятия для общественности на общую сумму 140,00 тыс. рублей (МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»)
Проведено мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий на сумму 50,0 тыс. рублей (МБУ «Центр творчества юных»)
Проведены Рождественские чтения на сумму 120,0 тыс. рублей (МБУ «Центр творчества юных»)
Общий план по мероприятию на 2024 год – 1 610,0 тыс. руб., исполнено – 1 605,5 тыс. руб., что составляет 99,7%.

	Мероприятие 3.2.  
Проведение мероприятий по развитию информационного пространства 

	На мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2024 году запланировано 2 810,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2024 года исполнено:
Заключен Муниципальный Контракт №01/2024 от 11 марта 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеофильма об итогах развития МО «Город Гатчина» в 2023 году с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 149,65 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью. 
Заключено соглашение №2/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов МО «Город Гатчина» Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году» на сумму 1 200,0 тыс. рублей. Из них 1 200,0 тыс. рублей выплачены.
В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:
Договор №5/СМИ-2024 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» от 08.05.2024 на сумму 184,7 тыс. рублей. Оплачено 184,7 тыс. рублей.
Договор 3/СМИ-2024 с ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» от 08.05.2024 на сумму 1 010,0 тыс. рублей. Оплачено 1 010,0 тыс. рублей.
Договор №4/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 123,5 тыс.  рублей. Оплачено 123,5 тыс. рублей.
Договор №7/СМИ-2024 от 08.05.2024 на сумму 10,1 тыс. рублей. Оплачено 10,1 тыс. рублей.
Договор №6/СМИ-2024 от 08.05.2023 на сумму 71,7 тыс. рублей. Оплачено 71,7 тыс. рублей.

Заключен Муниципальный Контракт №9/2024 от 04.09.2024 года на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, посвященных 228 годовщине присвоения Гатчине статуса города с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 18,9 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью. 

Заключен Муниципальный Контракт №10/2024 от 6 сентября 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеоролика, посвященного 228-летней годовщине присвоения Гатчине статуса города с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО»  на сумму 39,9 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью

	5. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»
ответственный: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 1.1.
Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	По данному мероприятию на 2024 год из бюджета МО "Город Гатчина" запланировано выделение средств в размере 2 370,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме (100%). Субсидия была предоставлена МСП Фонду на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением №1-ОД/Гатчина: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые взносы, НДФЛ); услуги связи и др.

	2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 2.1.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
	МК №88/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района» на сумму 659,8 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 659,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
МК № б/н от 04.03.2024 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. №14 (для бюста В.П. Чкалова); Ленинградская область, г. Гатчина, от пр. 25 Октября вдоль Революционного пер. д.1, между домами 10, 5, 12 по ул. Красная (пл. "Победы") на сумму 510,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 510,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
Договор № б/н от 27.05.2024 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2. «Березовые ворота»» на сумму 308,0 тыс. руб. 
Выполнено 100%, профинансировано 308,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
Договор № б/н от 27.05.2024 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория по ул. Красная, между ул. Соборной, ул. Красная, пр. 25 Октября, Госпитальный пер.; Ленинградская область, г. Гатчина, аллея Павла I (левая сторона)» на сумму 580,0 тыс. руб. 
Выполнено 100%, профинансировано 580,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
МК № 154/24 от 04.09.2024 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция участка улицы Чехова, участка улицы Чкалова и площади Варшавского вокзала города Гатчины Гатчинского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 1 280,0 тыс. руб. На 2024г. запланировано 381,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 381,0 тыс. руб., что  соответствует плану на 2024 год.

	6. Муниципальная программа МО «Город Гатчина»
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»
ответственный: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района
	 

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	Мероприятие 1.1.
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 612,2 тыс. руб., исполнены в полном объеме.


	Мероприятие 1.2.
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 8 489,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» – 764,1 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 7 725,68 тыс. руб.
За год произведены расходы в сумме 8 489,8 тыс. руб., что составляет 100% от годового объема. 



	2. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизации городского хозяйства»

	Мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 505,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» – 65,8 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 440,0 тыс. руб.

За год произведены расходы в сумме 505,8 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана.


	3. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»

	Мероприятие 3.1
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 99 210,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» – 12 996,6 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 86 214,2 тыс. руб.

Расходы за 2024 г. составляют 93,4%, в связи с дополнительным соглашением №4 от 16.12.2024 года, заключенным с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. по объектам:
«Капитальный ремонт теплотрассы от HO-l до ТК-15 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина Ленинградской области»,
«Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина Ленинградской области»,
«Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина Ленинградской области».

	Мероприятие 3.2
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 13 976,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» – 1 817,0 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 12 159,8 тыс. руб.

За год произведены расходы в сумме 13 976,8 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана.

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Комплекс процессных мероприятий
«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»

	Мероприятие 1.1. 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 16 936,3 тыс. руб. Исполнено на сумму 16 733,6 тыс. руб., что составило 98,8% от выполнения годового плана.

Несоответствие плану объясняется экономией.

	Мероприятие 1.2. 
Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству 
	На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 5 656,0 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 5 656,0 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана

	Мероприятие 1.3. 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация
	На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 212 594,5 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 212 593,7 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана.

	Мероприятие 1.4.
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития
	На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 255,0 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 1 255,0 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана.

	Мероприятие 1.5.
Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа
	На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 11 393,6 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 11 393,6 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана.

	2. Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 2.1.                                         Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрено 1 187,7 тыс. руб. Исполнено на сумму 1 187,71 тыс. руб., что составило 99,9% от годового плана в связи с возникшей экономией.

	3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

	Мероприятие 3.1.                          «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрено 200,0 тыс. руб. Исполнено - 200,00 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.

	4. Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»

	Мероприятие 4.1.                                        Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития
	На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрено 1 111,3 тыс. руб. За 2024 г. исполнено на сумму 1 111,3 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.

	7. Муниципальная программа 
«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»
ответственный: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"

	Мероприятие 1.1.
 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МК 6-02/23 от 06.03.2023 Осуществления авторского надзора по объекту: "Строительство участка улично-дорожной сети в 
г. Гатчина продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ " до ТК Окей") 150м" на сумму 148,1 тыс. руб.
Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2024 год.
Подрядчик нарушил сроки выполнения работ по МК № 2-07/2022 от 22.07.2022.


	Мероприятие 1.2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МК № 2-07/2022 от 22.07.2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» на сумму 74 035,3 тыс. руб. (двухлетний). На 2024 г. предусмотрено 46 214,97 тыс. руб. 
Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 12 месяцев 2024 года. Работы были приостановлены по вине подрядной организации ООО «Монтажно Эксплуатационная Фирма «АСК» из-за срыва срока корректировки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Планируется расторжение контракта.


	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1. Комплекс процессных мероприятий  
«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»

	Мероприятие 1.1.  Механизированная уборка дорог
	Выполнено 100%, профинансировано 113 639,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г. 

	Мероприятие 1.2
Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов
	Выполнено 100 %, профинансировано 88 389,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г. 

	Мероприятие 1.3
Содержание дорог
	Выполнено 100%, профинансировано 51 814,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г. 

	Мероприятие 1.4.
 Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования
	Выполнено 100%, профинансировано 81 621,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 1.5  
Текущее содержание технических средств организации дорожного движения
	Выполнено 100%, профинансировано 4 800,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.  

	2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»

	Мероприятие 2.1. 
Организация уличного освещения
	Выполнено 99,1%, профинансировано 56 226,9 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.2. 
Мероприятия по озеленению территории
	Выполнено 100%, профинансировано 39 863,6 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.3.
Организация и содержание мест захоронений
	Выполнено 98,3%, профинансировано 5 622,0 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.4. 
Мероприятия в области благоустройства
	Выполнено 99,9 %, профинансировано 24 436,3 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.4.1. 
Мероприятия в области благоустройства (установка скамеек урн, вазонов, окраска скамеек, урн, вазонов; приобретение новогодней ели и перетяжек для украшения города)
	Выполнено 99,95 %, профинансировано 22 321,7 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024 г. 

	Мероприятие 2.4.2. 
Снос и демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Рысева, д. 50.
	МК 29/4-01/24 от 29.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Снос или демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д.50» на сумму 19,3 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 19,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
 
МК 05-03/24 от 15.03.2024 «Снос и демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д.50» на сумму 532,8 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 532,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.


	Мероприятие 2.4.3. 
Снос и демонтаж зданий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, в том числе проектирование
	МК 26-06/24 от 20.06.2024 На выполнение работ по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства: 
1) Одно-трехэтажное нежилое строение с двумя пристройками, кадастровый номер 47:25:0102001:1951, расположено по адресу: г Гатчина, ул. 7-й Армии, д.22
2) Трансформаторная подстанция кадастровый номер 47:23:0000000:38782, расположено по адресу: г Гатчина, ул. 7-й Армии, д.22, строение 10
3) Одноэтажное нежилое строение (гараж) кадастровый номер 47:23:0000000:35837, расположенный по адресу: г Гатчина, ул. Чкалова, за домом 20
4) Жилой дом кадастровый номер 47:25:0000000:1341, расположенный по адресу: ул. Багажная, д.1б
на сумму 415,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 415,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 33-09/24 от 13.09.2024 Разработка проекта организации демонтажа в рамках сноса объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская обл., г Гатчина, ул. Балтийская, д.4; ул. Карла Маркса, д.18а, на сумму 80,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 80,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 36-09/24 от 18.09.2024 Снос и демонтаж объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22, строение 10; ул. Багажная, д. 1б; ул. Чкалова, за домом 20, на сумму 595,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 595,0 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2024 года.

МК 31-09/24 от 11.09.2024 Замена утраченных и сломанных светильников на гранитные вставки на пересечении ул. Соборная и ул. Красная на сумму 472,5 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 472,5 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2024 года.


	Мероприятие 2.5.
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
	Выполнено 100 %, профинансировано 3 518,7 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.6.
Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений
	Выполнено 100%, профинансировано 6 283,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.7. 
Эвакуация транспортных средств
	Выполнено 99,6%, профинансировано 674,2 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.8. 
Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок
	

	Мероприятие 2.9. 
Приобретение специализированной техники
	Выполнено 100%, профинансировано 41 814,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	Мероприятие 2.10.
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок
	Выполнено 100%, профинансировано 2 000,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 г.

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»

	Мероприятие 3.1. 
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	Выполнено 100 %, профинансировано 9 550,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2024г.

	4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»

	Мероприятие 4.1.
 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МК № 35-09/24 от 30.09.2024г. «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 47 165,2 тыс. руб. (2024 предусмотрено 14 149,6 тыс. руб.)
Выполнено 100%, профинансировано 14 149,6 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

ЦРИ/04/СА/5063/24/001478 от 19.11.2024 «Субаренда земельного участка (части земельного участка)» на сумму 0,06125 тыс. руб. (2024 предусмотрено 0,00797 тыс. руб.)
Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2024 год. АО РЖД не предоставлены документы для оплаты.
Дог. 278000236392 от 19.08.2024г. Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" «Выдача, корректировка, продление технических условий данных по выданным техническим условиям и/или выдача справки о выполнении технических условий и/или согласование проектов по выданным техническим условиям» на сумму 44,14 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 44,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

Дог. 06-337/005-ПСФ-24 от 20.08.2024г. «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу:  188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107009; 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107015, 47:25:0107016, продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 78,8 тыс. руб.
Выполнено 80%, профинансировано 63,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 2024 год. Оставшаяся сумма будет оплачена после получения акта об осуществлении технологического присоединения в 2025г.

Дог. 278000236392 от 25.07.2024г. Выдача, корректировка, продление технических условий данных по выданным техническим условиям и/или выдача справки о выполнении технических условий и/или согласование проектов по выданным техническим условиям на сумму 44,1 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 44,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
Дог. 06-340/005-ПСФ-24 от 20.08.2024г. Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу:  188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, на землях в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107012, продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. Красных Военлетов) на сумму 78,8 тыс. руб. 
Выполнено 80%, профинансировано 63,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 2024 год. Оставшаяся сумма будет оплачена после получения акта об осуществлении технологического присоединения в 2025г.

МК 42-11/24 от 12.11.2024 Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с составлением технического отчета на объекте: «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» (из прочих расходов по строительству) на сумму 150,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 150,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
Ассигнования в сумме 637,4 тыс. руб. не освоены по причине того, что от ресурсоснабжающих организаций не получены ответы на письма по продлению / корректировке технических условий, что не позволило своевременно заключить с ними договоры на соответствующие работы.
Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2024 год.

	Мероприятие 4.2. 
Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети
	МК 09-03/24 от 01.04.2024 «Устройство ограждения на подпорных стенках вдоль тротуара по ул. Подъездная дорога» на сумму 171,4 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 171,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 21-04/23 от 02.05.2023 «Строительство тротуара и ремонт опор освещения вдоль ул. Подъездная дорога, расположенной по адресу: г. Гатчина, Ленинградская области» на сумму 3 004,9 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 3 004,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 37-10/24 от 08.10.2024 «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская (устройство тротуара)» на сумму 3 587,8 тыс. руб. 
Выполнено 84,5%, профинансировано 3 029,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 2024 год. 
Подрядчик выполнил работы не в полном объеме.

МК 134/24/СК от 09.10.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская (устройство тротуара)» на сумму 75,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 75,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год. 

МК 29-07/24 от 08.08.2024 «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бородина» на сумму 4 769,2 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 4 769,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 32-09/24 от 23.09.2024 «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская» на сумму 2 823,0 тыс. руб.
Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2024 год. 
Подрядчик приостановил работы, чем сорвал контрактные сроки производства работ и сроки приёмки работ. Контракт расторгнут 24.12.2024г.

МК 22/2-08/24 от 23.08.2024 «Проверка сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская (устройство тротуара)» после перевода сметной документации из БИМ (базисно-индексный метод) в РИМ (ресурсно-индексный метод)» на сумму 18,9 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 18,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 16/1-01/24 от 17.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Устройство тротуара на улице Офицерская в мкр. Мариенбург г. Гатчина» на сумму 16,5 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 16,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 16/2-01/24 от 17.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Устройство тротуара на улице Пушкинская в мкр. Мариенбург г. Гатчина» 16,5 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 16,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

Дог.278000274249 от 19.03.2024 «Выдача, корректировка, продление технических условий данных по выданным техническим условиям и/или выдача справки о выполнении технических условий и/или согласование проектов по выданным техническим условиям по объекту: Организация транспортного сообщения между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург"» на сумму 44,1 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 44,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 30-05/24 от 30.05.2024 «Проверка сметной документации по объекту: «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бородина»» на сумму 24,6 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 24,6 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.
2024 года.

МК 27-06/24 от 01.07.2024 «Определение стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по объекту: «Участок автомобильной дороги км 0+550 – км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная» на сумму 80,00 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 80,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 82/24/СК от 13.08.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бородина» на сумму 110,0 тыс. руб.
Выполнено 100%, профинансировано 110,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.

МК 131/24/СК от 01.10.2024 Осуществление строительного контроля на объекте: «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская» на сумму 59,9 тыс. руб.
Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2024 год.
Подрядчик по основному контракту приостановил работы, чем сорвал контрактные сроки производства работ и сроки приёмки работ, в связи с чем основной контракт расторгнут 24.12.2024. Контракт на осуществление строительного контроля также расторгнут 24.12.2024

       Ассигнования в сумме 318,7 тыс. руб. не освоены по причине того, что от ресурсоснабжающих организаций не были получены ответы на запросы.


	5. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»

	Мероприятие 5.1. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Выполнено 100%, профинансировано 203 038,4 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024г. 

	Мероприятие 5.2 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Выполнено 100%, профинансировано 46 328,8 тыс. руб., что практически соответствует плану на 2024г.




Ответственный исполнитель:                      Нагина О.Н.                                                                                           
                                                                              Фамилия И.О.                                                                                                                                           
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