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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

№ 

п/п 
Сокращение Расшифровка 

1 АСУТП 
Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

2 ВЗС Водозаборные сооружения 

3 ВОС Водоочистные сооружения 

4 ВПУ Водоподготовительная установка 

5 ВТВМГ Высокотемпературные вечномерзлые грунты 

6 ГВС Горячее водоснабжение 

7 ГИС Геоинформационная система 

8 ГКНС Главная канализационная насосная станция 

9 ЗСО Зона санитарной охраны 

10 ИП Инвестиционная программа 

11 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

12 КИП Контрольно-измерительный прибор 

13 КНС Канализационная насосная станция 

14 КОС Канализационные очистные сооружения 

15 КРП Контрольно-распределительный пункт 

16 ЛКОС Локальные канализационные очистные сооружения 

17 МП Муниципальная программа 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НДС Налог на добавленную стоимость 

20 НТД Нормативная техническая документация 

21 НУР Норматив удельного расхода 

22 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

23 ПВХ Поливинилхлорид (термопластический материал труб) 

24 ПИР Проектно-изыскательские работы 

25 ПКР Программа комплексного развития 

26 ПНД Полиэтилен низкого давления 

27 ПНР Пуско-наладочные работы 
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№ 

п/п 
Сокращение Расшифровка 

28 ПНС Повысительная насосная станция 

29 ПРК Программно-расчетный комплекс 

30 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

31 СЗЗ Санитарно-защитная зона 

32 СМР Строительно-монтажные работы 

33 ТБО Твердые бытовые отходы 

34 ТКП Технико-коммерческое предложение 

35 ТОГ Топографическая основа города 

36 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

37 УРЭ Удельный расход электроэнергии 

38 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

39 ХВО Химводоочистка 

40 ХВП Химводоподготовка 

41 ЦСТ Централизованная система теплоснабжения 

42 ЦСХВ Централизованная система холодного водоснабжения 

43 ЦТП Центральный тепловой пункт 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями 

Термины Определения 

Абонент 

Физическое либо юридическое лицо, заключившее 

или обязанное заключить договор горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

договор водоотведения, единый договор 

холодного водоснабжения и водоотведения 

Водоотведение 

Прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы 

водоотведения 

Водоподготовка 

Обработка воды, обеспечивающая ее 

использование в качестве питьевой или 

технической воды 

Водопроводная сеть  

Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки воды, за исключением 

инженерных сооружений, используемых также в 

целях теплоснабжения 

Водоснабжение 

Водоподготовка, транспортировка и подача 

питьевой или технической воды абонентам с 

использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспортировка и подача горячей 

воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Гарантирующая организация  
Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 
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Термины Определения 

определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, городского округа, 

которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый 

договор холодного водоснабжения и 

водоотведения с любым обратившимся к ней 

лицом, чьи объекты подключены (технологически 

присоединены) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

Горячая вода  

Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или 

технической воды с использованием тепловой 

энергии, а при необходимости также путем 

очистки, химической подготовки и других 

технологических операций, осуществляемых с 

водой 

Инвестиционная программа 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение  

Программа мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Канализационная сеть  

Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки сточных вод 

Качество и безопасность воды 

Совокупность показателей, характеризующих 

физические, химические, бактериологические, 

органолептические и другие свойства воды, в том 

числе ее температуру 

Коммерческий учет воды и 

сточных вод  

Определение количества поданной (полученной) 

за определенный период воды, принятых 

(отведенных) сточных вод с помощью средств 

измерений или расчетным способом 
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Термины Определения 

Нецентрализованная система 

горячего водоснабжения  

Сооружения и устройства, в том числе 

индивидуальные тепловые пункты, с 

использованием которых приготовление горячей 

воды осуществляется абонентом самостоятельно 

Нецентрализованная система 

холодного водоснабжения  

Сооружения и устройства, технологически не 

связанные с централизованной системой 

холодного водоснабжения и предназначенные для 

общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц 

Объект централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Инженерное сооружение, входящее в состав 

централизованной системы горячего 

водоснабжения (в том числе центральные 

тепловые пункты), холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, непосредственно 

используемое для горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

Орган регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов либо в 

случае передачи соответствующих полномочий 

законом субъекта Российской Федерации орган 

местного самоуправления поселения или 

городского округа, осуществляющий 

регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение 

Юридическое лицо, осуществляющее 

эксплуатацию централизованной системы 

горячего водоснабжения, отдельных объектов 

такой системы 
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Термины Определения 

Организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение 

Юридическое лицо, осуществляющее 

эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем 

Питьевая вода  

Вода, за исключением бутилированной питьевой 

воды, предназначенная для питья, приготовления 

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 

населения, а также для производства пищевой 

продукции 

Показатели надежности, 

качества, энергетической 

эффективности объектов 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения  

Показатели, применяемые для контроля за 

исполнением обязательств концессионера по 

созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, реализацией 

инвестиционной программы, производственной 

программы организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, а также в целях 

регулирования тарифов 

Предельные индексы 

изменения тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Индексы максимально и (или) минимально 

возможного изменения действующих тарифов на 

питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые 

в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими 

федеральными законами или решением 

Правительства Российской Федерации, и 

выраженные в процентах. 

Приготовление горячей воды  

Нагрев воды, а также при необходимости очистка, 

химическая подготовка и другие технологические 

процессы, осуществляемые с водой 

Производственная программа 

организации, осуществляющей 

Программа текущей (операционной) деятельности 

такой организации по осуществлению горячего 
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Термины Определения 

горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение  

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, регулируемых видов деятельности 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

Состав и свойства сточных вод  

Совокупность показателей, характеризующих 

физические, химические, бактериологические и 

другие свойства сточных вод, в том числе 

концентрацию загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в сточных водах 

Сточные воды 

централизованной системы 

водоотведения  

Принимаемые от абонентов в централизованные 

системы водоотведения воды, а также дождевые, 

талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких 

вод 

Техническая вода  

Вода, подаваемая с использованием 

централизованной или нецентрализованной 

системы водоснабжения, не предназначенная для 

питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции 

Техническое обследование 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения  

Оценка технических характеристик объектов 

централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Транспортировка воды 

(сточных вод)  

Перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных 

(канализационных) сетей 

Централизованная система 

водоотведения (канализации) 

Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения 
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Термины Определения 

Централизованная система 

горячего водоснабжения  

Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для 

горячего водоснабжения путем отбора горячей 

воды из тепловой сети (открытая система горячего 

водоснабжения) или из сетей горячего 

водоснабжения либо путем нагрева воды без 

отбора горячей воды из тепловой сети с 

использованием центрального теплового пункта 

(закрытая система горячего водоснабжения) 

Централизованная система 

холодного водоснабжения 

Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи 

питьевой и (или) технической воды абонентам 
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского 

округа и деление территории поселения, городского округа на 

эксплуатационные зоны 

Границы муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской 

области представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Границы муниципальных образований Гатчинского района 

Ленинградской области 

Часть территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»  — муниципальное 

образование в северо-западной части Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области. Границы сельского поселения проходят: 

− на севере — с Ломоносовским муниципальным районом; 
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− на северо-востоке — с Таицким городским поселением; 

− на востоке — с Веревским сельским поселением; 

− на юго-востоке — с Гатчинским городским поселением; 

− на юге — с Большеколпанским сельским поселением; 

− на юго-западе — с Войсковицким сельским поселением; 

− на западе — с Сяськелевским сельским поселением. 

Расположение части территории Гатчинского муниципального округа в 

границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

на карте Гатчинского района представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Расположение части территории Гатчинского муниципального 

округа в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское 

сельское поселение»  на карте Гатчинского муниципального района 
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В состав части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»  входят 3 

поселка и 25 деревень, в том числе: 

− Поселок Пудость; 

− деревня Алапурская; 

− деревня Ахмузи; 

− деревня Большое Рейзино; 

− деревня Ивановка; 

− деревня Кезелево; 

− деревня Кемпелево; 

− деревня Корпиково; 

− деревня Котельниково; 

− деревня Куйдузи; 

− деревня Кямяря; 

− деревня Лайдузи; 

− деревня Малая Оровка; 

− деревня Малое Рейзино; 

− деревня Мута-Кюля; 

− поселок Мыза-Ивановка; 

− деревня Педлино; 

− деревня Пеньково; 

− деревня Петрово; 

− деревня Пеушалово; 

− деревня Покизен-Пурская; 

− деревня Скворицы; 

− деревня Сокколово; 

− поселок Терволово; 

− деревня Хиндикалово; 

− деревня Хюттелево; 

− деревня Черново; 

− деревня Юля-Пурская. 
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На части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения 

является — АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (далее АО «КСГР»). 

Централизованное ХВС имеется всего в шести населенных пунктах: 

пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, дер. Черново и 

пос. Мыза-Ивановка, а также на территории лесосеменной станции, расположенной 

южнее — пос. Терволово. Данные системы являются локальными и не зависят друг от 

друга. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от 

индивидуальных колодцев.  

Пос. Пудость 

В пос. Пудость в эксплуатационной ответственности АО «КСГР» располагаются 

четыре артезианских скважин. Водоснабжение всего поселка осуществляется от 

четырех скважин. Подаваемая скважинами вода поступает в два РЧВ объемом 300 м3 

каждый, откуда далее насосным отделением второго подъема подается в два отдельных 

водовода на хозяйственно-питьевые нужды поселка и на нужды производства — 

местную птицефабрику. Водораспределительная сеть общей протяженностью — 

6,08 км выполнена из чугунных и капроновых труб Ду 50-150 мм.  

Также на территории коттеджного поселка Кивеннапа существуют одна 

артезианская скважина.   

Пос. Терволово 

Водоснабжение поселка Терволово осуществляется от трех скважин. Общая 

протяженность сетей — 7,0 км, диаметром 100 и 200 мм, вводы в дома Ду 50 мм. Вода, 

подаваемая скважинами, направляется в два РЧВ объемом 900 м3 и 300 м3, 

соответственно, откуда насосной станцией второго подъема подается в 

распределительную сеть поселка и на промпредприятия. 

Дер. Большое Рейзино 

Водоснабжение дер. Большое Рейзино осуществляется от двух артезианских 

скважин. Вода, подаваемая скважинными насосами, направляется в водонапорную 

башню, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть деревни. 

Водонапорная башня имеет высоту — 55 м и объем бака — 50 м3. 
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Водораспределительная сеть общей протяженностью — 2,9 км выполнена из чугунных 

и стальных труб Ду 100 и 150 мм. 

 

 

Дер. Ивановка 

Водоснабжение дер. Ивановка осуществляется от трех артезианских скважин. 

Вода, подаваемая скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда 

самотеком поступает в распределительную сеть. Водонапорная башня имеет высоту — 

55 м и объем бака — 50 м3. Водораспределительная сеть общей протяженностью — 

7,7 км выполнена из стальных и чугунных труб Ду 100 и 150 мм 

Дер. Черново 

Водоснабжение деревни Черново осуществляется от одной скважины. Вода, 

подаваемая скважинным насосом, направляется в водонапорную башню объемом 18 

м3, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть деревни. 

Лесосеменная станция 

Водоснабжение потребителей на территории Лесосеменной станции 

осуществляется от артезианской скважины.   

На артезианской скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5х85, вода подается в 

накопительный бак объемом 7 м3 откуда затем самотеком подается в 

распределительную сеть.  

Пос. Мыза-Ивановка 

Централизованное водоснабжение в пос. Мыза-Ивановка осуществляется от 

скважины, вода подается в водонапорную башню объемом 20 м3 откуда самотеком 

поступает в водораспределительную сеть поселка.  

Характеристики источников водоснабжения части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Характеристики источников водоснабжения части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»   

Наименование источника питьевой 

воды 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Глубина заложения, 

м. 
Подача, м3/час Напор, м Марка насосов 

Мощность э/д 

насосов, кВт 

пос. Пудость 

Скважина №4, рег. № 33204 1981 45 40 90 ЭЦВ 8-40-90 17 

Скважина №7, рег. № 27364 1971 45 63 63 ЭЦВ 10-63-63 22 

Скважина №8, рег. № 33347 1973 45 63 63 ЭЦВ 10-63-63 22 

Скважина №5, рег. № 53152  1973 45 63 63 ЭЦВ 10-63-63 22 

пос. Терволово 

Скважина №2, рег. № 74390 1995 40 40 90 ЭЦВ 8-40-90 17 

Скважина №6, рег. № 74391 1995 40 65 100 ЭЦВ 10-65-100 30 

Скважина №1, рег. № 53120 1967 45 40 90 ЭЦВ 8-40-90 17 

дер. Большое Рейзино 

Скважина, рег. № 36586 1976 70 25 110 ЭЦВ 8-25-110 12 

Скважина, рег. № 36587  1976 70 25 100 ЭЦВ 8-25-100 11 

дер. Ивановка 

Скважина, рег. № 18106 1968 35 16 110 ЭЦВ 6-16-110 7,5 

Скважина, рег. № 3109/1 1975 45 25 110 ЭЦВ 8-25-110 12 

Скважина, рег. № 3109/2 1975 42 25 100 ЭЦВ 8-25-100 11 

пос. Мыза-Ивановка 

Скважина № 558 1968 н/д 6,5 85 ЭЦВ 6-6,5-85 3 

дер. Черново 

Скважина, рег. № 2997/2 1973 50 10 110 ЭЦВ 6-10-110 5,5 

Лесосеменная станция 

б/н н/д н/д 6,5 85 ЭЦВ 6-6,5-85 3 

 

.
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1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение», территориями, не 

охваченными централизованным водоснабжением, являются 22 деревни: 

− деревня Алапурская; 

− деревня Ахмузи; 

− деревня Кезелево; 

− деревня Кемпелево; 

− деревня Корпиково; 

− деревня Котельниково; 

− деревня Куйдузи; 

− деревня Кямяря; 

− деревня Лайдузи; 

− деревня Малая Оровка; 

− деревня Малое Рейзино; 

− деревня Мута-Кюля; 

− деревня Педлино; 

− деревня Пеньково; 

− деревня Петрово; 

− деревня Пеушалово; 

− деревня Покизен-Пурская; 

− деревня Скворицы; 

− деревня Сокколово; 

− деревня Хиндикалово; 

− деревня Хюттелево; 

− деревня Юля-Пурская. 

Среди населенных пунктов, не охваченных централизованным водоснабжением, 

нет ни одного, население которого превышало бы 150 чел. 
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В деревнях Ахмузи, Куйдузи, Кямяря, Лайдузи, Пеушалово и Хюттелево 

постоянная численность населения не превышает 10 человек. 

Водоснабжение всех неохваченных централизованным водоснабжением 

населенных пунктов осуществляется за счет колодцев и индивидуальных скважин. 

 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

Данную территорию Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» можно разделить на 

семь технологических зон централизованного водоснабжения (по принадлежности к 

источникам водоснабжения): 

− система водоснабжения пос. Пудость; 

− система водоснабжения пос. Терволово; 

− система водоснабжения дер. Большое Рейзино; 

− система водоснабжения дер. Ивановка; 

− система водоснабжения дер. Черново; 

− система водоснабжения пос. Мыза-Ивановка; 

− система водоснабжения Лесосеменной станции. 

Системы централизованного водоснабжения пос. Пудость, пос. Терволово, 

дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, дер. Черново, пос. Мыза-Ивановка, 

Лесосеменная станция находятся в эксплуатационной ответственности АО «КСГР».  

Технологические зоны водоснабжения части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение»» представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 3 — Технологическая зона водоснабжения дер. Ивановка 
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Рисунок 4 — Технологическая зона водоснабжения пос. Мыза-Ивановка 

 

Рисунок 5 — Технологическая зона водоснабжения дер. Черново 
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Рисунок 6 — Технологическая зона водоснабжения пос. Пудость 
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Рисунок 7 — Технологическая зона водоснабжения дер. большое Рейзино 



 

34 

 

Рисунок 8 — Технологическая зона водоснабжения пос. Терволово  



 

35 

 

 

 Рисунок 9 — Технологическая зона водоснабжения Лесосеменная станция  
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1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

В 2023 году технических обследований систем централизованного 

водоснабжения не проводилось. Последнее техническое обследование было проведено 

в 2012 году, организацией ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Пос. Пудость 

Водоснабжение осуществляется от 4 скважин. Скважины, эксплуатируемые в 

настоящее время, пробурены и оборудованы в 70-е годы XX века. Скважины могут 

работать в попеременном режиме.  

Два резервуара чистой воды объемом 300 м3 каждый выполнены из 

железобетона и расположены под землей на глубине 10 м. Межу собой резервуары 

соединены перемычкой. Резервуары обвалованы грунтом.  

Уровень воды в РЧВ регистрируется с помощью поплавковых уровнемеров. 

Информация об уровне воды в РЧВ поступает в помещение оператора, расположенную 

в помещении насосной станции второго подъема. 

Пос. Терволово 

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от трех скважин. 

Вода, подаваемая скважинами, направляется в два РЧВ, откуда насосной станцией 

второго подъема подается в распределительную сеть поселка и на птицефабрику. 

Водопроводная башня выведена из эксплуатации более 20 лет назад.  

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение поселка, 

является скважина рег. № 74391. В случае, когда водопотребление превышает 

производительность скважины рег. № 74391, дополнительно подключаются остальные 

скважины. 

Два резервуара чистой воды объемом 900 и 300 м3 выполнены из бетона и 

расположены под землей на глубине 10 м. Сверху выполнена обваловка. Уровень в 

резервуарах определяется по поплавковому уровнемеру. 

Дер. Большое Рейзино 

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от 2-х артезианских 

скважин. Вода, подаваемая скважинными насосами, направляется в водонапорную 
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башню, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть поселка. 

Водонапорная башня имеет высоту — 55 м и объем бака — 50 м3. Расстояние от 

скважин до водонапорной башни — 350 м.  

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение поселка, 

является скважина рег. № 36586. В случае, когда водопотребление превышает 

производительность скважины рег. № 36586, дополнительно подключается скважина 

рег. № 36587. 

Дер. Ивановка 

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от трех артезианских 

скважин. Вода, подаваемая скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда 

самотеком поступает в распределительную сеть деревни. Водонапорная башня имеет 

высоту — 55 м и объем бака — 50 м3. 

Дер. Черново 

Водоснабжение деревни осуществляется от одной скважины. Скважина 

находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение производится в 

ручном режиме. Вода, подаваемая скважиной, направляется в водонапорную башню, 

откуда самотеком поступает в распределительную сеть деревни. Водонапорная башня 

имеет высоту — 20 м и объем бака — 15м3. 

Пос. Мыза-Ивановка 

Водоснабжение поселка осуществляется от единственной артезианской 

скважины, постоянно находящейся в работе. Год ввода скважины в 

эксплуатацию — 1970 г. Вода, подаваемая скважиной, направляется в водонапорную 

башню, откуда самотеком поступает в распределительную сеть деревни. Водонапорная 

башня имеет высоту — 30 м и объем бака — 25м3. 

Лесосеменная станция 

Водоснабжение Лесосеменной станции осуществляется от артезианской 

скважины. Вода подается в накопительный бак откуда поступает в распределительную 

сеть и, дальше, на нужды трех жилых домов.  
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1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Пос. Пудость 

На выходе из насосного отделения производится хлорирование воды раствором 

гипохлорита натрия. Станция дозирования гипохлорита натрия введена в 

эксплуатацию в 2008 г. Поставка оборудования и монтаж выполнен специалистами 

ООО «Лаборатория агроэкологических проблем». Автоматические системы станции 

запитаны от щита управления, находящегося в помещении НС-2. 

Предусмотрена автоматическая подача раствора гипохлорита натрия в 

зависимости от показаний измерителя–преобразователя содержания остаточного хлора 

«Сенсор МА-0-2», исходя из дозы 0,3-0,5 мг/дм3 по активному хлору. Дозирование 

раствора гипохлорита натрия осуществляется насосами-дозаторами, настройка работы 

которых осуществляется вручную. Во время обследования содержание остаточного 

хлора на выходе со станции дозирования гипохлорита натрия составляло 0,28 мг/дм3. 

Растворы гипохлорита натрия приготавливаются в полиэтиленовых емкостях. 

Для приготовления растворов гипохлорита натрия производится очистка исходной 

воды от железа. 

В помещении станции имеется оборудование для аналитических определений 

содержания остаточного хлора. 

Результаты производственного контроля качества воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения пос. Пудость за 2023 год, представлены на 

рисунках ниже. 
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Рисунок 10 —Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Пудость за октябрь 2023 
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Рисунок 11 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Пудость за август 2023 
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Рисунок 12 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Пудость за январь 2023 

Качество воды, подаваемой потребителям в пос. Пудость, в целом соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», за 

исключением показателя «Жесткость», который незначительно превышает норматив.  
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Пос. Терволово 

Станция обеззараживания водопроводной воды гипохлоритом натрия 

пос. Терволово введена в эксплуатацию в 2008 г. Размещена в здании наносного 

отделения второго подъема. Работает в ручном режиме по аналогу установки в 

пос. Пудость. 

Результаты производственного контроля качества воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения пос. Пудость за 2023 год, представлены на 

рисунках ниже. 
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Рисунок 13 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Терволово за октябрь 2023 
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Рисунок 14 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Терволово за май 2023 
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Рисунок 15 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Терволово за январь 2023 
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Рисунок 16 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

пос. Терволово за сентябрь 2023 

Качество воды, подаваемой потребителям в пос. Терволово, в целом 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 
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организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения», за исключением показателя «Жесткость», который незначительно 

превышает норматив. 

Дер. Большое Рейзино 

Обеззараживание воды осуществляется перед водонапорной башней привозным 

раствором гипохлорита натрия. В связи с благоприятными результатами определения 

качества подземных вод дер. Большое Рейзино по микробиологическим показателям 

обеззараживание питьевой воды не проводится. 

Результаты микробиологического исследования систем питьевого 

водоснабжения дер. Большое Рейзино за 2023 год, представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 17 — Протокол лабораторных исследований питьевой воды дер. Большое 

Рейзино за сентябрь 2023 
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Рисунок 18 — Протокол лабораторных исследований питьевой воды дер. Большое 

Рейзино за июль 2023 

Качество воды, подаваемой потребителям в дер. Большое Рейзино соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 
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Дер. Ивановка 

Станция обеззараживания водопроводной воды пос. Ивановка введена в 

эксплуатацию в 2008 г. Поставка оборудования и монтаж выполнен специалистами 

ООО «Лаборатория агроэкологических проблем». 

Приготовление и дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется в 

автоматическом режиме по расходу обрабатываемой воды, исходя из дозы 0,3-0,5 

мг/дм3 по активному хлору. Растворы гипохлорита натрия приготавливаются в 

полиэтиленовых емкостях. 

Дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется насосами-

дозаторами. Работа станции автоматизирована. Для приготовления растворов 

гипохлорита натрия производится очистка исходной воды от железа. На станции 

обеззараживания установлены манометры, регистрирующие значения давления воды в 

водопроводной сети поселка. 

Результаты производственного контроля качества воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения дер. Ивановка за 2023 год, представлены на рисунках 

ниже. 
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Рисунок 19 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

дер. Ивановка за сентября 2023 
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Рисунок 20 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

дер. Ивановка за октябрь 2023 
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Рисунок 21 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

дер. Ивановка за май 2023 
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Рисунок 22 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды 

дер. Ивановка за август 2023 

Качество воды, подаваемой потребителям в дер. Ивановка, в целом 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения», за исключением показателя «Жесткость», который незначительно 

превышает норматив. 
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Дер. Черново 

Водоподготовка на водозаборной станции дер. Черново отсутствует. 

Пос. Мыза-Ивановка 

В пос. Мыза-Ивановка установлена станция водоподготовки, очистка воды 

происходит с использованием гипохлорита Натрия. Производительность станция 3 

м3/час. 

Результаты производственного контроля качества воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения пос. Мыза-Ивановка за 2023 год, представлены на 

рисунках ниже. 

 

Рисунок 23 — Протокол качественного химического анализа питьевой воды пос. Мыза-

Ивановка за февраль 2023 
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1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности 

подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 

электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема 

воды, и установленного уровня напора (давления) 

Пос. Пудость 

Подача воды из РЧВ в сеть осуществляется насосным отделением второго 

подъема. В насосном отделении установлено шесть насосов Д-200-90. 

Состав и технические характеристики основного оборудования 

задействованного в системе водоснабжения пос. Пудость представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Сведения о насосном оборудовании, задействованного в системе 

водоснабжения пос. Пудость 

№ 

п/п 
Марка 

Количеств

о, шт: 

Номинальная 

производительнос

ть, м3/час: 

Номинальны

й напор, 

м.вод.ст: 

Мощность эл. 

двигателя, 

кВт: 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

1 Д-200-90 6 200 90 55 1983 

Управление насосами осуществляется в ручном режиме из помещения 

оператора. Дежурный персонал насосного отделения второго подъема составляет 

четыре человека. 

Пос. Терволово 

Подача воды из РЧВ в сеть осуществляется насосным отделением второго 

подъема. В насосной станции 2-го подъема установлено четыре насоса. 

Состав и технические характеристики основного оборудования 

задействованного в системе водоснабжения пос. Терволово представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 3 — Сведения о насосном оборудовании, задействованного в системе 

водоснабжения пос. Терволово 

№ 

п/п 
Марка 

Количеств

о, шт: 

Номинальная 

производительност

ь, м3/час: 

Номинальны

й напор, 

м.вод.ст: 

Мощность эл. 

двигателя, 

кВт: 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

1 Д-200-36 4 200 36 55 1958 

Обслуживанием ВЗС в пос. Терволово обеспечивает персонал в количестве один 

чел/сутки.  

Обогрев помещений насосного отделения второго подъема производится 

электрическим нагревателем.  

Дер. Большое Рейзино 

Вода, подаваемая скважинными насосами, направляется в водонапорную 

башню, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть деревни. Насосная 

станция второго подъема отсутствует. 

Дер. Ивановка 

Вода, подаваемая скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда 

самотеком поступает в распределительную сеть деревни. Насосная станция второго 

подъема отсутствует. 
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Дер. Черново 

Вода, подаваемая скважинным насосом, направляется в водонапорную башню, 

откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть деревни. Насосная станция 

второго подъема отсутствует. 

Пос. Мыза-Ивановка 

Вода, подаваемая скважинными насосами, направляется в водонапорную 

башню, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть поселка. Насосная 

станция второго подъема отсутствует. 

 

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Пос. Пудость 

Водопроводные сети пос. Пудость имеют протяженность 6,08 км трубы 

выполнены из чугунных и капроновых труб Ду 100 мм (90 % диаметров всех труб). 

Доля стальных трубопроводов составляет 40 %. Износ трубопроводов составляет 

100 %. 

Также на территории находится коттеджный поселок Кивеннапа, общая 

протяженность сетей водоснабжения составляет 14,91 км из них 5,43 км являются 

муниципальной собственностью. В дальнейшем планируется провести кадастровые 

работы всех сетей водоснабжения.  

Давление в сети холодного водоснабжения, питающей пос. Пудость, 

составляет — 4 бар. 

Давление в сети холодного водоснабжения, питающей птицефабрику, 

составляет — 3,5 бар. 

Пос. Терволово 

Общая протяженность сетей водоснабжения поселка – 7,0 км. Материал 

труб — чугун и сталь. Диаметр трубопроводов — 100 и 200 мм. Вводы в дома — 50 мм. 

Аварийность на сетях примерно 10 аварий в год. Износ трубопроводов составляет 87%. 

Подача воды насосным отделением второго подъема в поселок и котельную и на 

птицефабрику осуществляется по отдельным водоводам с диаметрами 100 мм и 
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150 мм, соответственно. Каждый из двух водоводов оборудован приборами учета 

расхода воды.  

Дер. Большое Рейзино 

Водораспределительная сеть общей протяженностью 2,89 км выполнена из 

чугунных и стальных труб Ду 100 и 150 мм. Давление в распределительной сети 

составляет 2,8-3,0 бар. 

Все водопроводные сети деревни физически изношены.  

Дер. Ивановка 

Водораспределительная сеть деревни Ивановка общей протяженностью около 

7,7 км, выполнена из стальных и чугунных труб Ду 100 мм и 150 мм. Степень износа 

трубопроводов водопроводной сети — 100%. 

Дер. Черново 

Водопроводная сеть дер. Черново имеет протяженность 155 м, трубопроводы 

выполнены средним диаметром 100 мм, износ водопроводных сетей составляет 100%. 

Пос. Мыза-Ивановка 

Водопроводная сеть пос. Мыза-Ивановка имеет протяженность 440,4 м. Степень 

износа труб неизвестен, год прокладки трубопроводов — 1970-е годы. 

Общая протяженность сетей  

В таблице ниже приведен свод протяженностей водопроводных сетей части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение».  

Таблица 4 — Общая протяженность сетей водоснабжения  

Название н/п Протяженность  

п. Пудость 
п. Пудость  6,079 

Кивеннапа 14,91 (в муниципальной собственности - 5,43 км) 

д. Б. Рейзино 2,896 

д. Ивановка 7,7 

пос. Мыза-Ивановка 0,44 

п. Терволово 7 

д. Черново 0,155 

Итого 39,18 (9,48 км – не в муниципальной собственности) 
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1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 

на качество и безопасность воды 

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой 

из подземных источников являются: 

− высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных 

сооружений, насосных станций и сетей водоснабжения; 

− большие потери воды при транспортировке; 

− низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. 

Амортизационный износ сооружений и сетей составляет — 80-100 %. 

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей 

помимо физического и морального износа связано с отложениями на внутренних 

стенках трубопроводов, наносов песка и других отложений, являющихся адсорбентами 

для вредных веществ и различного рода бактерий. 

Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения 

предусматривают:  

− реконструкцию существующих водозаборных станций; 

− строительство станций очистки питьевой воды; 

− реконструкцию водопроводной сети; 

− расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения; 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения 

позволит: 

− повысить надежность систем водоснабжения; 

− повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании; 

− повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными 

нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 

− снизить уровень потерь воды; 

− сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; 

− обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в 

условиях его роста. 
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1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

За последнее время технического обследования систем централизованного 

горячего водоснабжения не проводилось. 

 

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и 

сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по 

следующей формуле: 

h = k × √M 

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, 

принимаемых по СНиП 23-01 «Строительная климатология», а при отсутствии в нем 

данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам 

наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях 

с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м: 

− для суглинков и глин – 0,23; 

− для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; 

− для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; 

− для крупнообломочных грунтов – 0,34. 

В таблице 5 приведены среднемесячные температуры для части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение»
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Таблица 5 — Среднемесячные температуры части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» за 2023 год 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Температура -5,4 -3,8 0,1 7,7 16,1 18,9 22,1 20,7 15,2 7,0 2,1 -2,3 
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Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудомягское сельское поселение» составляет, м: 

− для суглинков и глин – 0,75; 

− для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,92; 

− для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,98; 

− для крупнообломочных грунтов – 1,11. 

Сети централизованного водоснабжения сельского поселения выполнены в 

подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не 

происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не 

выявлены). 

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» сельского поселения 

также не выявлено. 

 

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения 

Объекты централизованных систем водоснабжения населения на территории 

пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка и дер. Черново, 

пос. Мыза-Ивановка принадлежат администрации Гатчинского муниципального 

района. Водоснабжение абонентов осуществляет АО «Коммунальные системы 

Гатчинского района» соответствии с концессионным соглашением 

Объекты централизованной системы водоснабжения Лесосеменной станции 

находятся в Федеральной собственности. 

 

1.1.7 Описание границ зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 

водоснабжения с указанием координат (включая ЗСО источников 

водоснабжения РСО) если имеется проект зон санитарной охраны 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» водозаборы подземных вод 
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должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 

застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой 

застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса 

устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании 

защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод. 

Согласно Санитарно – эпидемиологическому заключению, в связи со 

сложившимися условиями землеустройства и текущими градостроительными 

границами первый пояс строгого режима для незащищённых подземных вод возможно 

организовать лишь у части скважин в пос. Терволово, дер. Б. Рейзино, дер. Мыза – 

Ивановка, на рисунке ниже приводиться выписка из Санитарно – эпидемиологического 

заключения подтверждающая факт невозможности создания ЗСО на всех скважинах.  

В пос. Пудость в данный момент происходит разработка проекта организации 

ЗСО.  
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Рисунок 24 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению  
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Рисунок 25 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 26 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 27 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 28 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 29 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 30 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 31 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 32 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 33 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 34 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 35 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 36 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 
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Рисунок 37 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 



 

79 

 

Рисунок 38 — Приложение к Санитарно – Эпидемиологическому заключению 

(Продолжение) 



 

80 

1.1.8 Сведения о проектной и фактической производительности сооружений 

водоснабжения  

Информация о проектной производительности сооружений водоснабжения, 

имеющихся на территории поселения и фактический подъем воды за 2023 год 

представлена в таблице ниже. 

Таблица 6 — Производительность объектов водоснабжения 

№ п/п Наименование водозабора  
Производительность 

скважин, м3/час 

Отпуск воды за 2023 год 

среднечасовой, 

м3/час 

среднечасовой 

в макс. сутки, 

м3/час 

1 пос. Пудость 166 26,34 31,61 

2 пос. Терволово 105 14,71 17,65 

3 дер. Б. Рейзино 25 5,54 6,65 

4 дер. Ивановка 41 6,15 7,38 

5 пос. Мыза-Ивановка 6,5 0,79 0,95 

6 дер. Черново 10 0,08 0,10 

 

1.1.9 Сведения о протяжённости водопроводных сетей, степени их износа 

находящихся в ведении ресурсоснабжающих организаций 

Сведения о протяжённости водопроводных сетей, степени их износа 

находящихся в ведении ресурсоснабжающих организаций представлены в разделе 

1.1.4.4. 
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1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» поселения являются: 

− повышение показателя обеспеченности населения централизованным 

ХВС; 

− перепрокладка изношенных сетей водоснабжения; 

− реконструкция изношенного оборудования; 

− повышение качества поставляемой хозпитьевой воды. 

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна 

основываться на следующих принципах: 

− охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

− повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки 

воды; 

− обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов 

за счет повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение; 

− обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных 

форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития 

кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

− приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоотведению; 
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− создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

− достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов; 

− установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

− обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

− обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 

водоотведению; 

− открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

− обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом 

количестве; 

− организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

− внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; 

− обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки 

объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для 

которых производительности существующих сооружений недостаточно. 

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в 

соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ и Проектом «Правил 

формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, 
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осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) 

водоотведение» относятся следующие величины: 

1. показатели качества воды; 

2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и 

водоотведения; 

3. показатели качества обслуживания абонентов; 

4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке; 

5. соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или 

качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы. 

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в 

соответствии с Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» относятся следующие величины: 

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды); 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). 

 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения 

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны 

определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития 

поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как 

Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития 

муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты 

следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила 
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землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы 

комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее. 

Согласно посчитанному сценарию численность населения на расчетный срок 

(2034 год) составит 13,686 тыс. чел. 

В таблице ниже представлена динамика изменения численности населения 

сельского поселения на период актуализации Схемы водоснабжения. 
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Таблица 7 — Динамика изменения численности населения сельского поселения, чел. 

Год 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Численность 12718 12806 12894 12982 13070 13158 13246 13334 13422 13510 13598 13686 
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Графическое изображение таблицы 7 представлено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 39 — Динамика изменения численности населения части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» сельского поселения на период 2023 — 

2034 гг. 
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1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и 

расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка 

структурных составляющих баланса водоснабжения части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» в разрезе водоснабжающих организацией, а также 

произведен расчет перспективного расхода воды в сельском поселении при 

проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2034 года. 

Балансы водоснабжения представлены по единственной организации, 

осуществляющей централизованное водоснабжение на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» по состоянию на 2023 год — АО «КСГР». 

 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды 

выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими 

организациями. 

В таблице 8 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, 

технической и горячей воды в сельском поселении. 
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Таблица 8 — Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и 

горячей воды за 2021-2023 гг. (в тыс. м3) 

№ 

п/п 
Статья водопотребления 

Годовой расход, тыс. 

м3 

2021 2022 2023 

АО «КСГР» 

1 Общий подъем воды 563,57 551,79 563,38 

2 Расход на собственные нужды 0,76 0,77 0,73 

3 Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 562,81 551,02 562,65 

3.1 Потери воды при отпуске в сеть 93,80 91,84 93,78 

3.2 Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: 469,01 459,18 468,88 

3.2.1 На приготовление горячей воды 131,03 130,72 126,51 

3.2.2 Технической воды 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Питьевой воды 337,98 328,47 342,36 

 

Для наглядности, баланс подъема и отпуска исходной воды за 2023 год, 

представлен на рисунке ниже в виде диаграммы. 

 

Рисунок 40 — Структурный баланс подъема и отпуска исходной воды за 2023 год 

Из рисунка видно, что за 2023 год на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» было поднято 563,38 тыс. м3 воды, из них 

– 126,51 тыс. м3 составляют расходы на приготовление горячей воды, 342,36 тыс. м3 – 

было отпущено питьевой воды, потери при отпуске воды в водопроводных сетях 

составили – 93,78 тыс. м3. 

Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2021 по 2023 годы 

представлена на рисунке 41 . 
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Рисунок 41 — Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2021 по 2023 годы 

Как видно из графика, представленного на рисунке выше, за период с 2021 по 

2023 годы наблюдаются незначительные изменения потребления холодной воды.  

 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия 

централизованных водозаборов части территории Гатчинского муниципального округа 

в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение». 

Отчетные данные представлены за 2021-2023 годы согласно сведениям 

водоснабжающих организаций. 

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) 

следует определять по формуле: 

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m, 

где: 
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− Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, 

степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам 

года и дням недели, принимается равным 1,2; 

− Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на 

основе отчетных данных за рассматриваемый период. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 9. 

Таблица 9 — Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2021 — 2023 гг. 

Расход (добыча) питьевой воды 

Наименование 2021 2022 2023 

пос. Пудость 

Годовой, тыс. м3/год 233,72 221,52 230,73 

В максимальные сутки, м3/сут 768,40 728,28 758,56 

пос. Терволово 

Годовой, тыс. м3/год 121,43 124,19 128,85 

В максимальные сутки, м3/сут 399,24 408,30 423,61 

дер. Большое Рейзино 

Годовой, тыс. м3/год 51,02 49,51 48,56 

В максимальные сутки, м3/сут 167,73 162,77 159,66 

дер. Ивановка 

Годовой, тыс. м3/год 55,53 56,82 53,85 

В максимальные сутки, м3/сут 182,56 186,80 177,04 

пос. Мыза-Ивановка 

Годовой, тыс. м3/год 7,05 7,20 6,91 

В максимальные сутки, м3/сут 23,19 23,66 22,71 

дер. Черново 

Годовой, тыс. м3/год 1,01 0,71 0,71 

В максимальные сутки, м3/сут 3,34 2,35 2,33 

 

Динамика изменения подачи питьевой воды за период с 2021 по 2023 годы 

представлена на рисунке ниже в виде графика. 
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Рисунок 42 — Динамика подачи питьевой воды в части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» за 2021 — 2023 годы 

Как видно из графика, в среднем по поселению за рассматриваемый период не 

наблюдается серьезных изменений. 

Территориальный баланс горячего водоснабжения, представлен в таблице ниже. 

Таблица 10 — Территориальный баланс горячего водоснабжения за 2021-2023 гг 

Расход (добыча) горячей воды 

Наименование 2021 2022 2023 

пос. Пудость 

Годовой, тыс. м3/год 51,36 52,05 53,96 

В максимальные сутки, м3/сут 168,84 171,13 177,40 

пос. Терволово 

Годовой, тыс. м3/год 44,64 43,95 41,76 

В максимальные сутки, м3/сут 146,77 144,51 137,28 

дер. Большое Рейзино 

Годовой, тыс. м3/год 8,86 8,19 7,31 

В максимальные сутки, м3/сут 29,12 26,93 24,04 

дер. Ивановка 

Годовой, тыс. м3/год 25,14 25,50 22,58 

В максимальные сутки, м3/сут 82,65 83,85 74,25 

пос. Мыза-Ивановка 

Годовой, тыс. м3/год 1,04 1,01 0,90 

В максимальные сутки, м3/сут 3,41 3,33 2,96 

дер. Черново 

Годовой, тыс. м3/год - - - 

В максимальные сутки, м3/сут - - - 
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На рисунке ниже в виде графика представлена динамика изменения подачи 

горячей воды за период с 2021 по 2023 годы. 

 

Рисунок 43 — Динамика подачи горячей воды за 2021-2023 годы 

Как видно из графика, в среднем по поселению за рассматриваемый период не 

наблюдается серьезных изменений. 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

поселений и городских округов 

Централизованное водоснабжение на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» представлено питьевым и горячим 

водоснабжением. На части территории Гатчинского муниципального округа в 

границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

расположены следующие группы абонентов: 

− население; 

− бюджетные потребители; 

− прочие потребители. 
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Большая часть населения на территории осуществляет оплату за потребленные 

ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по 

нормативам, установленным на территории сельского поселения (абоненты, 

оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено 

требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»). 

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, в 

тыс. м3/год, представлен в таблице 11. 

Таблица 11 — Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 

2021-2023 гг. 

№ п/п Группа потребителей 
Период потребления, тыс. м3 

2021 2022 2023 

1 Население 263,66 262,01 259,17 

2 Бюджетные потребители 7,43 7,65 8,70 

3 Прочие потребители 66,89 58,8 74,49 

4 На приготовление горячей воды  131,03 130,72 126,51 

5 Итого: 469,01 459,18 468,88 

 

Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 11 за 2023 год. 

 

Рисунок 44 — Структура потребления питьевой воды за 2023 год 

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление 

холодной воды на части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

осуществляет население – 55%, на долю бюджетных потребителей приходится 2%, 
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прочих потребителей – 16%. На приготовление горячей воды составляет 27% от 

реализации. 

Динамика потребления холодной воды по группам абонентов за период с 2021 

по 2023 годы приведена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 45 — Динамика потребления питьевой воды за 2021-2023 годы 

Потребление питьевой воды всеми группами абонентов за рассматриваемый 

период имеет равномерный характер, без резких скачков.  

Структурный баланс горячего водоснабжения по группам абонентов, в тыс. 

м3/год, представлен в таблице 12  

Таблица 12 — Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов за 

2021-2023 гг 

№ п/п Группа потребителей 
Период потребления, тыс. м3 

2021 2022 2023 

1 Население 123,71 123,41 119,44 

2 Бюджетные потребители 2,87 2,87 2,77 

3 Прочие потребители 4,45 4,44 4,30 

4 Итого: 131,03 130,72 126,51 

 

Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 12 за 2023 год. 
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Рисунок 46 — Структура потребления горячей воды за 2023 год 

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление 

горячей воды на части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

осуществляет население – 95%, на долю бюджетных потребителей приходится 2 %, 

прочих потребителей– 3%. 

Динамика потребления горячей воды по группам абонентов за период с 2021 по 

2023 года приведена на рисунке ниже. 
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Рисунок 47 — Динамика потребления горячей воды за 2021-2023 годы 

Потребление горячей воды всеми группами абонентов за рассматриваемый 

период имеет тенденцию к уменьшению. Постепенное снижение потребления 

населением напрямую связано с постепенной установкой приборов учета воды у 

потребителей. 

 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Большинство подключенных к ЦСХВ и ЦСГВ абонентов осуществляют оплату 

за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По 

утвержденным на части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, 

оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено 

требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и 

аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.). 
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Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно 

Постановления Правительства Ленинградской области от 6 июня 2017 г. № 199 ( в ред. 

Постановления Правительства Ленинградской области от 03.08.2020 N 534, с изм., 

внесенными Решением Ленинградского областного суд от 05.10.2020 N 3а-205/2020, 

Апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 

18.02.2021 N 66а-159/2021) 

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 

2021-2023 годы представлено в таблице 13 . 

Таблица 13 — Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды 

населению за 2021-2023 гг. 

№ п/п Наименование 
Период потребления, тыс. м3 

2021 2022 2023 

1 Холодное водоснабжение 337,98 328,47 342,36 

2 Горячее водоснабжение 131,03 130,72 126,51 

3 Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 

4 Всего: 469,01 459,18 468,88 

 

Долевое распределение потребления воды населением за 2023 год представлено 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 48 — Долевое распределение потребления воды населением за 2023 год 

В 2023 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной 

питьевой воды пришлось – 73%, расход горячей воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населения составил – 27%, техническая вода населением не потребляется. 
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Ниже представлена динамика потребления воды населением части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение»  за 2021-2023 годы. 

 

Рисунок 49 — Динамика потребления воды населением части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» за 2021-2023 годы 

За рассматриваемый период потребление населением холодной питьевой воды 

увеличилось на 1,2%, потребление горячей воды снизилось на 3,4%. 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для 

ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 

установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, 

могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные 

условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 

приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения 

договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 

и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ 

и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как 
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уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об 

установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги 

холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом: 

− юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС и ГВС по 

фактическим показаниям коммерческих приборов учета; 

− основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по 

показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой и 

горячей воды; 

− остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых 

приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 

261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по 

нормативам, утвержденным Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 6 июня 2017 г. № 199. 

АО «КСГР» осуществляет централизованное водоснабжение всей части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение». На всех объектах 

предприятия в части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

установлены технические и коммерческие приборы учета воды. 

Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в 

исправном техническом состоянии. 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения, городского округа 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»  выполнен 

согласно фактическому водозабору за 2023 год с применением коэффициента суточной 

неравномерности, принятый равным 1,2. Анализ представлен в таблице 14 . 
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Таблица 14 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2023 год 

№ п/п Наименование водозабора  
Производительность 

скважин, м3/час 

Отпуск воды за 2023 год 
Резерв/дефицит 

производительности, 

м3/час 

Резерв/дефицит 

производительности, 

% 
среднечасовой, 

м3/час 

среднечасовой 

в макс. сутки, 

м3/час 

1 пос. Пудость 166 26,34 31,61 134,39 81% 

2 пос. Терволово 105 14,71 17,65 87,35 83% 

3 дер. Б. Рейзино 25 5,54 6,65 18,35 73% 

4 дер. Ивановка 41 6,15 7,38 33,62 82% 

5 пос. Мыза-Ивановка 6,5 0,79 0,95 5,55 85% 

6 дер. Черново 10 0,08 0,10 9,90 99% 
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Резерв производительности по итогам на 2023 год в системах водоснабжения 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»  составляет от 73% 

до 99%. Дефицита производительности скважин не наблюдается. 

 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом 

различных сценариев развития поселений, городских округов 

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на 

территории сельского поселения на период с 2024 по 2034 годы рассчитаны в 

соответствии с: 

− СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

− СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

− СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

− СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»; 

− Генеральным планом части территории Гатчинского муниципального 

округа в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское 

сельское поселение» 

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась 

следующая информация: 

− количество жителей на данной территории; 

− СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 
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− СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

− СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» 

Таблица 15 — Принятые нормативы потребления воды в сельском поселении 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления 

ХВС, м3/чел в 

мес. 

ГВС, м3/чел в 

мес. 

Водоотведение, 

м3/чел в мес. 

1 
Дома с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные: 
      

1.1 
ваннами от 1650 до 1700 мм, 

умывальниками, душами, мойками 
4,9 4,61 9,51 

1.2 
ваннами от 1500 до 1550 мм, 

умывальниками, душами, мойками 
4,83 4,53 9,36 

1.3 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, 

умывальниками, мойками 
4,77 4,45 9,22 

1.4 
умывальниками, душами, мойками, без 

ванны 
4,11 3,64 7,75 

1.5 
умывальниками, мойками, имеющими 

ванну без душа 
2,58 1,76 4,33 

1.6 
умывальниками, мойками, без 

централизованной канализации 
2,05 1,11 3,16* 

2 
Дома с водонагревателями, 

оборудованные: 
      

2.1 
ваннами от 1650 до 1700 мм, 

умывальниками, душами, мойками 
9,51   9,51 

2.2 
ваннами от 1500 до 1550 мм, 

умывальниками, душами, мойками 
9,36   9,36 

2.3 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, 

умывальниками, мойками 
9,22   9,22 

2.4 
умывальниками, душами, мойками, без 

ванны 
7,75   7,75 

3 

Дома, оборудованные ваннами, 

водопроводом, канализацией и 

водонагревателями  на твёрдом топливе 

6,18   6,18 

4 
Дома без ванн, с водопроводом, 

канализацией и газоснабжением 
5,23   5,23 

5 
Дома без ванн, с водопроводом и 

канализацией 
4,28   4,28 

6 
Дома с водопользованием из уличных 

водоразборных колонок 
1,3   1,3* 

7 Общежития с общими душевыми 1,89 1,75 3,64 

8 
Общежития с душами при всех жилых 

комнатах 
2,22 2,06 4,28 

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения. 
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Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) 

на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития сельского 

поселения представлен в таблице ниже. 
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Таблица 16 — Объем расхода воды (при проектировании СВ) на 2024-2034 годы 

Статья расхода воды, тыс м3 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Общий подъем воды 571,59 580,76 589,83 597,53 606,85 614,25 622,10 629,91 636,58 643,17 646,87 

Расход на собственные нужды 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 570,86 580,03 589,10 596,80 606,12 613,52 621,37 629,18 635,85 642,44 646,14 

Потери воды при отпуске в сеть 93,95 93,84 94,06 93,17 92,46 91,82 91,64 91,42 90,06 88,61 84,28 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: 476,91 486,19 495,04 503,63 513,66 521,70 529,73 537,76 545,79 553,83 561,86 

На приготовление горячей воды, всего в т.ч.: 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 

Питьевой воды, всего в т.ч.: 350,39 359,68 368,53 377,12 387,15 395,18 403,22 411,25 419,28 427,31 435,35 

 -населению 267,20 275,24 283,27 291,30 299,33 307,37 315,40 323,43 331,46 339,49 347,53 

 -бюджетным потребителям  8,70 9,96 10,77 11,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

 -прочим потребителям    74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 
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Рисунок 50 — Динамика потребления воды в 2024-2034 гг. согласно предполагаемого сценария развития 
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Как видно из рисунка 50, при действующем сценарии развития, общий подъем 

воды к 2034 году увеличится на 85,62 тыс. м3. 

К 2034 году ожидается увеличение расхода холодной воды на хозяйственно-

питьевые нужды на 28%, что объясняется увеличением численности населения за 

рассматриваемый период. 

Техническое водоснабжение потребителей на территории сельского поселения 

осуществляется не будет. 

Так же, на расчетный срок, ожидается снижение потерь воды при отпуске в сеть 

с 20% до 15%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение 

качества водопроводных сетей. 

 

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованная система горячего водоснабжения сельского поселения - 

открытая. Централизованная закрытая система горячего водоснабжения в сельском 

поселении не используется. 

 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды 

Сравнение фактического потребления воды за 2023 год и ожидаемого объема 

расхода воды в 2034 году при проектировании СВ представлено в таблице ниже. 

Таблица 17 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды 

Статья расхода 

Холодное 

водоснабжен

ие 

Горячее 

водоснабжен

ие 

Всего 

Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год 342,36 126,51 468,88 

Среднесуточное потребление, м3/сут 937,98 346,61 1284,59 

Максимальносуточное потребление, м3/сут 1125,58 415,93 1541,51 

Перспективный сценарий развития 

Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год 434,79 126,51 561,30 

Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут 1191,20 346,61 1537,81 

Ожидаемое максимальносуточное потребление, м3/сут 1429,44 415,93 1845,38 
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Увеличение расхода воды при проектировании системы водоснабжения 

объясняется приростом постоянного населения. 

 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальная структура потребления питьевой воды на части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение»  на существующий момент 

представлена в таблице 18. 

Таблица 18 — Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды 

№ п/п Группа потребителей 

Холодное 

водоснабжение, 

тыс. м3 

Горячее 

водоснабжение, 

тыс. м3 

1 пос. Пудость 

1.1 Население 125,36 48,51 

1.2 Бюджетные потребители 4,18 1,60 

1.3 Прочие потребители 47,08 3,85 

1.4 Итого: 176,62 53,96 

2 пос. Терволово 

2.1 Население 61,94 40,83 

2.2 Бюджетные потребители 2,37 0,92 

2.3 Прочие потребители 22,68 0,00 

2.4 Итого: 86,99 41,76 

3 дер. Б. Рейзино 

3.1 Население 38,43 7,31 

3.2 Бюджетные потребители 0,72 0,00 

3.3 Прочие потребители 1,82 0,00 

3.4 Итого: 40,97 7,31 

4 дер. Ивановка 

4.1 Население 27,34 22,58 

4.2 Бюджетные потребители 0,85 0,00 

4.3 Прочие потребители 2,91 0,00 

4.4 Итого: 31,10 22,58 

5 пос. Мыза-Ивановка 

5.1 Население 5,39 0,00 

5.2 Бюджетные потребители 0,58 0,90 

5.3 Прочие потребители 0,00 0,00 

5.4 Итого: 5,97 0,90 

6 дер. Черново 

6.1 Население 0,71 0 

6.2 Бюджетные потребители 0 0 

6.3 Прочие потребители 0 0 

6.4 Итого: 0,71 0 

7 Всего в т.ч.: 342,36 126,51 

7.1 Население 259,17 119,24 
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№ п/п Группа потребителей 

Холодное 

водоснабжение, 

тыс. м3 

Горячее 

водоснабжение, 

тыс. м3 

7.2 Бюджетные потребители 8,70 3,42 

7.3 Прочие потребители 74,49 3,85 

 

Наглядно данные из таблицы 18 представлены на рисунках ниже. 

 

Рисунок 51 — Долевое распределение потребления питьевой и горячей воды части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение»  

Как видно из рисунка, потребление питьевой воды в сельском поселении 

распределяется следующим образом: 

− пос. Пудость — 49%; 

− пос. Терволово — 28%; 

− дер. Большое Рейзино — 10%; 

− дер. Ивановка — 11%; 

− пос. Мыза-Ивановка — 1,85%; 

− дер. Черново — 0,15%. 
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1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами 

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по 

типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации 

схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с принятым Генеральным планом 

сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 6 июня 2017 г. № 199 «Об утверждении 

нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Ленинградской области», а также на основе фактических расходов воды абонентами.  

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения 

представлены в таблице 19 и содержат в себе распределение расхода воды жилым 

фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями сельского поселения, 

с разбиением на горячую, холодную и техническую воду. 
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Таблица 19 — Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3 

Статья расхода воды 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Население, в т. ч.: 386,67 394,70 402,74 410,77 418,80 426,83 434,87 442,90 450,93 458,96 466,99 

– холодная питьевая вода 267,20 275,24 283,27 291,30 299,33 307,37 315,40 323,43 331,46 339,49 347,53 

– горячее водоснабжение 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 119,47 

– техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные потребители, в т. ч.: 11,48 12,73 13,55 14,11 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 

– холодная питьевая вода 8,70 9,96 10,77 11,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 

– горячее водоснабжение 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

– техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие потребители, в т. ч.: 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 78,76 

– холодная питьевая вода 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 

– горячее водоснабжение 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 

– техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО, в т. ч.: 476,91 486,19 495,04 503,63 513,66 521,70 529,73 537,76 545,79 553,83 561,86 

Холодная питьевая вода 350,39 359,68 368,53 377,12 387,15 395,18 403,22 411,25 419,28 427,31 435,35 

Горячее водоснабжение 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке 

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» за 2023 год 

составляют 20% от подачи в сеть. 

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 15%, за счет 

выполнения мероприятий. 

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 — Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2024-2034 гг. (в тыс. м3) 

Наименование/год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Подъем воды 571,59 580,76 589,83 597,53 606,85 614,25 622,10 629,91 636,58 643,17 646,87 

Собственные нужды 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Потери 93,95 93,84 94,06 93,17 92,46 91,82 91,64 91,42 90,06 88,61 84,28 

Отпуск воды в сеть 476,91 486,19 495,04 503,63 513,66 521,70 529,73 537,76 545,79 553,83 561,86 
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1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения 

В таблице 21 представлен полный подробный перспективный баланс системы 

водоснабжения, который содержит: 

− общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической 

воды; 

− территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения; 
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Таблица 21 — Перспективный баланс водоснабжения части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» (в тыс. м3) 

Год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Общий подъем воды 571,59 580,76 589,83 597,53 606,85 614,25 622,10 629,91 636,58 643,17 646,87 

Расход на собственные нужды 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Подано  воды  в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 570,86 580,03 589,10 596,80 606,12 613,52 621,37 629,18 635,85 642,44 646,14 

Потери воды при отпуске в сеть 93,95 93,84 94,06 93,17 92,46 91,82 91,64 91,42 90,06 88,61 84,28 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в 

т.ч.: 
476,91 486,19 495,04 503,63 513,66 521,70 529,73 537,76 545,79 553,83 561,86 

Реализация воды п. Пудость, в том числе: 234,46 239,60 244,30 248,19 254,07 257,95 261,84 265,72 269,61 273,49 277,37 

Холодное водоснабжение 180,50 185,64 190,34 194,23 200,11 204,00 207,88 211,76 215,65 219,53 223,42 

- население 129,25 133,13 137,01 140,90 144,78 148,67 152,55 156,43 160,32 164,20 168,09 

- бюджетные потребители 4,18 5,44 6,25 6,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

- прочие 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 47,08 

Горячее водоснабжение 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96 

Реализация воды п. Терволово, в том числе: 130,67 132,59 134,51 136,42 138,34 140,26 142,18 144,10 146,02 147,94 149,86 

Холодное водоснабжение 88,91 90,83 92,75 94,67 96,59 98,51 100,43 102,34 104,26 106,18 108,10 

- население 63,86 65,78 67,70 69,62 71,54 73,46 75,38 77,30 79,21 81,13 83,05 

- бюджетные потребители 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

- прочие 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 

Горячее водоснабжение 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 

Реализация воды д. Большое Рейзино, в том числе: 49,47 50,67 51,86 53,26 54,45 55,64 56,83 58,03 59,22 60,41 61,60 

Холодное водоснабжение 42,16 43,35 44,54 45,95 47,14 48,33 49,52 50,71 51,90 53,10 54,29 

- население 39,63 40,82 42,01 43,20 44,39 45,58 46,77 47,96 49,15 50,34 51,53 

- бюджетные потребители 0,72 0,72 0,72 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

- прочие 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Горячее водоснабжение 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

Реализация воды д. Ивановка, в том числе: 54,54 55,38 56,23 57,42 58,27 59,11 59,96 60,81 61,65 62,50 63,35 

Холодное водоснабжение 31,95 32,80 33,65 34,83 35,68 36,53 37,38 38,22 39,07 39,92 40,76 

- население 28,19 29,03 29,88 30,73 31,57 32,42 33,27 34,11 34,96 35,81 36,66 

- бюджетные потребители 0,85 0,85 0,85 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
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Год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

- прочие 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

Горячее водоснабжение 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 22,58 

Реализация воды п. Мыза-Ивановка, в том числе: 7,03 7,20 7,37 7,54 7,70 7,87 8,04 8,20 8,37 8,54 8,70 

Холодное водоснабжение 6,13 6,30 6,47 6,63 6,80 6,97 7,14 7,30 7,47 7,64 7,80 

- население 5,55 5,72 5,89 6,06 6,22 6,39 6,56 6,72 6,89 7,06 7,22 

- бюджетные потребители 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

- прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Горячее водоснабжение 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Реализация воды д. Черново, в том числе: 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 

Холодное водоснабжение 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 

- население 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 

- бюджетные потребители 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на 

основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 22. 
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Таблица 22 — Требуемая мощность водозаборных сооружений 

Наим. 

водозабора 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

пос. 

Пудость 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

166 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

26,77 27,35 27,89 28,33 29,00 29,45 29,89 30,33 30,78 31,22 31,66 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

139,23 138,65 138,11 137,67 137,00 136,55 136,11 135,67 135,22 134,78 134,34 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

83,88% 83,52% 83,20% 82,93% 82,53% 82,26% 81,99% 81,73% 81,46% 81,19% 80,93% 

пос. 

Терволово 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

105 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

14,92 15,14 15,35 15,57 15,79 16,01 16,23 16,45 16,67 16,89 17,11 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

90,08 89,86 89,65 89,43 89,21 88,99 88,77 88,55 88,33 88,11 87,89 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

85,79% 85,59% 85,38% 85,17% 84,96% 84,75% 84,54% 84,33% 84,12% 83,92% 83,71% 

дер. 

Большое-

Рейзино 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

25 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

5,65 5,78 5,92 6,06 6,19 6,33 6,46 6,60 6,74 6,87 7,01 
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Наим. 

водозабора 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

19,35 19,22 19,08 18,94 18,81 18,67 18,54 18,40 18,26 18,13 17,99 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

77,41% 76,87% 76,32% 75,78% 75,23% 74,69% 74,15% 73,60% 73,06% 72,52% 71,97% 

дер. 

Ивановка 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

41 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

6,23 6,32 6,42 6,52 6,61 6,71 6,81 6,90 7,00 7,10 7,19 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

34,77 34,68 34,58 34,48 34,39 34,29 34,19 34,10 34,00 33,90 33,81 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

84,82% 84,58% 84,34% 84,11% 83,87% 83,64% 83,40% 83,16% 82,93% 82,69% 82,46% 

пос. Мыза-

Ивановка 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

6,5 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,97 0,99 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

5,70 5,68 5,66 5,64 5,62 5,60 5,58 5,56 5,54 5,53 5,51 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

87,65% 87,35% 87,06% 86,77% 86,47% 86,18% 85,89% 85,59% 85,30% 85,01% 84,71% 

дер. 

Черново 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

скважин 

10 
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Наим. 

водозабора 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

скважин  

0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, м3/час 

9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 

Резерв/дефицит 

производительности 

скважин, % 

99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 99,16% 
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Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита 

производительности скважин в части территории Гатчинского муниципального округа 

в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

не возникает. 

1.3.15 Гидравлический расчет сетей водоснабжения  

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы 

водоснабжения использовалась геоинформационная система Zulu. 

Пакет Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение 

пьезометрического графика системы. 

 Пьезометры представлены на рисунках ниже.  
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Рисунок 52 — Пьезометрический график пос. Пудость 

 

Рисунок 53 — Пьезометрический график пос. Терволово 
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Рисунок 54 — Пьезометрический график д. Большое Рейзино 
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Рисунок 55 — Пьезометрический график д. Мыза - Ивановка 
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1.3.16 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации 

сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие 

организацию гарантирующих организаций (ГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 

статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

По состоянию на 2023 год часть территории Гатчинского муниципального 

округа в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское 

поселение» определена одна гарантирующая организация: АО «КСГР». 
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1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» был выделен 

вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие 

мероприятия: 

− внедрение системы водоподготовки в пос. Пудость, дер. Ивановка, пос. 

Терволово; 

− строительство новых водопроводных сетей до перспективных 

потребителей; 

− реконструкция (техническое перевооружение) водопроводных сетей по 

причине износа; 

− реконструкция существующих артезианских скважин; 

− модернизация скважины в дер. Большое Рейзино с внедрением станции 

водоподготовки 

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту 

развития, представлен в таблице ниже. 

Таблица 23 — План реализации мероприятий 

№ п/п  Мероприятие 

Плановый год 

начала 

внедрения 

Плановый год 

завершения 

мероприятия 

1 Внедрение системы водоподготовки в пос. Пудость 2025 2025 

2 Внедрение системы водоподготовки в дер. Ивановка 2027 2027 

3 Внедрение системы водоподготовки в пос. Терволово 2025 2025 

4 
Строительство новых водопроводных сетей до 

перспективных потребителей 
2024 2034 

5 
Реконструкция (техническое перевооружение) 

водопроводных сетей по причине износа 
2024 2034 

6 
Модернизация скважины в дер. Большое Рейзино с 

внедрением станции водоподготовки 
2029 2029 

7 Реконструкция скважин в п. Пудость 2030 2030 

8 Реконструкция скважин в п. Терволово 2031 2031 

9 Реконструкция скважин в д. Ивановка 2032 2032 

10 Реконструкция скважин в д. Черново 2034 2034 

11 Реконструкция скважин в пос. Мыза-Ивановка 2033 2033 
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Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов 

застройки отдельных районов поселения. 

 

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения 

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы 

водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение». При разработке мероприятий учтены 

перспективные балансы водоснабжения и прогнозируемые резервы/дефициты 

водозаборных сооружений. 

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут 

уточнены (могут измениться) на этапе разработки проектной документации. 

Техническим обоснованием для мероприятий является:  

— для мероприятий по строительству артезианских скважин, техническим 

обоснованием является необходимость реконструкции собственных источников 

водоснабжения; 

— для мероприятий по строительству водопроводных очистных сооружений, 

техническим обоснованием является повышение качество питьевой воды до 

нормативных требований; 

— для мероприятий по реконструкции ветхих сетей водоснабжения, 

техническим обоснованием является повышение надежности водоснабжения, 

снижение потерь воды при транспортировке и снижение аварийности. 
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1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

На момент составления данного отчета, на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» нет вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Предприятием АО «КСГР» предоставлена информация по системе 

диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения: 

− пос. Пудость, водозаборы – 4 шт. ручное управление (операторы); 

− дер. Большое Рейзино, водозаборы – 2 шт. частотное регулирование; 

− дер. Ивановка, водозаборы – 3 шт. частотное регулирование; 

− пос. Терволово, водозаборы – 3 шт. ЭКМ, регулирование уровня (РСУ); 

− дер. Черново, водозабор – 1 шт. гидропневмобак; 

− пос. Мыза-Ивановка, – 1 шт. регулирование уровня (РСУ). 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей 

насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект 

круглосуточного бесперебойного водоснабжения всех потребителей населенных 

пунктов. 

Основными результатами внедрения АСОДУ является: 

− поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций; контроля состава подземных вод согласно 

план-графика; 

− сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, 

оборудования и коммуникаций; 
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− сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

− возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий; 

− снижение аварийности ветхих сетей за счет снижения избыточного 

давления в сетях водоснабжения. 

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) 

для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 

установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону 

могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные 

условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 

приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения 

договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, 

вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как 

уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об 

установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов. 

 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, городского округа и их обоснование 

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены 

в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. 

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат 

уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы 

определены исходя из величины затрат на строительство водопроводов и технической 
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возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и 

объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений). 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. 

Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не 

предполагается. 

 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему 

проекту. 

 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Существующая и перспективная схемы размещения объектов 

централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно-

расчетном комплексе Zulu и отражены в электронной модели систем питьевого и 

горячего водоснабжения части территории Гатчинского муниципального округа в 

границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение». 
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1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

Информация о сбросе (утилизации) промывных вод отсутствует. Мероприятия 

по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) 

промывных вод отсутствуют. 

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых в водоподготовке 

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке отсутствуют. 
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1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

с разбивкой по годам представлена в следующем разделе. 

 

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения. 

Раздел содержит: 

— оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения в 

соответствии со сведениями, представленными в разделе 1.4; 

— оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам – аналогам по видам капительного строительства и видам работ. 

Строительство и модернизация объектов водоснабжения (инвестиционная 

программа)  

Модернизация системы водоснабжения – комплекс мероприятий по 

модернизации водопроводных систем в целях повышения надёжности сетей. В таблице 

ниже приведены капитальные затраты на модернизацию систем водоснабжения, 

которые указаны в инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2021-2039 годы. 
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Таблица 24 —Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения (инвестиционная программа)  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Вид работ 

ТЭП 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Финансирование по годам действий концессионного 

соглашения в ценах действующего года, тыс. руб. (без 

НДС) 
Общая сумма в 

ценах 

соответствующего 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Источник 

финансирования 

ед. изм. 
производительность 

до реализации 

производительность 

после реализации 
2025 2026 2027 2028 2029 

1 

Строительство 

станции 

водоподготовки в пос. 

Пудость 

Строительство куб.м/час - 40 2025 3 228,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3 228,19 
Собственные, 

заемные средства 

2 

Строительство 

станции 

водоподготовки в дер. 

Ивановка 

Строительство куб.м/час - 12 2027 0,00 0,00 2 796,91 0,00 0,00 2 796,91 
Собственные, 

заемные средства 

3 

Строительство 

станции 

водоподготовки в пос. 

Терволово 

Строительство куб.м/час - 20 2025 3 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,50 
Собственные, 

заемные средства 

4 

Модернизация 

скважины в дер. 

Большое Рейзино с 

внедрением станции 

водоподготовки в 

составе 

Производственно-

технологический 

комплекс 

водоснабжения д. 

Большое Рейзино, 

назначение: 

сооружения 

коммунальной 

инфраструктуры, 

инв.№ 

41:218:002:000003750, 

лит А1-А2-А3-А1Л, 

по адресу: 

Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, д.Большое 

Рейзино. Кадастровый 

(условный) номер: 47-

78-17/063/2008-092 

Модернизация куб.м/час - 12 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,39 3 016,39 
Собственные, 

заемные средства 
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Мероприятия по новым объектам систем водоснабжения 

Оценка стоимости капитальных затрат по мероприятиям на объектах системы 

водоснабжения выполнена на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом 

территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента 

перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога: 

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут 

измениться) на этапе разработки ПСД. Оценка стоимости капитальных затрат по 

планируемым объектам системы водоснабжения в ценах 2023 года представлена в 

таблицах ниже. 

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru. 

Для приведения уровня цен к Ленинградской области дополнительно были 

использованы следующие коэффициенты: 

— территориальный – 0,92; 

— климатический – 1,00. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Таблица 25 —Перечень мероприятий в отношении новых объектов системы водоснабжения 

Наименование 

мероприятия 

Производительн

ость, м3/сут 

Объект-аналог 

Территориаль

ный 

коэффициент 

Ленинградско

й области 

Стоимос

ть в 

ценах 

2024 г, 

тыс. 

руб. (С 

НДС) 

Год 

реализац

ии  
Расположен

ие 

Производительн

ость, м3/сут 

Стоимос

ть, тыс. 

руб. (с 

НДС) 

Территориаль

ный 

коэффициент 

(для перевода 

на базовую 

стоимость) 

Базовая 

стоимос

ть, тыс. 

руб. на 

2024 г (с 

НДС) 

Реконструкция 

артезианских скважин в 

п. Пудость 4 шт. 

166 

п. Родники, 

Калининград

ская область 

25 3247,42 0,9504 3416,9 0,9 20419,39 2030 

Реконструкция 

артезианских скважин в 

п. Терволово 3 шт. 

105 

п. Родники, 

Калининград

ская область 

25 3247,42 0,9504 3416,9 0,9 12915,88 2031 

Реконструкция 

артезианских скважин в 

д. Ивановка 3 шт. 

41 

п. Родники, 

Калининград

ская область 

25 3247,42 0,9504 3416,9 0,9 5043,34 2032 

Реконструкция 

артезианской скважины 

в д. Черново 1 шт. 

10 

п. Родники, 

Калининград

ская область 

25 3247,42 0,9504 3416,9 0,9 1230,08 2034 

Реконструкция 

артезианской скважины 

пос. Мыза-Ивановка 1 

шт. 

6,5 

п. Родники, 

Калининград

ская область 

25 3247,42 0,9504 3416,9 0,9 799,55 2033 
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Строительство новых водопроводных сетей до перспективных 

потребителей 

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2024 «Сети водоснабжения и 

канализации». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к Ленинградской 

области дополнительно были использованы следующие коэффициенты: 

— территориальный – 0,88; 

— климатический – 1,00. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водопровода из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей 

водоснабжения для присоединения перспективных абонентов, представлен в таблице 

ниже. 
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Таблица 26 —Перечень мероприятий в отношении новых объектов системы водоснабжения 

Наименование 
Протяженность, 

м 

Внутренний 

диаметр, м 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Температурный 

коэффициент 

Территориальный 

коэффициент 

Коэффициент 

стесненности 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Строительство 

водопроводных 

сетей до 

перспективных 

потребителей 

10541 0,15 7241,65 1 0,88 1,09 73219,80 87863,76 
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Модернизация сетей водоснабжения (инвестиционная программа) 

Модернизация системы водоснабжения – комплекс мероприятий по 

модернизации систем водоснабжения в целях повышения надёжности сетей. В таблице 

ниже приведены капитальные затраты на модернизацию сетей водоснабжения, 

которые указаны в инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2021-2039 годы. 
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Таблица 27 —Мероприятия по модернизации сетей водоснабжения (инвестиционная программа)  

Наименование мероприятий 

ТЭП 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Всего, 

тыс. руб. 

(без НДС ) 
Ед. изм. До реализации 

После 

реализации 

Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от 

станции второго подьема в составе Производственно-

технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная 

станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная 

емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, 

распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат 

насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина 

№ 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 

кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный 

водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980, 

по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 

пос.Пудость. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-

166. 

пог. м 460,0 460,0 2024 1 825,68 

Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово 

ул.Целинная,ул.Полевая, ул.Инкубаторная в составе 

Производственно-технологический комплекс водоснабжения 

п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной 

инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) 

номер: 47-78-17/079/2007-024. 

пог. м 460,0 460,0 2024 1 825,68 

Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое 

Рейзино от скважины в составе Производственно-

технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, 

назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 

41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. 

Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 

пог. м 460,0 460,0 2024 1 825,68 

Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка пог. м 453,5 453,5 2024 1 799,88 
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Реконструкция водопроводной сети в связи с превышением нормативного 

срока эксплуатации 

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на 

основании НЦС 81-02-14-2024 «Сети водоснабжения и канализации». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к Ленинградской 

области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты: 

— территориальный – 0,88; 

— климатический – 1,00. 

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-

2024, и принята отдельно: в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водопровода из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в реконструкцию ветхих водопроводных сетей, 

представлен в таблице ниже. 
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Таблица 28 —Мероприятия по перекладке ветхих сетей  

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Общая 

протяженност

ь, км 

Диаметр 

трубопровод

а, мм 

Стоимост

ь, тыс. 

руб. 

Температурны

й 

коэффициент 

Территориальн

ый коэффициент 

Коэффициен

т. 

стесненности 

Итоговая 

стоимость 

прокладк

и, тыс. 

руб. (без 

НДС) 

Стоимость 

демонтажны

х работ 

(20%), за 1 

км, тыс. руб. 

Итоговая 

стоимость 

прокладк

и, тыс. 

руб. (с 

НДС) 

1 п. Пудость 5,619 32-160 6024,4 1 0,88 1,09 32469,98 6494,00 38963,97 

3 д. Б. Рейзино 2,436 32-100 5164,05 1 0,88 1,09 12066,38 2413,28 14479,65 

3 д. Ивановка 7,24 32-100 5164,05 1 0,88 1,09 35862,30 7172,46 43034,76 

4 п. Терволово 5,63 32-200 7048,87 1 0,88 1,09 38065,98 7613,20 45679,18 

5 д. Черново 0,155 100 5164,05 1 0,88 1,09 767,77 153,55 921,32 

6 
пос. Мыза-

Ивановка 
0,44 100 5164,05 1 0,88 1,09 2179,48 435,90 2615,37 

Всего 21,52           121411,89 24282,38 145694,27 
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1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие 

термины и определения: 

− «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые 

показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения 

(далее – регулируемые организации), достижение значений которых 

запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной 

программы; 

− «фактические показатели деятельности» - значения показателей 

деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в 

истекшем периоде регулирования; 

− «период регулирования» - период, на который установлены целевые 

показатели деятельности организации. 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 

включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики 

объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 
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1.7.1. Показатели качества воды 

Показателями качества питьевой воды являются:  

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды;  

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды.  

Показателями качества горячей воды являются:  

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;  

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды.  

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим 

образом: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды (Дпс)  

Дпс=
Кнп

Кп
 ∙100% 

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам 

производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;  

Кп - общее количество отобранных проб;  
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б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс)  

Дпрс=
Кпрс

Кп
 ∙100% 

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям;  

Кп - общее количество отобранных проб.  

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим 

образом:  

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

(Ктгв) Ктгв=
Кнпг

Кп
 ∙100% 

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не 

соответствующих установленным требованиям;  

Кп - общее количество отобранных проб. 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды (Дптс)  

Дптс=
Кпн

Кп
∙100% 

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;  

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения.  

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства.  
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Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам 

перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора 

наружной и внутренней водопроводной сети.  

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным 

показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 

встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также 

веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.  

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят 

от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие 

прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие 

прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях 

актуализации. 

 

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и 

зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения в предусмотренные сроки, соответствие 

прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие 

прироста численности населения данным Генерального плана и др., и подлежат 

ежегодному перерасчету в целях актуализации.  
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Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды подразделяются на три категории: 

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до 

предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность 

снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение 

подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и 

включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, 

трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин. 

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. 

Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на 

время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения 

ремонта, но не более чем на 6 ч. 

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. 

Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на 

время не более чем на 24 ч. 

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует 

относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. 

чел. - к третьей категории. 

Все населенные пункты части территории Гатчинского муниципального округа 

в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

к третьей категории централизованных систем водоснабжения. 

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2019-2023 годов, согласно 

данным АО «Коммунальные системы Гатчинского района» зафиксированы не были, 

следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Все 

нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой АО «Коммунальные 

системы Гатчинского района» оперативно. 
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Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и 

бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный 

показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как 

перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать 

целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения 

продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным. 

 

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды 

Показателями энергетической эффективности являются:  

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);  

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/ м3);  

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

(кВт*ч/м3);  

Фактические значения показателей энергетической эффективности 

определяются следующим образом:  

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%):  

Дпв=
Vпот

Vобщ
 ∙100% 

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке. 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/м3):  

Урп=
Кэ

Vобщ
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Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 

технологическом процессе;  

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется 

водоподготовка. 

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды (кВт*ч/м3): 

Утр=
Кэ

Vобщ
 

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.  

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой 

организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в 

процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой 

организации на начало периода регулирования.  

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят 

от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие 

прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие 

прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях 

актуализации. 

 

1.7.4. Соотношение стоимости реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности – улучшения качество воды 

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества 

воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы определяются исходя из: 

1. увеличения доли населения, которое получило улучшение качества 

питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; 
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1.7.5. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не 

установлены. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения представлены в 

таблице ниже. 
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Таблица 29 —Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовый 

2023  
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Показатели качества питьевой воды 

Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с  источников водоснабжения, водопроводных 

станций  или иных объектов централизованной системы  водоснабжения в 

распределительную водопроводную  сеть, не соответствующих установленным  требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества  

питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных  по результатам производственного 

контроля, не  соответствующих установленным требованиям 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кп - общее количество отобранных проб ед. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Дпрс - Доля проб питьевой воды в  распределительной водопроводной сети, не  

соответствующих установленным требованиям, в  общем объеме проб, отобранных по 

результатам  производственного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кпрс - количество проб питьевой воды в  распределительной водопроводной сети, 

отобранных  по результатам производственного контроля качества  питьевой воды, не 

соответствующих установленным  требованиям 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кп - общее количество отобранных проб ед. 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Дптс - Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не 

соответствующих установленным требованиям; 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения. ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

Пн - Количество перерывов в подаче воды,  зафиксированных в определенных договором  

холодного водоснабжения, единым договором  водоснабжения и водоотведения или 

договором  транспортировки холодной воды местах исполнения  обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды,  произошедших в 

результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на объектах  

централизованной системы холодного  водоснабжения, принадлежащих организации,  

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете  на протяженность водопроводной сети 

в год 

ед./км 1,25 1,07 0,90 0,75 0,61 0,48 0,35 0,27 0,20 0,13 0,06 0,00 

Ка/п - количество перерывов в подаче воды,  зафиксированных в определенных договором  

холодного водоснабжения, единым договором  водоснабжения и водоотведения или 

договором  транспортировки холодной воды местах исполнения  обязательств организацией, 

осуществляющей  холодное водоснабжение по подаче холодной воды,  произошедших в 

результате аварий, повреждений и  иных технологических нарушений на объектах  

централизованной системы холодного  водоснабжения, принадлежащих организации,  

осуществляющей холодное водоснабжение 

ед. 28 25 22 19 16 13 10 8 6 4 2 0 

L сети - протяженность водопроводной сети км 22,47 23,43 24,38 25,34 26,30 27,25 28,21 29,16 30,12 31,08 32,03 32,99 
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1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

По информации, предоставленной администрацией части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение», на 2024 год в районе коттеджного 

поселка Кивеннапа находятся 9,48 км бесхозных сетей.  
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере 

водоотведения муниципального образования части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение». Также в настоящем разделе будут рассмотрены 

проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для 

дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на 

развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО 

территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения 

муниципального образования. 

 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории поселения, городского округа и деление территории 

поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 

Система водоотведения части территории Гатчинского муниципального округа 

в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

состоит из пяти эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие 

населенные пункты: 

− пос. Пудость; 

− пос. Терволово; 

− дер. Большое Рейзино; 

− дер. Ивановка; 

− пос. Мыза-Ивановка. 

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в 

индивидуальные септики, либо в выгребные ямы. 

Пос. Пудость 

Система водоотведения пос. Пудость — хозяйственно-бытовая. 
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Протяженность канализационных сетей составляет 7,2 км. Диаметр 

сетей — Ду 200 мм. Материал трубопроводов — в основном керамика, реже — чугун. 

Сточные воды с канализованных территорий поселка собираются по системе 

трубопроводов и самотеком по керамическому трубопроводу Ду 200 мм поступают в 

приемный резервуар поселковой КНС. Из приемного резервуара сточные воды двумя 

насосами марки СМ 125-80-315/4а производительностью 72,5 м3/час, напором 

26 м.вод.ст. с мощностью двигателя 18,5 кВт и насосом маркой СД 80/18б 

производительностью 63 м3/час, напором 13 м.вод.ст. с мощностью 11 кВт (один 

рабочий, один резервный) перекачиваются по напорному трубопроводу Ду 200 мм                  

2-х трубному в приемный резервуар КНС очистных сооружений. Расстояние от 

поселковой КНС до КНС очистных сооружений составляет 1,5 км. 

Также в пос. Пудость имеется КНС по адресу ул. Зайончковского д. 15, в данной 

КНС установлены два насоса Pedrollo ВС 15/50 с производительностью 45 м3/час, 

напором 15 м и мощностью двигателя 1,1 кВт. Данная КНС работает на 3 дома и подает 

стоки от них в общую самотечную сеть поселка через колодец -гаситель, откуда стоки 

самотеком идут на поселковую КНС. Протяженность напорной сети 73,2 метра, Ду 150 

мм, сеть в двухтрубном исполнении. 

От промышленной зоны пос. Пудость стоки поступают на КНС очистных 

сооружений по отдельному трубопроводу Ду 250, где предварительно перед КНС 

проходят очистку на жироуловителях.  

Сточные воды поступают в колодец-гаситель и далее в приемную камеру КНС, 

где установлена решетка для задержания крупных отбросов в сточных водах. Отбросы 

с решеток удаляются вручную. В камере установлены датчики уровня поступления 

сточных вод.  

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами маркой СМ 100-65-

200а/2 производительностью 86 м3/час, напором 42 м.вод.ст. с мощностью двигателя 

30 кВт (один рабочий, один резервный) перекачиваются по напорному трубопроводу 

Ду 250 мм в приемную камеру очистных сооружений. Включение и выключение 

насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном 

резервуаре. Роль дренажного насоса выполняют оба насоса. Измерительное 

оборудование расхода сточных вод отсутствует. 
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Система водоотведения коттеджного поселка «Кивеннапа» — хозяйственно-

бытовая. 

Протяженность канализационных сетей составляет 6,902 км самотечная из 

которой 3,521 км является муниципальной собственностью, и 2,21 км напорной, из 

которой 1,15 км является муниципальной собственностью. Диаметр 

сетей — Ду 160 мм. Материал трубопроводов — полипропелен. 

Сточные воды коттеджного поселка «Кивеннапа» откачиваются 4 КНС. 

КНС-2 принимает сточные воды от абонентов, находящихся на улице Ижорская 

и перекачивает на КНС-3 двумя насосами Pedrollo PMC 15/50, производительностью 

18 м3/час, напором 10,5 м.вод.ст. с мощностью 1,1 кВт, каждый. 

КНС-3 принимает сточные воды от КНС-2 и от абонентов, находящихся на 

улицах Мельничная, Парковая, Каретный проезд и перекачивает их на КНС-1 двумя 

насосами Pedrollo VXC 30/50-F, производительностью 72 м3/час, напором 16 м.вод.ст. 

с мощностью 2,2 кВт, каждый. 

КНС-1 перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу Ду 180 мм со 

всей территории коттеджного поселка в приемный резервуар поселковой КНС. На 

КНС-1 установлено три насоса марки Pedrollo PMC 15/50, производительностью 

18 м3/час, напором 10,5 м.вод.ст. с мощностью 1,1 кВт, каждый. 

КНС – 4 собирает стоки потребителей, расположенных на Посадский пр-д, 

Саблинский пр-д, Сенная ул, Верстовой пр-д, Свечной пр- д и Окружная ул., затем 

стоки от КНС – 4 по напорному коллектору перекачиваются до точки пересечения с 

напорным коллектором КНС – 1, после чего стоки с КНС – 1 и КНС – 4 поступают в 

поселковую КНС. КНС – 4 оборудована двумя насосами Pedrollo VXC 30/50-F, 

производительностью 72 м3/час, напором 16 м.вод.ст. с мощностью 2,2 кВт, каждый. 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 

пос. Пудость составляет — 2700 тыс. м3/сут., фактическая — 660-670 м3/сут. Объем 

определяется по расчету, приборы учета отсутствуют.  

Сточные воды поступают в приемную камеру по напорному трубопроводу 

Ду 250 мм от КНС. Из приемной камеры по каналу сточные воды поступают в 

песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение минеральных 

частиц. Песок из песколовок удаляется на иловые площадки под гидростатическим 

напором. 
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После песколовок сточные воды по каналам поступают в прямоугольные 

первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. В работе 

находятся четыре первичных отстойника. Осадок из первичных отстойников удаляется 

на иловые площадки под гидростатическим напором. 

После первичных отстойников сточная вода поступает на биофильтры. Сточные 

воды через водораспределительные устройства обеспечивают равномерное, с 

небольшими интервалами, орошение загрузки биофильтра. Загрузочным материалом 

биофильтра является мраморная щебенка. 

После биофильтра сточные воды поступают в сборную камеру. Из камеры 

сточные воды по открытому каналу направляются в распределительную камеру 

прямоугольных вторичных отстойников. 

Во вторичных отстойниках происходит разделение очищенной сточной воды и 

биопленки. Биопленка из вторичных отстойников под гидростатическим напором 

поступает в приемный резервуар иловой насосной станции и затем перекачивается в 

приемной резервуар очистных сооружений. 

После вторичных отстойников очищенные сточные воды поступают в 

распределительную камеру биопрудов. Эффективная доочистка сточных вод в 

биопрудах достигается путем применения механического аэрационного оборудования, 

которое обеспечивает необходимую скорость массопередачи по кислороду и 

возможность нормальной работы в период ледостава без переохлаждения 

доочищаемых сточных вод. В настоящее время механическая аэрационное 

оборудование не работает. 

Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется по выпуску в р. Ижора, 

распложенному на 68-м км от устья.  

В данный момент в пос. Пудость очистные сооружение реконструируются, 

основным мероприятием данной реконструкции является ремонт первичных 

отстойников, замена фильтров, а также модернизация биопрудов. Реконструкцию 

планируется завершить в 2024 году.  

Пос. Терволово 

Система канализации пос. Терволово — хозяйственно-бытовая. 

Протяженность канализационных сетей составляет 5,5 км. Диаметр 

канализационных сетей — Ду 200 мм. Материал трубопроводов — керамика и чугун. 
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Сточные воды с канализованных территорий всего поселка собираются по 

системе трубопроводов и самотеком по керамическому трубопроводу Ду 200 мм 

поступают в приемный резервуар КНС-1. 

Приемный резервуар оборудован датчиками уровня сточных вод. Для 

задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки 

удаляются вручную. 

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 100-65-200/2а 

производительностью 86 м3/час, напором 42 м.вод.ст. с мощностью двигателя 30 кВт 

(один рабочий, один резервный насос) перекачиваются по чугунному напорному 

трубопроводу Ду 150 мм 2-х трубный на КНС-2 откуда затем перекачиваются на 

очистные сооружения.  

Включение и выключение насосов в КНС-1 происходит от уровня сточной воды 

в приемном резервуаре. Измерительное оборудование расхода сточных вод 

отсутствует. Погружной дренажный насос включается автоматически от уровня 

сточной воды в дренажном приямке. Вентиляция здания КНС находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

Приемный резервуар КНС-2 оборудован датчиками уровня сточных вод. Для 

задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки 

удаляются вручную. 

Из приемного резервуара КНС-2 сточные воды двумя насосами марки СМ 100-

65-200/2а производительностью 86 м3/час, напором 42 м.вод.ст. с мощностью 

двигателя 30 кВт (один рабочий, один резервный насос) перекачиваются по чугунному 

напорному трубопроводу Ду 150 мм в приемную камеру КОС.   

Включение и выключение насосов в КНС-2 происходит от уровня сточной воды 

в приемном резервуаре. Измерительное оборудование расхода сточных вод 

отсутствует. Погружной дренажный насос включается автоматически от уровня 

сточной воды в дренажном приямке. Вентиляция здания КНС находится в не 

удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического 

оборудования. 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 

составляет — 1000 м3/сут., фактическая — 400 м3/сут. Объем определяется по расчету, 

приборы учета отсутствуют. 
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Сточные воды от КНС-2 поступают в приемную камеру КОС. Далее по 

открытому каналу сточные воды поступают в горизонтальные песколовки, где должен 

задерживаться песок крупных фракций. Песок из песколовок вручную удаляется на 

иловые площадки. После песколовок по открытым каналам сточные воды поступают в 

двухъярусные отстойники. Из двух отстойников в настоящее время в работе один. 

Впуск сточной воды в осадочные желоба и выпуск из них происходит так же, как 

и в двухъярусных отстойниках: в виде водосливных и сборных лотков на всю ширину 

желоба.  

В начале осадочной части устанавливают вход полупогружную доску для 

равномерного распределения сточной воды по всему сечению, а в конце — для 

задержания на поверхности всплывающих частиц. В осадочных желобах происходит 

выпадение оседающих взвешенных веществ. Осадок, выпавший в иловую камеру, 

подвергается сбраживанию, процесс требует от 60 до 120 дней до получения зрелого 

продукта. Созревший осадок под гидростатическим напором удаляется на иловые 

площадки. 

В проекте были предусмотрены два биофильтра, которые в настоящее время 

находятся в не рабочем состоянии. 

После биофильтров сточные воды поступают во вторичный отстойник. В работе 

находятся два вторичных отстойника. 

Осадок, образовавшийся во вторичных отстойниках, насосами перекачивается 

на иловые площадки. После вторичных отстойников сточные воды поступают в два 

контактных резервуара. Обеззараживание сточной воды не производится. 

Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется по выпуску Ду 340 мм в 

канаву, далее сточные воды поступают в болото, которое соединено с озером Теплое и 

далее в р. Стрелка на 34-м км от устья. 

Дер. Большое Рейзино 

Система канализации дер. Большое Рейзино — хозяйственно-бытовая. 

Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет 2,9 км. 

Диаметр канализационных сетей Ду 150-200 мм. Материал трубопроводов — керамика 

и чугун. 
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Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и 

самотеком поступают в приемный резервуар КНС, которая расположена на территории 

канализационных очистных сооружений. 

Приемный резервуар оборудован поплавковой системой, которая позволяет 

работать насосному агрегату в автоматическом режиме. Перед КНС в приемном 

колодце установлена решетка для задержания крупных включений в сточной воде. 

Чистка решетки производится вручную. 

В насосном отделении установлен насос марки ФГ 81/18 производительностью 

81 м3/час, напором 18 м.вод.ст. с мощностью двигателя 11 кВт. Резервного насоса нет.  

Сточные воды перекачиваются в приемную камеру КОС. Проектная 

производительность очистных сооружений 400 м3/сут., фактическая около 

170 - 200 м3/сут. в зависимости от времени года.  

Сточные воды из приемной камеры поступают на две очереди в двухсекционные 

аэротенки. В двухсекционных аэротенках происходит окисление органических 

веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой смеси 

осуществляется одним роторным воздуходувным агрегатом. Резервное оборудование 

отсутствует. 

После аэротенков сточные воды поступают во вторичные отстойники, где 

происходит осаждение активного ила. Циркулирующий активный ил под 

гидростатическим напором перекачивается в голову двухсекционных аэротенков, а 

избыточный ил на иловые площадки. 

После вторичных отстойников сточные воды проходят дополнительное 

отстаивание в третьем емкостном сооружении и после чего условно очищенные 

сточные воды через выпуск Ду 200 мм сбрасываются в р. Парица, протекающую в 

40 метрах от КОС. 

Дер. Ивановка 

Система канализации дер. Ивановка — хозяйственно-бытовая. 

Протяженность канализационных сетей составляет — 4,6 км. Диаметр 

канализационных сетей — Ду 150-200 мм. Материал трубопроводов — чугун, 

керамика, асбестоцемент. 
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Сточные воды с территорий деревни собираются по системе трубопроводов и 

самотеком по чугунному трубопроводу Ду 200 мм поступают в приемный резервуар 

КНС. 

В связи с тем, что герметизация стены, разделяющая раньше приемный 

резервуар и насосное отделение нарушена, приемным резервуаром является вся 

подземная часть бывшей КНС. 

Приемный резервуар оборудован датчиком уровня поступления сточных вод. 

Решетки для задержания крупных отбросов нет. 

Насосное отделение располагается в отдельно стоящем здании. Из приемного 

резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 125-80-315/4 

производительностью 80 м3/час, напором 32 м.вод.ст. с мощностью двигателя 22 кВт 

(один рабочий, один резервный насос) перекачиваются по чугунному напорному 

трубопроводу Ду 150 мм в 2-х трубном исполнении на КОС. Включение и выключение 

насосов в КНС происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. 

Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Один из насосов 

выполняет роль дренажного насоса. Вентиляция отсутствует.  

Также самотеком стоки собираются с ряда ИЖС расположенных по улице 

Лесная и поступают на КНС-2, на которой установлены два насоса СМ 100-65-200/4 с 

параметрами производительности 50 м3/час, напором 12,5 м и мощностью двигателя 

5,5 кВт. КНС-2 перекачивает сточные воды на очистные сооружения.  

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 

составляет — 400 м3/сут., фактическая — 150 м3/сут. Объем определяется по расчету, 

приборы учета отсутствуют. 

По открытому каналу сточные воды поступают в горизонтальные песколовки, 

где должен задерживаться песок крупных фракций.  

После песколовок сточные воды поступают в первичные отстойники. В 

настоящее время в работе один первичный отстойник. Выпавший осадок из первичного 

отстойника удаляется под гидростатическим напором на иловые площадки.  

Затем сточные воды поступают на биофильтры, которые в настоящее время 

находятся в не рабочем состоянии. 
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После первичного отстаивания сточные воды поступают во вторичный 

отстойник. Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется в р. Ижора на 71-

м км от устья. 

Пос. Мыза-Ивановка 

Система канализации пос. Мыза-Ивановка — хозяйственно-бытовая. 

В состав оборудования КОС пос. Мыза-Ивановка входят два аэротенка и два 

биотенка. После очистки, сточные воды сливаются в канал.  

В зоне обслуживания находятся два жилых многоквартирных дома. 

Проектная производительность очистных сооружений составляет — 50 м3/сут, 

фактическая средняя производительность — 24,7 м3/сут. 

Таблица 30 — Список КНС  

Населенный 

пункт 

Наименование 

основных 

видов 

оборудования 

Марка 
Подача, 

м3/час 

Напор, 

м 

Мощность 

э/д, кВт 

п
о

с.
 П

у
д

о
ст

ь
 

Поселковая КНС  

Насос №1 СМ 125-80-315/4а 72,5 26 18,5 

Насос №2 СМ 125-80-315/4а 72,5 26 18,5 

КНС ул. Зайочковского 

Насос №1 Pedrollo ВС 15/50 45 15 1,1 

Насос №2 Pedrollo ВС 15/50 45 15 1,1 

КНС очистных сооружений  

Насос №1 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

Насос №2 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

п
о

с.
 К

и
в
е
н

н
ап

а 
 

КНС - 1 

Насос №1 Pedrollo PMC 15/50 18 10,5 1,1 

Насос №2 Pedrollo PMC 15/50 18 10,5 1,1 

Насос №3 Pedrollo PMC 15/50 18 10,5 1,1 

КНС - 2 

Насос №1 Pedrollo PMC 15/50 18 10,5 1,1 

Насос №2 Pedrollo PMC 15/50 18 10,5 1,1 

КНС - 3 

Насос №1 Pedrollo VXC 30/50-F 72 16 2,2  

Насос №2 Pedrollo VXC 30/50-F 72 16 2,2  

КНС - 4 

Насос №1 Pedrollo VXC 30/50-F 72 16 2,2  

Насос №2 Pedrollo VXC 30/50-F 72 16 2,2  

п
о

с.
 Т

ер
в
о

л
о

в
о

 

КНС - 1 

Насос №1 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

Насос №2 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

КНС - 2 

Насос №1 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

Насос №2 СМ 100-65-200а/2  86 42 30 

д
ер

. 

Б
о

л
ь
ш

о
е 

Р
ей

зи
н

о
 КНС дер. Б. Рейзино 

Насос №1 ФГ 81/18 81 18 11 

д
ер

. 

И
в
ан

о
в

к
а 

 КНС - 1 

Насос №1 СМ 125-80-315/4  80 32 22 

Насос №2 СМ 125-80-315/4  80 32 22 
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Населенный 

пункт 

Наименование 

основных 

видов 

оборудования 

Марка 
Подача, 

м3/час 

Напор, 

м 

Мощность 

э/д, кВт 

КНС - 2 

Насос №1 СМ 100-65-200/4  50 12,5 5,5 

Насос №2 СМ 100-65-200/4  50 12,5 5,5 

 

 

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих 

канализационных очистных сооружений 

В 2012 году по заказу АО «Коммунальные системы Гатчинского района» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» осуществило технический осмотр централизованной 

системы водоотведения Гатчинского муниципального района в рамках работ по 

разработке адресного перечня мероприятий по перспективному развитию 

водопроводно-канализационного хозяйства и финансовой модели реализации 

мероприятий АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на период 

2012 – 2020 гг. 

Результаты технического осмотра представлены ниже. 

Система водоотведения пос. Пудость. 

− высокий износ канализационных сетей. 

− вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии; 

− все первичные отстойники не герметичны, сточные воды вытекают на 

рельеф местности; 

− обеззараживание сточных вод не производится, хлораторная в не рабочем 

состоянии. 

Система водоотведения пос. Терволово 

− высокий износ канализационных сетей; 

− биофильтры находятся в нерабочем состоянии; 

− обеззараживание сточной воды не производится. 

Система водоотведения дер. Большое Рейзино 

− высокий износ канализационных сетей; 

− превышение ПДК веществ в водный объект; 
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Система водоотведения дер. Ивановка 

− высокий износ канализационных сетей; 

− биофильтры находятся в нерабочем состоянии; 

Система водоотведения пос. Мыза-Ивановка 

− высокий износ канализационных сетей. 

В целом, централизованную систему водоотведения части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» можно оценить, как 

неудовлетворительную: оборудование и трубопроводы канализационных сетей 

морально и физически устарели. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных 

систем водоотведения 

В части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» находятся пять 

технологических зон водоотведения, расположенные в пос. Пудость, пос. Терволово, 

дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка и пос. Мыза-Ивановка. 

Зонами нецентрализованного водоотведения являются все остальные 

населенные пункты, входящие в состав муниципального образования. 

Технологические зоны водоотведения проиллюстрированы на рисунках ниже. 



 

162 

 

Рисунок 56 — Технологическая зона водоотведения дер. Ивановка 
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Рисунок 57 — Технологическая зона водоотведения пос. Пудость 
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Рисунок 58 — Технологическая зона водоотведения дер. Большое Рейзино 
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Рисунок 59 — Технологическая зона водоотведения пос. Терволово 
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Рисунок 60 — Технологическая зона водоотведения пос. Мыза – Ивановка 

 

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

Существующая схема утилизации осадка на всех канализационных очистных 

сооружениях поселения заключается в том, что иловый осадок откачивается на иловые 

площадки. Осадок с иловых карт не утилизируется для последующего применения в 

каком-либо виде. 

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадков 

сточных вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в 
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качестве удобрения. Однако, это влечет значительные капиталовложения, а также 

поиск постоянного рынка сбыта. 

 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

Пос. Пудость 

Канализационные сети пос. Пудость эксплуатируются с 90-х годов и находятся 

в неудовлетворительном состоянии. Канализационные сети имеют физический износ 

трубопроводов более 90%, в данный момент происходит реконструкция КОС.  

Канализационные сети коттеджного поселка «Кивеннапа» находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Пос. Терволово 

Канализационные трубопроводы пос. Терволово выполнены из керамики, 

находятся в неудовлетворительном состоянии, степень износа — 80%. Степень износа 

очистных сооружений составляет более 80%. Срок службы КОС составляет более 

35 лет.  

Дер. Большое Рейзино 

Канализационные трубопроводы дер. Большое Рейзино выполнены из керамики, 

степень износа труб составляет 100%.  

КОС деревни введены в эксплуатацию в 1977 г., реконструкция выполнялась в 

1985 г. Физический износ оборудования на КОС составляет — 87%. Срок службы 

оборудования системы канализации — 35 лет. 

 

Дер. Ивановка 

Канализационные сети дер. Ивановка выполнены из чугуна, керамики, 

асбестоцемента. Степень износа сетей составляет — 80%. 

КОС поселка введены в эксплуатацию в 1980 году. Степень износа 

оборудования очистных сооружений составляет — 81%.  
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Пос. Мыза-Ивановка 

КОС пос. Мыза-Ивановка введены в эксплуатацию в конце 90-х - начала 00-х 

годов морально и физически устарело и нуждается в реконструкции. 

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия населенного пункта.  

По данным АО «КСГР», в течение 2023 года в системе водоотведения было 

зарегистрировано 23 аварии.  

В системе водоотведения преобладают безнапорные участки. Запорная арматура 

с ручным управлением.  

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что надежность 

системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на 

сегодняшний день довольно велик. 

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием 

(исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, 

насосным оборудованием и пр. 

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в 

эксплуатацию канализационных сетей), следует вывод о низком уровне управляемости 

системы. 

 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 

2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения 

негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных 

систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
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Протоколы лабораторных исследований, определяющие показатели состава 

сточных вод, приведены на рисунках ниже. 

 

Рисунок 61 — Норматив допустимого сброса после КОС пос. Пудость 
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Рисунок 62 — Норматив допустимого сброса после КОС дер. Б. Рейзино 
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Рисунок 63 — Норматив допустимого сброса после КОС пос. Терволово 

 

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Все населенные пункты, за исключением пос. Пудость, пос. Терволово, 

дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка и пос. Мыза-Ивановка, не охвачены 

централизованной системой водоотведения. 
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2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения, городского округа 

Проблемным вопросом в части канализационного хозяйства является истечение 

срока эксплуатации трубопроводов, истечение срока эксплуатации 

запорно - регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, а 

также высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования 

канализационных очистных сооружений. 

Канализационные трубопроводы на территории сельского поселения выполнены 

из керамики, асбестоцемента, чугуна, железобетона. Износ труб, в среднем по 

поселению, составляет 90%. 

Высокий износ трубопроводов приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому 

необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей 

хозяйственно - бытовой канализации и запорно - регулирующей арматуры. 

2.1.10 Описание границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) канализационных 

очистных сооружений (КОС) с указанием координат (при их наличии), 

границ СЗЗ канализационных насосных станций 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-

защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по 

таблице ниже. 

Таблица 31 — Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м³/сут 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 до 

50,0 

более 50,0 

до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброшенных осадков, а также 

иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с термомеханической 

обработкой осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля:         

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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2.1.11 Сведения о проектной и фактической производительностью КОС, 

КНС 

Производительность КОС и КНС части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» описаны в разделе 2.1.1. 

 

2.1.12 Сведения о протяженности канализационных сетей, степени их 

износа, находящихся в ведении РСО 

Протяженность сетей водоотведения представлена в таблице ниже.  

Износ всех сетей, кроме коттеджного поселка «Кивеннапа» равен 100%. 

Таблица 32 — Протяженность канализационных сетей  

Наименование Протяженность, км 

п. Пудость 7,2 

«Кивеннапа» 9,112 (4,671 км муниципальная собственность) 

д. Б. Рейзино 2,865 

д. Ивановка 4,64 

п. Терволово 5,5 

ИТОГО 
29,317 (4,441 км –   не является муниципальной  

собственностью) 
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2.1.13 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов, включающие перечень и описание 

централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), 

на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные 

централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности 

очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных 

вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. №782» (с изменениями на 22 мая 2020 года), определен 

порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, 

который отражен в таблице ниже.  

Таблица 33 —Порядок отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных 

сооружений 

№  

п/п 
Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

1 

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении 

совокупности критериев 1.1 и 1.2. 

1.1 

Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), 

указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, 

принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем 

сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов) 

1.1.1 — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; 

1.1.2 — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; 

1.1.3 

— сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 
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№  

п/п 
Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

1.1.4 
— сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей; 

1.1.5 
— сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества; 

1.1.6 
— поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных 

комбинированных систем водоотведения); 

1.1.7 

— сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных 

вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 

1.1.7.1 

В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 

процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему 

водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, 

являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную 

систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 

процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава 

таких сточных вод следующим показателям: 

-нефтепродукты - не более 3 мг/дм; 

-фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; 

-железо - не более 3 мг/дм; 

-медь - не более 0,1 мг/дм; 

-алюминий - не более 1 мг/дм; 

-цинк - не более 0,5 мг/дм; 

-хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; 

-никель - не более 0,1 мг/дм; 

-кадмий - не более 0,005 мг/дм; 

-свинец - не более 0,01 мг/дм; 

-мышьяк - не более 0,01 мг/дм; 

-ртуть - не более 0,0001 мг/дм; 

-ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. 

1.1.7.1.1 

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных 

вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному 

году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) 

производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в 

котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и 

водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за 

период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую 

централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. 

1.2 

Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по 

сбору и обработке сточных вод. 

 

Исходя из перечисленных выше критериев, на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» к зонам централизованного водоотведения 

поселения относятся централизованные системы водоотведения                  пос. Пудость, 

д. Большое Рейзино, д. Ивановка, пос. Терволово и пос. Мыза-Ивановка. 
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2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, 

предоставленным АО «КСГР». 

 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

В системе водоотведения пять технологических зон: пос. Пудость, пос. 

Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, пос. Мыза-Ивановка. 

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам за 2020-2023 гг. представлен в таблице 34. 

Таблица 34 — Баланс поступления сточных вод 

Система водоотведения 
Ед. 

изм. 

Величина показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 

пос. Пудость 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений 

тыс. 

м3 
985,5 985,5 985,5 985,5 

Пропущено сточных вод через КОС 
тыс. 

м3 
210,10 215,46 201,01 213,87 

население 
тыс. 

м3 
150,14 160,75 157,18 151,88 

бюджетные организации 
тыс. 

м3 
5,36 4,47 4,45 10,07 

прочие потребители 
тыс. 

м3 
54,60 46,16 34,84 47,28 

внутренний оборот  
тыс. 

м3 
- 4,08 4,55 4,64 

пос. Терволово 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений 

тыс. 

м3 
388 388 388 388 

Пропущено сточных вод через КОС 
тыс. 

м3 
88,80 94,88 99,26 103,95 

население 
тыс. 

м3 
75,45 72,22 74,88 72,06 

бюджетные организации 
тыс. 

м3 
3,07 2,88 3,42 5,05 

прочие потребители 
тыс. 

м3 
10,29 13,79 16,64 22,50 

внутренний оборот  
тыс. 

м3 
- 6,00 4,32 4,33 

дер. Большое Рейзино 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений 

тыс. 

м3 
146 146 146 146 

Пропущено сточных вод через КОС 
тыс. 

м3 
35,12 38,65 38,47 39,76 

население 
тыс. 

м3 
32,90 33,17 33,23 33,28 
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Система водоотведения 
Ед. 

изм. 

Величина показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 

бюджетные организации 
тыс. 

м3 
0,49 0,78 0,58 2,18 

прочие потребители 
тыс. 

м3 
1,73 1,35 1,12 1,10 

внутренний оборот  
тыс. 

м3 
- 3,35 3,55 3,20 

дер. Ивановка 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений 

тыс. 

м3 
146 146 146 146 

Пропущено сточных вод через КОС 
тыс. 

м3 
48,29 47,81 48,70 50,57 

население 
тыс. 

м3 
44,03 40,89 40,19 41,27 

бюджетные организации 
тыс. 

м3 
0,72 0,86 1,20 2,95 

прочие потребители 
тыс. 

м3 
3,54 3,02 4,17 3,25 

внутренний оборот  
тыс. 

м3 
- 3,04 3,14 3,10 

пос. Мыза-Ивановка 

Установленная пропускная способность очистных 

сооружений 

тыс. 

м3 
18,25 18,25 18,25 18,25 

Пропущено сточных вод через КОС 
тыс. 

м3 
5,33 5,18 5,45 5,45 

население 
тыс. 

м3 
4,78 4,67 4,86 4,73 

бюджетные организации 
тыс. 

м3 
0,55 0,37 0,45 0,58 

прочие потребители 
тыс. 

м3 
0,00 0,00 0,00 0,00 

внутренний оборот  
тыс. 

м3 
- 0,14 0,15 0,13 

 

Для наглядности, территориальный баланс поступления сточных вод за 2023 год, 

представлен на рисунке ниже в виде диаграммы. 
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Рисунок 64 — Территориальный баланс поступления сточных вод за 2023 год 

Как видно из рисунка, по части территории Гатчинского муниципального округа 

в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

наибольший прием стоков осуществляется в пос. Пудость — 213,87 тыс. м3. В пос. 

Терволово — 103,95 тыс. м3, в дер. Большое Рейзино — 39,76 тыс. м3, в дер. Ивановка 

и пос. Мыза-Ивановка — 50,27 тыс. м3 и 5,45 тыс. м3, соответственно.  

Динамика поступления сточных вод в части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» с 2020 по 2023 годы представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 65 — Динамика поступления сточных вод в части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» с 2020 по 2023 гг. 

Как видно из графика, в среднем по поселению за рассматриваемый период не 

наблюдается серьезных изменений поступления сточных вод. 

 

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

Инфильтрационный сток — неорганизованные дренажные воды, поступающие 

в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений. 

По предоставленным данным учёт притока неорганизационного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) не ведётся, централизованная 

система ливневой канализации отсутствует. 

 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 
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Здания, строения и сооружения на части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» поселения не оборудованы общедомовыми 

приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения 

выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и 

аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является 

полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При 

самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день 

существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением 

трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых. АО 

«КСГР» для расчета объемов принятых стоков применяет данные индивидуальных 

квартирных приборов учета ХВС и ГВС. Те абоненты, у которых отсутствуют 

индивидуальные счетчики воды и ГВС оплачивают услуги по водоотведению исходя 

из нормативных величин. 

 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения за период с 2020 по 2023 год, представлен в таблице 38. 

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже. 
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Рисунок 66 — Ретроспективный баланс поступления сточных части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» за 2020 — 2023 гг. 

Из вышеприведенных данных следует, что: 

− прием сточных вод от абонентов в течении рассматриваемого периода 

практически не изменялся; 

Реализация сточных вод по типу абонентов за 2023 год представлена на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 67 — Реализация сточных вот по типу абонентов за 2023 год 
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На части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение», основная часть 

поступления сточных вод от абонентов приходится на население — 73%. На долю 

прочих предприятий приходится 18%, бюджетные потребители — 5% и 5% 

приходится на внутренний оборот. 

 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений 

Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное 

строительство, отдельных объектов капитального строительства части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» предусматривается организация 

централизованного водоотведения. 

При определении оптимального варианта развития системы водоотведения 

части территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» в качестве основных 

задач принято: 

− повышение показателя обеспеченности населения централизованным 

водоотведением; 

− обеспечение централизованным водоотведением перспективных 

потребителей; 

− увеличение надежности системы водоотведения в целом; 

− обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК 

рыбохозяйственных водоемов. 

Прогноз объемов поступления сточных вод на территории сельского поселения 

на период с 2024 по 2034 годы рассчитаны в соответствии с: 

− СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 

− Генеральным планом муниципального образования части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 
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В таблице ниже показаны перспективные объемы удельного поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения при проектировании в 

соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения 

Генерального плана. Расчетное удельное среднесуточное поступление сточных вод 

принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета 

расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85». 

Таблица 35 — Перспективный объем поступления сточных вод (при проектировании 

системы водоотведения) 

№ п/п Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Базовый 

год 

Расчет на 

перспективу  

2023 2034 

пос. Пудость 

1 Годовой прием сточных вод: 
тыс.м3/год 209,24 256,03 

тыс.м3/сут 0,57 0,70 

1.1 Население 
тыс.м3/год 151,88 194,61 

тыс.м3/сут 0,42 0,53 

1.2 Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 10,07 14,15 

тыс.м3/сут 0,03 0,04 

1.3 Прочие предприятия 
тыс.м3/год 47,28 47,28 

тыс.м3/сут 0,13 0,13 

1.4 Внутренний оборот 
тыс.м3/год 4,64 4,64 

тыс.м3/сут 0,013 0,013 

пос. Терволово 

2 Годовой прием сточных вод: 
тыс.м3/год 99,61 120,72 

тыс.м3/сут 0,27 0,33 

2.1 Население 
тыс.м3/год 72,06 93,18 

тыс.м3/сут 0,20 0,26 

2.2 Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 5,05 5,05 

тыс.м3/сут 0,01 0,01 

2.3 Прочие предприятия 
тыс.м3/год 22,50 22,50 

тыс.м3/сут 0,06 0,06 

2.4 Внутренний оборот 
тыс.м3/год 4,33 4,33 

тыс.м3/сут 0,012 0,012 

дер. Большое Рейзино 

3 Годовой прием сточных вод: 
тыс.м3/год 36,56 49,88 

тыс.м3/сут 0,10 0,14 

3.1 Население 
тыс.м3/год 33,28 46,38 

тыс.м3/сут 0,09 0,13 

3.2 Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 2,18 2,40 

тыс.м3/сут 0,01 0,01 

3.3 Прочие предприятия 
тыс.м3/год 1,10 1,10 

тыс.м3/сут 0,003 0,003 

3.4 Внутренний оборот 
тыс.м3/год 3,20 3,20 

тыс.м3/сут 0,009 0,009 

дер. Ивановка 

4 Годовой прием сточных вод: 
тыс.м3/год 47,47 57,08 

тыс.м3/сут 0,13 0,16 

4.1 Население 
тыс.м3/год 41,27 50,59 

тыс.м3/сут 0,11 0,14 
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№ п/п Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Базовый 

год 

Расчет на 

перспективу  

2023 2034 

4.2 Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 2,95 3,24 

тыс.м3/сут 0,01 0,01 

4.3 Прочие предприятия 
тыс.м3/год 3,25 3,25 

тыс.м3/сут 0,01 0,01 

4.4 Внутренний оборот 
тыс.м3/год 3,1 3,1 

тыс.м3/сут 0,008 0,008 

пос. Мыза-Ивановка 

5 Годовой прием сточных вод: 
тыс.м3/год 5,31 7,15 

тыс.м3/сут 0,01 0,02 

5.1 Население 
тыс.м3/год 4,73 6,57 

тыс.м3/сут 0,01 0,02 

5.2 Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 0,58 0,58 

тыс.м3/сут 0,002 0,002 

5.3 Прочие предприятия 
тыс.м3/год 0,00 0,00 

тыс.м3/сут 0,00 0,00 

5.4 Внутренний оборот 
тыс.м3/год 0,13 0,13 

тыс.м3/сут 0,0004 0,0004 

 

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже. 

 

Рисунок 68 — Объем поступления сточных вод от абонентов по части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального 

образования «Пудостьское сельское поселение» (при проектировании СВО) 

К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону 

увеличения на 92,67 тыс. м3, что объясняется увеличением численности населения за 

рассматриваемый период. 
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2.2.6 Гидравлический расчёт магистральных сетей водоотведения части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» с 

перспективой его развития 

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы 

водоотведения использовалась геоинформационная система Zulu. 

Пьезометрические графики представлены на рисунках ниже. 
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 Рисунок 69 — Пьезометрический график пос. Пудость 
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Рисунок 70 — Пьезометрический график д. Ивановка 
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Рисунок 71 — Пьезометрический график пос. Терволово 
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 Рисунок 72 — Пьезометрический график д. Б. Рейзино 
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2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п.2.2.5 

настоящего проекта. 

В таблице ниже приведены общие сведения о фактическом и ожидаемом 

поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения. 

Сведения о фактическом и перспективном поступлении сточных вод по каждой 

системе отдельно приведены в пункте 2.2.5. 
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Таблица 36 — Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованных систем водоотведения части территории 

Гатчинского муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Базовый 

год 
Расчет на перспективу 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Годовой прием сточных вод: тыс.м3/год 413,59 421,60 430,86 439,69 448,25 458,22 466,23 474,24 482,24 490,25 498,26 506,26 

Среднесуточный тыс.м3/сут 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,37 1,39 

Максимальный суточный тыс.м3/сут 1,36 1,39 1,42 1,45 1,47 1,51 1,53 1,56 1,59 1,61 1,64 1,66 

Максимальный часовой тыс. м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

Прием сточных вод от 

абонентов, в т.ч.: 

тыс.м3/год 413,59 421,60 430,86 439,69 448,25 458,22 466,23 474,24 482,24 490,25 498,26 506,26 

тыс.м3/сут 1,09 1,11 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 

Население 
тыс.м3/год 303,23 311,24 319,25 327,26 335,26 343,27 351,28 359,29 367,30 375,30 383,31 391,32 

тыс.м3/сут 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,01 1,03 1,05 1,07 

Бюджетные предприятия 
тыс.м3/год 20,83 20,83 22,09 22,90 23,46 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 

тыс.м3/сут 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Прочие предприятия 
тыс.м3/год 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 74,13 

тыс.м3/сут 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Внутренний оборот 
тыс.м3/год 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 

тыс.м3/сут 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке ниже 

 

Рисунок 73 — Прием сточных вод от абонентов за 2023 — 2034 годы (при 

проектировании СВО) 

На период актуализации схемы ожидается увеличение водопотребления на части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение», объясняемое 

увеличением численности населения, что повлечет за собой увеличение объема 

отводимых сточных вод. 

 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Централизованным водоотведением на данной территории охвачены пос. 

Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, пос. Мыза-Ивановка.  

Эксплуатирующей организацией систем водоотведения является АО «КСГР».  
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2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с 

прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, 

с учетом перспективного изменения объемов водоотведения. 

В таблице ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные 

сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2034 год мощности очистных 

сооружений. 
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Таблица 37 — Требуемая мощность очистных сооружений на территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

Наим. 

очистных 

сооружений 

Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

пос. Пудость 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

КОС 

2700 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

КОС 

584,91 596,57 608,22 619,88 631,53 643,19 654,84 666,50 678,15 689,81 701,46 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС 

2115,09 2103,43 2091,78 2080,12 2068,47 2056,81 2045,16 2033,50 2021,85 2010,19 1998,54 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС, % 

78,34% 77,90% 77,47% 77,04% 76,61% 76,18% 75,75% 75,31% 74,88% 74,45% 74,02% 

пос. 

Терволово 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

КОС 

1063 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

КОС 

278,17 283,43 288,69 293,95 299,20 304,46 309,72 314,98 320,23 325,49 330,75 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС 

784,83 779,57 774,31 769,05 763,80 758,54 753,28 748,02 742,77 737,51 732,25 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС, % 

73,83% 73,34% 72,84% 72,35% 71,85% 71,36% 70,86% 70,37% 69,87% 69,38% 68,89% 

дер. 

Большое-

Рейзино 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

КОС 

400 
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Наим. 

очистных 

сооружений 

Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

КОС 

103,48 106,80 110,11 113,43 116,75 120,06 123,38 126,70 130,01 133,33 136,65 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС 

296,52 293,20 289,89 286,57 283,25 279,94 276,62 273,30 269,99 266,67 263,35 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС, % 

74,13% 73,30% 72,47% 71,64% 70,81% 69,98% 69,15% 68,33% 67,50% 66,67% 65,84% 

дер. 

Ивановка 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

КОС 

400 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

КОС 

132,44 134,84 137,23 139,62 142,02 144,41 146,81 149,20 151,60 153,99 156,38 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС 

267,56 265,16 262,77 260,38 257,98 255,59 253,19 250,80 248,40 246,01 243,62 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС, % 

66,89% 66,29% 65,69% 65,09% 64,50% 63,90% 63,30% 62,70% 62,10% 61,50% 60,90% 

пос. Мыза-

Ивановка 

Фактическая 

максимальная 

производительность 

КОС 

50 

Расчетная (требуемая) 

производительность 

КОС 

15,02 15,47 15,93 16,39 16,84 17,30 17,76 18,22 18,67 19,13 19,59 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС 

34,98 34,53 34,07 33,61 33,16 32,70 32,24 31,78 31,33 30,87 30,41 

Резерв/дефицит 

производительности 

КОС, % 

69,97% 69,06% 68,14% 67,23% 66,31% 65,40% 64,48% 63,57% 62,65% 61,74% 60,82% 
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Из таблицы следует, что на период актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения, дефицита производительности КОС не ожидается ни на одном из 

существующих очистных сооружений.  

Наибольший резерв производительности КОС будут иметь очистные 

сооружения пос. Пудость — 74,02%. 

 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы 

водоотведения части территории Гатчинского муниципального округа в границах 

бывшего Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» 

использовалась геоинформационная система Zulu. 

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение 

продольного профиля системы. 

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет 

ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной 

способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено, дефицита 

производительности КНС также не выявлено. 

 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Согласно расчетным данным, представленным в таблице 37, следует, что 

дефицит производительности КОС на перспективу не ожидается. расширение зон 

действия КОС не предполагается. 
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2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» являются: 

− реконструкция канализационной сети с целью повышения надежности 

централизованной системы водоотведения; 

− строительство канализационной сети с целью обеспечения перспективных 

абонентов качественным и надежным отведением стоков; 

− повышение надежности и эффективности функционирования системы в 

целом; 

− снижение негативного влияния централизованной системы 

водоотведения на окружающую среду; 

−  реконструкция КОС и КНС. 

Принципы развития централизованной системы водоотведения: 

− обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное 

улучшение качества предоставления услуг с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

− обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

− использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения; 

− внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. 

Направления развития централизованной системы водоотведения: 

− обновление сетевого хозяйства; 

− расширение зоны действия систем водоотведения; 

− приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям 

концентрации вредных веществ; 

− внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения; 
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− применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся 

после очистки сточных вод. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 

− показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение 

вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах 

централизованного водоотведения; 

− показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного 

расхода электрической энергии, потребляемой в технологических 

процессах транспортировки и очистки сточных вод; 

− повышение показателя обеспеченности населения услугами 

водоотведения; 

− показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей 

концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным 

нормативам ПДК. 

 

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Для развития существующей централизованной системы водоотведения 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

− модернизация канализационных очистных сооружений; 

− строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка; 

− строительство новых канализационных сетей до перспективных 

потребителей; 

− реконструкция (техническое перевооружение) канализационных сетей по 

причине износа строительство сетей водоотведения; 

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

системы водоотведения представлен в таблице ниже. 
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Таблица 38 — План мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения 

№ п/п Мероприятие 

Плановый год 

начала 

внедрения 

Плановый год 

завершения 

мероприятия 

1 
Строительство канализационных очистных 

сооружений Мыза-Ивановка 
2026 2026 

2 
Модернизация канализационных очистных 

сооружений п. Терволово 
2032 2032 

3 
Модернизация канализационных очистных 

сооружений дер. Большое Рейзино 
2034 2034 

4 
Строительство новых канализационных сетей до 

перспективных потребителей 
2025 2034 

5 
Реконструкция (техническое перевооружение) 

канализационных сетей по причине износа 
2025 2034 

 

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя 

из дат планируемого прироста поступления стоков в части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение»  с учетом времени, отводимого на строительство 

объекта. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные 

задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования. 

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов 

застройки отдельных районов поселения. 

 

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Техническим обоснованием для мероприятий является: 

— для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене 

изношенного механического и электротехнического оборудования техническим 

обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности 

водоотведения; 

— для мероприятий по модернизации и строительству КОС обоснованием 

является обеспечение высокой степени очистки стоков; 

— для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, техническим 

обоснованием является создание технической возможности подключения 

дополнительных нагрузок от объектов перспективного развития города. 
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2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 

На момент составления данного отчета, части территории Гатчинского 

муниципального округа в границах бывшего Муниципального образования 

«Пудостьское сельское поселение» проходит реконструкция КОС в пос. Пудость. 

 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Согласно данным предприятия АО «КСГР» все КНС работают в автоматическом 

режиме. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по части 

территории Гатчинского муниципального округа в границах бывшего 

Муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» показал, что на 

перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по 

территории поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей 

автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных 

ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 
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2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Перспективная схема размещения объектов централизованного водоотведения 

выполнена в программно-расчетном комплексе Zulu  и отражена в электронной модели 

системы водоотведения. 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Существующая и перспективная схемы размещения объектов 

централизованного водоотведения выполнены в программно-расчетном комплексе 

Zulu и отражены в электронной модели систем питьевого, горячего водоснабжения и 

водоотведения. 
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2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Данным проектом предусмотрено мероприятие реконструкции КОС, 

направленной на улучшение степени очистки сточных вод.  

Данные мероприятия позволят снизить сбросы вредных веществ в водные 

объекты до утвержденных нормативных значений. 

 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

На существующих очистных сооружениях утилизация осадка происходит на 

иловых площадках. При реализации мероприятия по строительству новых очистных 

сооружений осадок будет скапливаться в накопителе осадка. 

Предлагаемые к строительству КОС предназначены для очистки стоков до 

показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем 

(реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 

5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотенк, вторичный отстойник, 

биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные 

водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания. 

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного 

обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка 

ассенизаторской машиной (1-2 раза в год). 

Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер 

предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в 

иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который 

позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) 

притока. Это позволяет поддерживать в заданном диапазоне растворенный кислород, 
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что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии 

энергоресурсов. 
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2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения. 

Раздел содержит: 

— оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения в 

соответствии со сведениями, представленными в разделе 2.4; 

— оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на 

основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам-аналогам по видам капительного строительства и видам работ.  

Мероприятия по объектам водоотведения  

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоотведения 

представлена с разбивкой по годам, в ценах 2024 года, в таблицах ниже. 

Таблица 39 — План мероприятий по объектам водоотведения  

№ Наименование мероприятия  
Стоимость внедрения, 

тыс.руб 
Год реализации  

1 
Модернизация КОС в дер. Большое 

Рейзино 
16745,4 2034 

 

Мероприятия по сетям водоотведения  

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения 

осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 

Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». 

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, 

имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с 

действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными 
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нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при 

строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними 

факторами.  

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда.  

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты.  

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться 

дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к 

строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, 

затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в 

период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, 

проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое 

обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных 

процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного 

транспорта и т.п.  

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж 

гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а 

также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в 

удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах 
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сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства 

работ), следует учитывать дополнительно.  

Изначально стоимости в НЦС 81-02-14-2024 указаны в ценах для базового 

района без НДС за 1 км. Для перехода к ценам Ленинградской области применён 

территориальный коэффициент 0,88.  

Глубина прокладки трубопровода водоотведения– 2м. 

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на 

территории Ленинградской области, связанный с климатическими условиями – 1,00. 

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом стоимости разработки 

ПСД. Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут 

измениться) на этапе разработки ПСД. 

Стоимость капитальных вложений по строительству новых сетей водоотведения 

до перспективных потребителей представлены в таблице ниже. 
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Таблица 40 —Стоимость работ по строительству новых сетей водоотведения до перспективных потребителей 

Наименование 

мероприятия  

Длина, 

м 

Внутренний 

диамметр,м 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Температурный 

коэффициент 

Территориальный 

коэффициент 

Коэффициент 

стесненности 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. (без 

НДС) 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

Строительство 

водопроводных 

сетей до 

перспективных 

потребителей 

10249 0,15 6024,4 1 0,88 1,09 59224,92 71069,90 
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Модернизация систем водоотведения  

Модернизация системы водоотведения – комплекс мероприятий по 

модернизации канализационных систем в целях повышения надёжности сетей. В 

таблице ниже приведены капитальные затраты на модернизацию систем 

водоотведения, которые указаны в инвестиционной программе в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 

на 2021-2039 годы. 

Таблица 41 —Мероприятия в сфере водоотведения  

№ Наименование мероприятия  
Стоимость внедрения, 

тыс.руб 
Год реализации  

1 
Строительство канализационных очистных 

сооружений  Мыза-Ивановка 
7 191,67 2026 

2 

Модернизация канализационных очистных 

сооружений, пос. Терволово в составе 

Производственно-технологический комплекс  

очистных сооружений п.Терволово, назначение: 

сооружения коммунальной инфраструктуры, 

инв.№ 6986, по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый 

(условный) номер: 47-78-17/079/2007-023. 

18 608,54 2032 

 

Реконструкция сетей водоотведения  

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к Ленинградской 

области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:  

— территориальный – 0,88;  

— климатический – 1,00. 

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-

2024, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.  

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей 

канализации из полиэтиленовых труб.  

Расчет капитальных вложений в реконструкцию сети водоотведения в связи с 

превышением нормативного срока эксплуатации, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 42 —Стоимость работ по реконструкции сетей водоотведения 

Населенный 

пункт 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Общая 

протяженность 

участков, км 

Стоимость 

Температурный 

коэффициент 

Территориальный 

коэффициент 

Коэффициент 

стесненности 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. (с 

НДС) 

тыс. руб. 

п. Пудость 100-200 7,2 6895,62 1 0,88 1,09 47622,81 9524,561 68576,84 

д. Б. Рейзино 100-200 2,865 6895,62 1 0,88 1,09 18949,91 3789,982 27287,87 

д. Ивановка 100-150 4,64 6895,62 1 0,88 1,09 30690,25 6138,051 44193,96 

п. Терволово 100-300 5,5 7677,57 1 0,88 1,09 40503,79 8100,758 58325,46 

п. Мыза 

Ивановка 
100-200 0,55 6895,62 1 0,88 1,09 3637,853 727,5707 5238,509 

Итого 203622,6 
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2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении:  

— аварийности централизованных систем водоотведения; 

— продолжительности перерывов водоотведения.  

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. 

Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и 

сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на 

территорию.  

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности 

водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год) (ед./км.) (Пн): определяется следующим образом:  

Пн = Ка/п /Lсети, где: 

Ка/п – количество аварий и засоров на канализационных сетях;  

Lсети – протяженность канализационных сетей (км).  

 

2.7.2. Показатели очистки сточных вод 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении: 

— доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного 

(неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и 

дренажного стока; 

— доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов 

допустимых сбросов и лимитов на сбросы.  

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб 

сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:  
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Днн = Кпнндс /Кп, где: 

Кпнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;  

Кп – общее количество проб сточных вод.  

 

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.2014 №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей 

энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим 

образом: 

— удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):  

Урост=Кэ/Vобщ, где: 

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом процессе;  

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. 

— удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) (Ур тр осв):  

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв, где: 

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.  

 

2.7.4. Показатели качества обслуживания абонентов 

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в 

отношении: 

— среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента 

(потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»; 

— доли заявок на подключение, исполненных по итогам года. 
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По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при 

обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей 

линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года 

централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей 

качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу 

рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и 

среднего времени ожидания ответа оператора. 

 

2.7.5. Соотношение стоимости реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности-улучшения качества очистки сточных вод 

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества 

очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы 

определяются исходя из: 

1. Увеличения доли населения, которое получило улучшение качества 

питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; 

2. Увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих 

нормативным требованиям. 

 

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не 

установлены.  

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения представлены в 

таблице ниже. 
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Таблица 43 —Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения  

Показатели 
Единица 

измерения 

Базовый 

2023 г. 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Показатели качества очистки сточных вод  

Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,  в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в  

централизованные общесплавные или бытовые системы  

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vнoc - объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в  

централизованные общесплавные или бытовые системы  

водоотведения 

тыс. м3 398,19 406,20 415,46 424,29 432,85 442,82 450,83 458,84 466,84 474,85 482,86 490,86 

Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих  

установленным нормативам допустимых сбросов,  

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду  

централизованной общесплавной (бытовой) системы  

водоотведения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кпнндс - количество проб сточных вод, не  

соответствующих установленным нормативам  

допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кп - общее количество проб ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационных сетей в год 
ед./км 0,78 0,69 0,61 0,53 0,45 0,38 0,32 0,25 0,19 0,13 0,08 0,03 

Ка/п - количество аварий и засоров на канализационных 

сетях 
ед. 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 

L сети - протяженность канализационных сетей км 29,317 30,249 31,180 32,112 33,044 33,976 34,907 35,839 36,771 37,703 38,634 39,566 

Показатели энергетической эффективности  

У рост - Удельный расход электрической энергии,  

потребляемой в технологическом процессе очистки  

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт. ч/м3 - - - - - - - - - - - - 

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся 

очистке 
тыс. м3 398,19 406,20 415,46 424,29 432,85 442,82 450,83 458,84 466,84 474,85 482,86 490,86 

Vобщ тр осв - общий объем транспортируемых сточных тыс. м3 398,19 406,20 415,46 424,29 432,85 442,82 450,83 458,84 466,84 474,85 482,86 490,86 
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2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

На существующее время в коттеджном поселке «Кивеннапа» выявлено 4,441 км 

бесхозяйных сетей. 
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Приложение 1 – Характеристика сетей водоснабжения 

Таблица 44 —Характеристика сетей водоснабжения п. Пудость  

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

333 16 Школа 165,95 0.1 

339 1 Культурно-досуговый центр 68,66 0.1 

341 2 1 44,18 0.1 

343 2 Пудость п, Зайончковского ул, 1 15,68 0.1 

345 3 ПГ №6 24,37 0.1 

347 3 4 40,36 0.1 

349 4 Пудость п, Зайончковского ул, 2 17,96 0.1 

351 4 Пудость п, Зайончковского ул, 5 29,47 0.1 

353 5 3 27,93 0.1 

355 5 Пудость п, Зайончковского ул, 3 26,38 0.1 

357 5 Пудость п, Зайончковского ул, 4 20,82 0.1 

359 18 5 56,93 0.1 

362 6 Детский сад 102,93 0.1 

364 7 6 43,37 0.1 

366 7 Пудость п, Зайончковского ул, 7 17,29 0.1 

368 6 8 58,61 0.1 

370 8 Пудость п, Зайончковского ул, 8 15,97 0.1 

372 8 9 54,95 0.1 

374 9 Пудость п, Зайончковского ул, 9 28,61 0.1 

376 9 ПГ №5 12,03 0.1 

378 19 7 100,56 0.1 

396 10 11 59,54 0.15 

416 13 14 36,54 0.1 

418 14 
Пудость п, Зайончковского ул, 

13 
12,48 0.1 

420 14 15 94,91 0.1 

422 15 
Пудость п, Зайончковского ул, 

12 
16,63 0.1 

425 1 16 75,73 0.1 

428 17 
Пудость п, Зайончковского ул, 

10 
71,51 0.1 

431 17 
Пудость п, Зайончковского ул, 

11 
12,62 0.1 

432 18 Пудость п, Зайончковского ул, 6 14,62 0.1 

434 19 18 50,83 0.1 

445 Скв.№33204 РЧВ 278,22 0.1 

451 13 69 64,01 0.1 

678 20 Кормоцех 79,32 0.05 

682 21 Вет.цех 65,52 0.05 

684 21 Убойный цех 131,37 0.05 

695 ПГ №4 22 37,13 0.1 

697 20 24 76,75 0.1 

698 24 Главный корпус ЦКН в1 14,59 0.05 

700 24 25 225,6 0.1 

702 25 59 181,14 0.1 

704 26 60 24,52 0.1 

706 26 27 76,43 0.1 

710 ПГ №1 Цех переработки мяса 46,83 0.05 

712 28 ПГ №1 71,8 0.1 

714 28 Механические мастерские 61,36 0.05 

716 28 П-2 45,96 0.05 

718 29 28 27,35 0.1 

720 29 П-3 78,66 0.05 

722 29 П-4 84,43 0.05 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

724 22 30 22,72 0.1 

726 30 Моечная 16,81 0.05 

728 30 31 73,17 0.1 

729 31 Пт.№1 13,15 0.05 

732 32 20 9,99 0.1 

733 32 21 5,45 0.1 

734 31 32 112,23 0.1 

739 27 33 98,97 0.1 

741 34 33 60,45 0.1 

743 35 34 32,92 0.1 

744 33 П-22 51,95 0.05 

745 34 36 4,93 0.1 

747 36 П-23 16,54 0.05 

749 36 П-24 53,39 0.05 

751 35 Водонапорная башня 269,58 0.1 

753 ПГ №3 29 32,78 0.1 

759 37 П-5 58,58 0.05 

761 37 П-6 46,81 0.05 

763 38 37 25,82 0.1 

764 23 39 45,53 0.1 

765 39 38 72,77 0.1 

768 39 П-7 10,13 0.05 

770 38 40 73,7 0.1 

772 40 Электроцех 11,29 0.05 

774 75 41 25,4 0.1 

776 41 П-19 74,34 0.05 

778 41 42 149,55 0.1 

780 42 43 41,3 0.1 

782 43 П-20 58,43 0.1 

784 43 44 51,43 0.1 

786 44 П-21 39,21 0.1 

788 42 45 11,82 0.1 

789 45 П-25 12,26 0.05 

792 45 Конюшня 167,85 0.05 

794 45 П-26 142,85 0.05 

795 44 53 34,12 0.1 

801 41 46 20,17 0.1 

802 46 П-18 54,05 0.05 

804 46 47 36,8 0.1 

805 47 П-17 60,05 0.05 

807 47 48 35,37 0.1 

808 48 П-16 60,25 0.05 

809 48 П-15 105,72 0.05 

811 38 ПГ№2 42,08 0.1 

813 ПГ№2 49 17,02 0.1 

815 49 П-9 55,14 0.05 

817 49 П-10 45,81 0.1 

819 49 50 41,11 0.1 

821 50 51 13,58 0.1 

823 50 П-11 45,38 0.05 

825 51 П-12 32,03 0.1 

827 51 52 25,25 0.1 

829 52 П-13 48,16 0.05 

831 52 П-14 63,54 0.1 

834 53 35 5,44 0.1 

837 54 53 114,51 0.1 

838 54 Водонапорная башня 166,93 0.1 

840 55 54 181,68 0.1 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

841 55 Гаражи 15,83 0.05 

844 56 55 39,8 0.1 

845 44 56 178,86 0.1 

847 56 КОС 329,08 0.1 

848 37 ПГ №3 24,39 0.1 

854 23 ПГ №4 51,34 0.1 

857 22 57 45,77 0.1 

858 57 Сан.пропуск 14,56 0.05 

859 22 Административный корпус 36,24 0.05 

861 57 58 58,56 0.1 

863 58 Весовая 28,01 0.05 

865 58 Раств.узел 26,32 0.05 

866 59 26 63,68 0.1 

869 ут2430 ут2434 483,73 0.1 

870 60 Котельная 29,09 0.05 

891 25 Главный корпус ЦКН в2 87,37 0.05 

966 68 ут4319 36,88 0.1 

968 5 
Пудость п, Половинкиной ул., 

83 
68,97 0.1 

974 63 7 118 0.1 

975 63 ут2499 175,01 0.15 

976 63 ут2486 25,37 0.1 

978 64 ут4362 37,64 0.1 

980 64 Колонка 22,55 0.1 

982 65 ут4371 108,6 0.15 

983 Скв.№53152 ут2513 21,2 0.15 

987 11 12 19,22 0.15 

1033 10 ут2496 44,85 0.1 

1036 10 ут2510 28,19 0.15 

1037 67 ут2515 20,14 0.15 

1039 67 ут2513 38,99 0.15 

1040 62 68 43,06 0.1 

1042 69 
Пудость п, Зайончковского ул, 

14 
21,49 0.1 

1045 69 70 33,73 0.1 

1047 70 ут2442 49,7 0.1 

1048 71 ПГ-2478 195,56 0.1 

1051 71 ут4354 44,87 0.1 

1053 72 ИП Киреев 15,86 0.05 

1055 72 73 29,3 0.1 

1057 73 Пудость п, Солнечная ул., 4 76,88 0.05 

1059 73 ИП Рекитянский 23,09 0.05 

1060 ПГ №5 17 48,1 0.1 

1079 12 74 130,06 0.15 

1081 74 ПГ-2490 25,15 0.15 

1082 40 75 87,9 0.1 

1085 ПГ №6 2 17,87 0.1 

1087 76 79 242,6 0.15 

1090 ут2515 Колонка 123,43 0.05 

1092 77 Половинкиной, 64А 36,17 0.05 

1094 77 78 9,84 0.05 

1096 78 Половинкиной, 62 18,08 0.05 

1098 78 
Пудость п, Половинкиной ул., 

64 
35,26 0.05 

1100 Колонка 77 30,14 0.05 

1102 79 ут4312 191,15 0.05 

1105 79 Магазин 152,67 0.05 

1117 82 ут2500 332,77 0.15 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1119 83 82 126,07 0.15 

1120 83 62 5,38 0.15 

1125 
Насосная станция II 

подъема 
84 10,43 0.15 

1129 Скв.№33347 РЧВ 324,77 0.1 

1162 84 47 163,6 0.15 

1164 РЧВ Насосная станция II подъема 24,32 0.15 

1166 Скв. №27364 РЧВ 25,42 0.15 

1170 84 67 183 0.15 

1172 84 83 75,31 0.15 

1256 ВК-12 53 17,87 0.16 

1259 ВК-12 108 28,78 0.11 

1260 ВК-1 ПГ-2 (Кивенаппа) 6,16 0.16 

1263 ВК-1 ВК-8 36,96 0.16 

1264 ВК-8 114 8,35 0.16 

1267 ВК-8 115 25,02 0.11 

1268 ВК-13 60 29,07 0.16 

1271 ВК-13 ВК-14 44,35 0.11 

1272 ПГ-28 (Кивенаппа) 178 4,39 0.032 

1273 ВК-7 ВК-4 29,17 0.16 

1275 ВК-7 ПГ-16 (Кивенаппа) 9,47 0.032 

1276 ВК-14 ут2397 20,79 0.11 

1278 ВК-4 179 49,47 0.16 

1280 ВК-14 ВК-207 27,84 0.11 

1282 99 1-1 10,39 0.032 

1283 1-1 Садовая 2-1 5,82 0.032 

1286 1-1 1-2 10,22 0.032 

1287 1-2 1-3 12,19 0.032 

1290 1-2 Садовая 2-2 5,9 0.032 

1291 1-3 1-4 11,2 0.032 

1294 1-3 Садовая 2-3 5,6 0.032 

1295 100 99 55,25 0.063 

1298 100 3-1 10,6 0.032 

1299 3-1 Садовая 4-1 4,91 0.032 

1302 3-1 3-2 9,76 0.032 

1303 3-2 3-3 11,12 0.032 

1306 3-2 Садовая 4-2 4,54 0.032 

1307 3-3 3-4 9,92 0.032 

1310 3-3 Садовая 4-3 4,25 0.032 

1311 1-4 Садовая 2-4 5,6 0.032 

1313 3-4 Садовая 4-4 4,76 0.032 

1315 101 100 29,14 0.063 

1318 101 35-1 9,19 0.032 

1319 35-1 Садовая 3-1 4,54 0.032 

1322 35-1 35-2 4,84 0.032 

1324 35-2 Садовая 3-2 4,91 0.032 

1325 102 101 23,01 0.063 

1328 102 36-1 11,26 0.032 

1329 36-1 Садовая 5-1 4,54 0.032 

1332 36-1 36-2 10,41 0.032 

1334 36-4 Садовая 5-4 4,01 0.032 

1335 36-2 36-3 10,9 0.032 

1338 36-2 Садовая 5-2 4,26 0.032 

1339 36-3 36-4 10,52 0.032 

1342 36-3 Садовая 5-3 4,12 0.032 

1343 103 102 2,72 0.063 

1346 103 5-1 9,59 0.032 

1347 5-1 Садовая 6-1 7,49 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1350 5-1 5-2 10,37 0.032 

1352 5-4 Садовая 6-4 5,29 0.032 

1353 5-2 5-3 10,52 0.032 

1356 5-2 Садовая 6-2 5,17 0.032 

1357 5-3 5-4 9,31 0.032 

1360 5-3 Садовая 6-3 5,13 0.032 

1361 106 105 8,36 0.11 

1364 106 37-1 17,62 0.032 

1365 37-1 Садовая 7-1 7,11 0.032 

1368 37-1 37-2 8,08 0.032 

1370 37-2 Садовая 7-2 7,04 0.032 

1371 108 106 32,72 0.11 

1374 108 38-1 18,07 0.032 

1375 38-1 Садовая 9-1 6,43 0.032 

1378 38-1 38-2 8,04 0.032 

1380 38-2 Садовая 9-2 6,66 0.032 

1381 47 48 1,97 0.16 

1384 47 2-1 14,32 0.032 

1385 2-1 Подъездная 1-1 5 0.032 

1388 2-1 2-2 9,38 0.032 

1390 2-4 Подъездная 1-4 4,68 0.032 

1391 2-2 2-3 11,96 0.032 

1394 2-2 Подъездная 1-2 4,99 0.032 

1395 2-3 2-4 10,29 0.032 

1398 2-3 Подъездная 1-3 4,84 0.032 

1399 48 ВК-1 39,81 0.16 

1402 48 7-1 11,82 0.032 

1403 7-1 Подъездная 4-1 4,92 0.032 

1406 7-1 7-2 4,18 0.032 

1408 7-6 Подъездная 4-6 5,06 0.032 

1409 7-2 7-3 7,65 0.032 

1412 7-2 Подъездная 4-2 4,77 0.032 

1413 7-3 7-4 4,31 0.032 

1416 7-3 Подъездная 4-3 5 0.032 

1417 7-4 7-5 9,91 0.032 

1420 7-4 Подъездная 4-4 5 0.032 

1421 7-5 7-6 3,34 0.032 

1424 7-5 Подъездная 4-5 4,85 0.032 

1425 49 50 10,07 0.16 

1428 49 4-1 14,47 0.032 

1429 4-1 Подъездная 3-1 5,37 0.032 

1432 4-1 4-2 11,21 0.032 

1434 4-4 Подъездная 3-4 4,91 0.032 

1435 4-2 4-3 10,97 0.032 

1438 4-2 Подъездная 3-2 5,12 0.032 

1439 4-3 4-4 11,88 0.032 

1442 4-3 Подъездная 3-3 5,01 0.032 

1443 50 51 44,43 0.16 

1446 50 29-1 11,89 0.032 

1447 29-1 Подъездная 6-1 4,83 0.032 

1450 29-1 29-2 9,18 0.032 

1452 29-4 Подъездная 6-4 4,92 0.032 

1453 29-2 29-3 10,52 0.032 

1456 29-2 Подъездная 6-2 4,41 0.032 

1457 29-3 29-4 10,9 0.032 

1460 29-3 Подъездная 6-3 4,58 0.032 

1461 51 52 5,38 0.16 

1464 51 6-1 13,97 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1465 6-1 Подъездная 5-1 5,29 0.032 

1468 6-1 6-2 11,53 0.032 

1470 6-4 Подъездная 3-5 5,06 0.032 

1471 6-2 6-3 11,29 0.032 

1474 6-2 Подъездная 3-2 5,26 0.032 

1475 6-3 6-4 10,74 0.032 

1478 6-3 Подъездная 3-3 5,3 0.032 

1479 52 ВК-12 32,62 0.16 

1482 52 30-1 12,63 0.032 

1483 30-1 Подъездная 8-1 4,54 0.032 

1486 30-1 30-2 10,69 0.032 

1488 30-4 Подъездная 8-4 4,76 0.032 

1489 30-3 30-4 9,84 0.032 

1492 30-3 Подъездная 8-3 4,37 0.032 

1493 30-2 30-3 10,67 0.032 

1496 30-2 Подъездная 8-2 4,13 0.032 

1497 53 54 48,98 0.16 

1500 53 31-1 13,08 0.032 

1501 31-1 Подъездная 10-1 4,08 0.032 

1504 31-1 31-2 10,04 0.032 

1506 31-4 Подъездная 10-4 5,14 0.032 

1507 31-2 31-3 10,37 0.032 

1510 31-2 Подъездная 10-2 4,11 0.032 

1511 31-3 31-4 10,08 0.032 

1514 31-3 Подъездная 10-3 4,37 0.032 

1515 54 55 7,33 0.16 

1518 54 32-1 12,46 0.032 

1519 32-1 Подъездная 12-1 4,46 0.032 

1522 32-1 32-2 10,12 0.032 

1524 32-4 Подъездная 12-4 4,76 0.032 

1525 32-2 32-3 11,82 0.032 

1528 32-2 Подъездная 12-2 4,74 0.032 

1529 32-3 32-4 9,92 0.032 

1532 32-3 Подъездная 12-3 4,58 0.032 

1533 55 56 42,25 0.16 

1536 55 39-5 14,99 0.032 

1537 39-5 Подъездная 7-5 3,63 0.032 

1540 39-5 39-6 5,49 0.032 

1542 39-6 Подъездная 7-6 3,71 0.032 

1544 39-5 39-4 11,16 0.032 

1546 39-1 Подъездная 7-1 3,93 0.032 

1547 39-2 39-1 3,02 0.032 

1550 39-2 Подъездная 7-2 3,86 0.032 

1551 39-3 39-2 9,09 0.032 

1554 39-3 Подъездная 7-3 4,04 0.032 

1555 39-4 39-3 4,69 0.032 

1558 39-4 Подъездная 7-4 4,16 0.032 

1559 56 57 50,56 0.16 

1562 56 33-1 12,16 0.032 

1563 33-1 Подъездная 14-1 4,68 0.032 

1566 33-1 33-2 10,54 0.032 

1568 33-4 Подъездная 14-4 4,38 0.032 

1569 33-3 33-4 8,93 0.032 

1572 33-3 Подъездная 14-3 5,09 0.032 

1573 33-2 33-3 12,26 0.032 

1576 33-2 Подъездная 14-2 4,75 0.032 

1577 57 58 53,14 0.16 

1580 57 34-1 12,23 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1581 34-1 Подъездная 16-1 5,14 0.032 

1584 34-1 34-2 10,6 0.032 

1586 34-4 Подъездная 16-4 5,29 0.032 

1587 34-3 34-4 9,69 0.032 

1590 34-3 Подъездная 16-3 4,71 0.032 

1591 34-2 34-3 12,26 0.032 

1594 34-2 Подъездная 16-2 5,3 0.032 

1595 58 ПГ-3 (Кивенаппа) 22,7 0.16 

1598 58 Подъездная 18 16,73 0.032 

1599 59 ВК-13 40,73 0.16 

1602 59 41-1 8,76 0.032 

1603 41-1 Подъездная 20-1 5,6 0.032 

1606 41-1 41-2 10,4 0.032 

1608 41-5 Подъездная 20-5 5,44 0.032 

1609 41-4 41-5 8,33 0.032 

1612 41-4 Подъездная 20-4 5,24 0.032 

1613 41-3 41-4 12,71 0.032 

1616 41-3 Подъездная 20-3 5,45 0.032 

1617 41-2 41-3 10,9 0.032 

1620 41-2 Подъездная 20-2 5,68 0.032 

1621 60 61 49,81 0.16 

1624 60 43-1 8,83 0.032 

1625 43-1 Подъездная 22-1 5,14 0.032 

1628 43-1 43-2 11,96 0.032 

1630 43-4 Подъездная 22-4 5,75 0.032 

1631 43-3 43-4 8,63 0.032 

1634 43-3 Подъездная 22-3 5,32 0.032 

1635 43-2 43-3 10,6 0.032 

1638 43-2 Подъездная 22-2 5,32 0.032 

1639 61 62 46,62 0.16 

1642 61 45-1 6,29 0.032 

1643 45-1 Подъездная 24-1 5,29 0.032 

1646 45-1 45-2 12,17 0.032 

1650 45-4 Подъездная 24-4 6,05 0.032 

1651 45-3 45-4 9,99 0.032 

1654 45-3 Подъездная 24-3 5,71 0.032 

1655 45-2 45-3 11,5 0.032 

1658 45-2 Подъездная 24-2 5,5 0.032 

1659 62 63 51,2 0.16 

1662 62 47-1 6,31 0.032 

1663 47-1 Подъездная 26-1 7,51 0.032 

1666 47-1 47-2 11,17 0.032 

1668 47-4 Подъездная 26-4 7,68 0.032 

1669 47-3 47-4 11,49 0.032 

1672 47-3 Подъездная 26-3 7,25 0.032 

1673 47-2 47-3 11,84 0.032 

1676 47-2 Подъездная 26-2 7,31 0.032 

1677 63 ВК-4 58,25 0.16 

1680 63 49-1 5,19 0.032 

1681 49-1 Подъездная 28-1 7,53 0.032 

1684 49-1 49-2 5,24 0.032 

1686 49-5 Подъездная 28-5 7,52 0.032 

1687 49-4 49-5 5,61 0.032 

1690 49-4 Подъездная 28-4 7,65 0.032 

1691 49-3 49-4 10,18 0.032 

1694 49-3 Подъездная 28-3 7,08 0.032 

1695 49-2 49-3 11,88 0.032 

1698 49-2 Подъездная 28-2 7,47 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1699 126 ВК-7 73,29 0.16 

1702 126 ВК-204 29,03 0.063 

1704 ВК-204 48-1 17,55 0.063 

1706 48-5 Усадебная 25-5 5,84 0.063 

1707 48-4 48-5 10,51 0.063 

1710 48-4 Усадебная 25-4 5,41 0.063 

1711 48-3 48-4 3,71 0.063 

1714 48-3 Усадебная 25-3 5,51 0.063 

1715 48-2 48-3 9,86 0.063 

1718 48-2 Усадебная 25-2 6,07 0.063 

1719 48-1 48-2 4,65 0.063 

1722 48-1 Усадебная 25-1 5,6 0.063 

1724 ВК-204 46-4 13,26 0.063 

1726 46-1 Усадебная 23-1 6,16 0.063 

1727 46-2 46-1 8,16 0.063 

1730 46-2 Усадебная 23-2 5,8 0.063 

1735 46-3 46-2 13,88 0.063 

1738 46-3 Усадебная 23-3 5,71 0.063 

1739 46-4 46-3 9,69 0.063 

1742 46-4 Усадебная 23-4 6,43 0.063 

1744 ВК-218 51-5 13,98 0.032 

1745 51-5 Мельничная 4-5 6,29 0.032 

1748 51-5 51-4 3,5 0.032 

1750 51-1 Мельничная 4-1 6,76 0.032 

1759 51-2 51-1 10,63 0.032 

1762 51-2 Мельничная 4-2 6,53 0.032 

1763 51-3 51-2 4,3 0.032 

1766 51-3 Мельничная 4-3 6,51 0.032 

1767 51-4 51-3 10,32 0.032 

1770 51-4 Мельничная 4-4 5,96 0.032 

1772 ВК-218 50-5 4,3 0.032 

1773 50-5 Усадебная 14-5 4,78 0.032 

1776 50-5 50-4 11,42 0.032 

1778 50-1 Усадебная 14-1 4,16 0.032 

1779 50-2 50-1 5,84 0.032 

1782 50-2 Усадебная 14-2 3,86 0.032 

1783 50-3 50-2 15,25 0.032 

1786 50-3 Усадебная 14-3 4,21 0.032 

1787 50-4 50-3 3,7 0.032 

1790 50-4 Усадебная 14-4 4,28 0.032 

1791 ВК-220 ВК-218 22,71 0.063 

1794 ВК-220 52-1 3,81 0.032 

1795 52-1 Усадебная 16-1 3,76 0.032 

1798 52-1 52-2 3,99 0.032 

1800 52-5 Усадебная 16-5 3,86 0.032 

1801 52-4 52-5 12,63 0.032 

1804 52-4 Усадебная 16-4 3,92 0.032 

1805 52-3 52-4 3,29 0.032 

1808 52-3 Усадебная 16-3 3,68 0.032 

1809 52-2 52-3 16,92 0.032 

1812 52-2 Усадебная 16-2 3,83 0.032 

1814 ВК-220 53-1 14,46 0.032 

1815 53-1 Мельничная 2-1 5,54 0.032 

1818 53-1 53-2 13,04 0.032 

1820 53-5 Мельничная 2-5 5,96 0.032 

1821 53-4 53-5 5,17 0.032 

1824 53-4 Мельничная 2-4 5,85 0.032 

1825 53-3 53-4 16,02 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1828 53-3 Мельничная 2-3 5,64 0.032 

1829 53-2 53-3 5,17 0.032 

1832 53-2 Мельничная 2-2 5,68 0.032 

1833 ВК-207 ВК-209 47,24 0.11 

1836 ВК-207 54-0 12,48 0.05 

1838 54-0 54-1 3,94 0.032 

1840 54.1-1 Подъездная 11-1 8,62 0.032 

1842 54-0 54-2 9,24 0.032 

1844 54-4 Подъездная 13-4 9,53 0.032 

1845 54-1 54.1-1 17,55 0.032 

1848 54-1 Подъездная 13-1 9,03 0.032 

1849 54-2 54-3 10,45 0.032 

1852 54-2 Подъездная 13-2 8,77 0.032 

1853 54-3 54-4 12,71 0.032 

1856 54-3 Подъездная 13-3 8,77 0.032 

1857 ВК-209 ут2403 4,01 0.11 

1860 ВК-209 56-1 11,49 0.032 

1861 56-1 Подъездная 15-1 7,23 0.032 

1864 56-1 56-2 12,06 0.032 

1866 56-5 Подъездная 15-5 7,71 0.032 

1867 56-4 56-5 4,39 0.032 

1870 56-4 Подъездная 15-4 7,37 0.032 

1875 56-3 56-4 10,9 0.032 

1878 56-3 Подъездная 15-3 7,13 0.032 

1879 56-2 56-3 5,15 0.032 

1882 56-2 Подъездная 15-2 7,23 0.032 

1883 ВК-213 ВК-211 49,66 0.11 

1886 ВК-211 59-1 16 0.032 

1887 59-1 Подъездная 17-1 7,23 0.032 

1890 59-1 59-2 9,88 0.032 

1892 59-5 Подъездная 17-5 7,86 0.032 

1893 59-4 59-5 4,84 0.032 

1896 59-4 Подъездная 17-4 7,5 0.032 

1897 59-3 59-4 10,77 0.032 

1900 59-3 Подъездная 17-3 7,24 0.032 

1901 59-2 59-3 5,13 0.032 

1904 59-2 Подъездная 17-2 7,25 0.032 

1905 179 ВК-213 56,25 0.11 

1908 ВК-213 61-1 15,13 0.032 

1909 61-1 Подъездная 19-1 7,54 0.032 

1912 61-1 61-2 10,93 0.032 

1914 61-5 Подъездная 19-5 7,22 0.032 

1915 61-4 61-5 4,95 0.032 

1918 61-4 Подъездная 19-4 7,33 0.032 

1919 61-3 61-4 10,04 0.032 

1922 61-3 Подъездная 19-3 6,89 0.032 

1923 61-2 61-3 4,99 0.032 

1926 61-2 Подъездная 19-2 7,25 0.032 

1927 ВК-206 ВК-208 30,66 0.11 

1930 ВК-206 55-1 8,28 0.032 

1931 55-1 Ижорская 2-1 7,03 0.032 

1934 55-1 55-2 10,57 0.032 

1936 55-2 Ижорская 2-2 6,58 0.032 

1937 ВК-208 ВК-215 13,78 0.11 

1940 ВК-208 57-1 8,7 0.05 

1942 ВК-208 175 9,13 0.05 

1944 176 Ижорская 1 5,49 0.05 

1945 175 176 6,92 0.05 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

1947 57-1 Ижорская 4-1 5,75 0.032 

1950 57-1 57-2 11,31 0.032 

1952 57-4 Ижорская 4-4 6,05 0.032 

1957 57-3 57-4 9,62 0.032 

1960 57-3 Ижорская 4-3 5,64 0.032 

1961 57-2 57-3 9,99 0.032 

1964 57-2 Ижорская 4-2 5,75 0.032 

1965 ВК-215 ут2401 22,87 0.11 

1968 ВК-215 63-1 8,73 0.05 

1969 63-1 Ижорская 3-1 5,73 0.032 

1972 63-1 63-2 4,55 0.032 

1974 63-6 Ижорская 3-6 5,44 0.032 

1975 63-5 63-6 4,85 0.032 

1978 63-5 Ижорская 3-5 5,35 0.032 

1979 63-4 63-5 7,57 0.032 

1982 63-4 Ижорская 3-4 5,6 0.032 

1983 63-3 63-4 4,99 0.032 

1986 63-3 Ижорская 3-3 5,68 0.032 

1987 63-2 63-3 9,69 0.032 

1990 63-2 Ижорская 3-2 5,36 0.032 

1991 ВК-212 ВК-216 19,69 0.11 

1994 ВК-216 64-5 9,71 0.032 

1996 ВК-216 58-5 8,05 0.032 

1997 64-5 Ижорская 5-5 7 0.032 

2000 64-5 64-1 12,74 0.032 

2002 64-4 Ижорская 5-4 6,47 0.032 

2003 64-3 64-4 5,1 0.032 

2006 64-3 Ижорская 5-3 5,96 0.032 

2007 64-2 64-3 11,44 0.032 

2010 64-2 Ижорская 5-2 5,92 0.032 

2011 64-1 64-2 5,37 0.032 

2014 64-1 Ижорская 5-1 5,96 0.032 

2015 58-5 Ижорская 6-5 7,42 0.032 

2018 58-5 58-4 8,4 0.032 

2020 58-1 Ижорская 6-1 7,3 0.032 

2021 58-2 58-1 3,68 0.032 

2024 58-2 Ижорская 6-2 7,3 0.032 

2025 58-3 58-2 6,39 0.032 

2028 58-3 Ижорская 6-3 7,25 0.032 

2029 58-4 58-3 3,62 0.032 

2032 58-4 Ижорская 6-4 7,28 0.032 

2033 ВК-217 ВК-212 33,87 0.11 

2036 ВК-212 60-1 8,34 0.032 

2037 60-1 Ижорская 8-1 6,43 0.032 

2040 60-1 60-2 4,23 0.032 

2042 60-5 Ижорская 8-5 6,94 0.032 

2043 60-4 60-5 6,53 0.032 

2046 60-4 Ижорская 8-4 6,88 0.032 

2047 60-3 60-4 3,98 0.032 

2050 60-3 Ижорская 8-3 7,02 0.032 

2051 60-2 60-3 12,02 0.032 

2054 60-2 Ижорская 8-2 6,4 0.032 

2055 178 ВК-217 60,63 0.11 

2058 ВК-217 65-5 9,47 0.032 

2059 65-5 Ижорская 7-5 5,9 0.032 

2062 65-5 65-1 11,33 0.032 

2064 65-4 Ижорская 7-4 5,7 0.032 

2065 65-3 65-4 6,03 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2068 65-3 Ижорская 7-3 5,84 0.032 

2069 65-2 65-3 12,05 0.032 

2072 65-2 Ижорская 7-2 5,42 0.032 

2073 65-1 65-2 5,52 0.032 

2076 65-1 Ижорская 7-1 5,32 0.032 

2078 ВК-217 177 8,38 0.032 

2080 62-5 Ижорская 10-5 5,84 0.032 

2081 177 62-1 10,33 0.032 

2083 62-4 62-5 7,13 0.032 

2086 62-4 Ижорская 10-4 5,98 0.032 

2087 62-3 62-4 4,64 0.032 

2090 62-3 Ижорская 10-3 6,1 0.032 

2091 62-2 62-3 8,96 0.032 

2094 62-2 Ижорская 10-2 6,15 0.032 

2095 62-1 62-2 4,13 0.032 

2098 62-1 Ижорская 10-1 6,21 0.05 

2099 114 115 5,03 0.16 

2102 114 8-2 11,08 0.032 

2103 8-2 Усадебная 2-2 4,46 0.032 

2106 8-2 8-1 3,27 0.05 

2108 8-1 Усадебная 2-1 4,62 0.032 

2109 115 116 22,41 0.11 

2112 115 Каретный 2 13,45 0.032 

2113 116 117 25,28 0.11 

2116 116 Каретный 4 13,83 0.032 

2117 117 118 36,64 0.11 

2120 117 Каретный 6 13,57 0.032 

2121 118 119 23,92 0.11 

2124 118 Каретный 8 9,07 0.032 

2125 119 120 28,16 0.11 

2128 119 Усадебная 7 13,77 0.032 

2129 120 ПГ-9 (Кивенаппа) 5,82 0.11 

2132 120 Усадебная 9 13,99 0.032 

2133 121 122 102,08 0.16 

2135 ВК-200 143 7,07 0.032 

2136 ВК-195 141 35,45 0.16 

2139 ВК-195 9-1 6,78 0.032 

2140 9-1 Усадебная 4-1 6,38 0.032 

2143 9-1 9-2 3,63 0.032 

2145 9-6 Усадебная 4-6 7,25 0.032 

2146 9-5 9-6 3,86 0.032 

2149 9-5 Усадебная 4-5 6,88 0.032 

2150 9-4 9-5 10,02 0.032 

2153 9-4 Усадебная 4-4 7,12 0.032 

2154 9-3 9-4 3,86 0.032 

2157 9-3 Усадебная 4-3 6,65 0.032 

2158 9-2 9-3 10 0.032 

2161 9-2 Усадебная 4-2 6,55 0.032 

2162 ВК-196 ут2395 11,84 0.16 

2165 ВК-196 10-1 3,79 0.032 

2166 10-1 Усадебная 6-1 6,79 0.032 

2169 10-1 10-2 7,48 0.032 

2171 10-2 Усадебная 6-2 6,67 0.032 

2172 141 ВК-196 9,16 0.16 

2175 141 Усадебная 1 18,12 0.032 

2176 ВК-197 ВК-198 26,65 0.16 

2179 ВК-197 Усадебная 3 17,23 0.032 

2181 ВК-197 142 5,05 0.032 
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Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2182 11-1 Усадебная 8-1 8,42 0.032 

2184 142 11-4 9,02 0.032 

2187 142 11-5 2,68 0.032 

2189 11-6 Усадебная 8-6 9,28 0.032 

2190 11-5 11-6 5,74 0.032 

2193 11-5 Усадебная 8-5 9,21 0.032 

2194 11-2 11-1 4,86 0.032 

2197 11-2 Усадебная 8-2 8,24 0.032 

2198 11-3 11-2 8,04 0.032 

2201 11-3 Усадебная 8-3 8,27 0.032 

2202 11-4 11-3 5,17 0.032 

2205 11-4 Усадебная 8-4 8,32 0.032 

2206 ВК-198 ВК-199 76,64 0.16 

2209 ВК-198 Усадебная 5 16,21 0.032 

2211 ВК-198 12-1 5,49 0.032 

2212 12-1 Усадебная 10-1 7,62 0.032 

2215 12-1 12-2 5,23 0.032 

2217 12-6 Усадебная 10-6 8,63 0.032 

2218 12-5 12-6 6,22 0.032 

2221 12-5 Усадебная 10-5 8,34 0.032 

2222 12-4 12-5 6,17 0.032 

2225 12-4 Усадебная 10-4 8,29 0.032 

2226 12-3 12-4 6,03 0.032 

2229 12-3 Усадебная 10-3 8,01 0.032 

2230 12-2 12-3 9,62 0.032 

2233 12-2 Усадебная 10-2 7,68 0.032 

2234 ВК-199 ВК-200 8,67 0.16 

2237 ВК-199 13-4 9,06 0.032 

2238 13-4 Усадебная 12-4 8,17 0.032 

2241 13-4 13-3 5,67 0.032 

2243 13-1 Усадебная 12-1 8,01 0.032 

2245 13-4 13-5 10,08 0.032 

2247 13-6 Усадебная 12-6 8,16 0.032 

2248 13-5 13-6 6,06 0.032 

2251 13-5 Усадебная 12-5 7,86 0.032 

2252 13-3 13-2 10 0.032 

2255 13-3 Усадебная 12-3 7,75 0.032 

2256 13-2 13-1 4,99 0.032 

2259 13-2 Усадебная 12-2 8,13 0.032 

2260 143 121 21,42 0.16 

2263 143 19-4 9,78 0.032 

2265 19-1 Усадебная 11-1 4,39 0.032 

2266 19-2 19-1 8,33 0.032 

2269 19-2 Усадебная 11-2 4,18 0.032 

2270 19-3 19-2 11,04 0.032 

2273 19-3 Усадебная 11-3 3,85 0.032 

2274 19-4 19-3 10,61 0.032 

2277 19-4 Усадебная 11-4 4,73 0.032 

2278 122 ВК-202 113,1 0.16 

2281 122 ВК-201 22,01 0.063 

2283 ВК-201 18-4 13,62 0.063 

2285 18-1 Усадебная 13-1 4,53 0.063 

2286 18-2 18-1 8,33 0.063 

2289 18-2 Усадебная 13-2 4,36 0.063 

2290 18-3 18-2 12,87 0.063 

2293 18-3 Усадебная 13-3 4,69 0.063 

2294 18-4 18-3 9,54 0.063 

2297 18-4 Усадебная 13-4 4,65 0.063 



 

227 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2299 ВК-201 17-4 15,3 0.063 

2301 17-1 Усадебная 15-1 4,99 0.063 

2302 17-2 17-1 8,78 0.063 

2305 17-2 Усадебная 15-2 4,91 0.063 

2306 17-3 17-2 12,11 0.063 

2309 17-3 Усадебная 15-3 4,73 0.063 

2310 17-4 17-3 9,08 0.063 

2313 17-4 Усадебная 15-4 4,67 0.063 

2314 ВК-202 ВК-222 30,13 0.16 

2317 ВК-202 144 22,73 0.032 

2319 40-1 Усадебная 17-1 5,34 0.032 

2320 144 40-4 14,08 0.032 

2322 40-2 40-1 8,8 0.032 

2325 40-2 Усадебная 17-2 5,12 0.032 

2326 40-3 40-2 11,96 0.032 

2329 40-3 Усадебная 17-3 5,46 0.032 

2330 40-4 40-3 8,02 0.032 

2333 40-4 Усадебная 17-4 5,39 0.032 

2334 ВК-222 123 28,15 0.16 

2337 ВК-222 42.2-1 7,51 0.032 

2338 42.2-1 Усадебная 19-2 9,22 0.032 

2341 42.2-1 42.3-1 19,84 0.032 

2343 42.3-1 Усадебная 19-3 7,11 0.032 

2345 42.2-1 42.1-1 20,59 0.032 

2347 42.1-1 Усадебная 19-1 7,56 0.032 

2348 123 ПГ-6 (Кивенаппа) 12,29 0.16 

2351 123 ВК-203 22,17 0.063 

2352 ВК-203 44-1 8,93 0.063 

2354 44-4 Усадебная 21-4 5,76 0.063 

2356 44-3 44-4 9,08 0.063 

2359 44-3 Усадебная 21-3 5,27 0.063 

2360 44-2 44-3 12,57 0.063 

2363 44-2 Усадебная 21-2 5,31 0.063 

2364 44-1 44-2 8,94 0.063 

2367 44-1 Усадебная 21-1 5,15 0.063 

2368 ПГ-2 (Кивенаппа) 49 4,52 0.16 

2370 ПГ-10 (Кивенаппа) 103 22,99 0.063 

2372 ПГ-3 (Кивенаппа) 59 5,61 0.16 

2374 179 ПГ-28 (Кивенаппа) 23,86 0.16 

2376 ПГ-6 (Кивенаппа) 124 30,08 0.16 

2378 ПГ-9 (Кивенаппа) 121 13,11 0.11 

2380 ПГ-16 (Кивенаппа) 80 61,9 0.16 

2382 124 125 6,89 0.16 

2384 125 126 61,09 0.16 

2386 80 ВК-220 62,45 0.063 

2388 104 ПГ-10 (Кивенаппа) 3,27 0.11 

2390 105 104 10,04 0.11 

2392 115 ВК-195 11,51 0.16 

2394 ут2395 ВК-197 32,83 0.16 

2396 ут2397 ут2399 9,63 0.11 

2398 ут2399 ВК-206 2,12 0.11 

2400 ут2401 ВК-216 30,6 0.11 

2402 ут2403 ВК-211 40,86 0.11 

2429 11 ут2428 358,85 0.1 

2432 ут2430 КОС 662,36 0.1 

2433 ут2434 ГВК 46,75 0.1 

2436 ут2434 Промзона 45,81 0.1 

2440 ут2438 ут2492 109,88 0.1 



 

228 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2441 ут2442 ут4520 5,83 0.1 

2444 ут2442 
Пудость п, Зайончковского ул, 

15 корп.3 
56,26 0.1 

2446 ут4520 
Пудость п, Зайончковского ул, 

15 корп.1 
53,15 0.1 

2448 73 ут4356 25,9 0.1 

2450 ут2447 Пудость п, Солнечная ул., 8 16,24 0.1 

2452 ут2447 Солнечная 18 207,63 0.1 

2476 15 ПГ-2475 78,07 0.1 

2477 ПГ-2478 13 6,34 0.1 

2480 ПГ-2478 ПГ-2479 113,4 0.1 

2481 ПГ-2482 71 23,6 0.1 

2484 71 Котельная №50 51,33 0.1 

2485 ут2486 19 109,53 0.1 

2488 ут2486 71А 20,17 0.1 

2489 ПГ-2490 ут4375 46,26 0.15 

2491 ут2492 Пудость п, Половинкиной ул., 8 25,69 0.1 

2494 ут2492 Пудость п, Половинкиной ул., 6 52,17 0.1 

2495 ут2496 Бойлерная 18,14 0.1 

2498 ут2496 94 36,83 0.1 

2501 ут2502 76 347,32 0.15 

2503 ут2500 ут2502 2,68 0.1 

2504 ут2502 ут2499 4,12 0.1 

2506 ут2499 ут2505 4,56 0.1 

2508 ут2505 Кафе 12,05 0.1 

2509 ут2510 ут2502 6,7 0.15 

2511 ут2505 ут2510 5,08 0.1 

2512 ут2513 65 25,2 0.15 

2514 ут2515 65 30,83 0.15 

2517 178 ут2516 11,93 0.16 

2519 ут2516 Кивенаппа2518 15,62 0.032 

2521 ут2516 Кивенаппа2520 20,99 0.032 

2523 ут2516 Кивенаппа2522 28,59 0.032 

2525 ут2516 Кивенаппа2524 36,74 0.032 

2527 ут2516 ут2526 19,42 0.16 

2529 ут2526 ут2528 15,05 0.16 

2531 ут2528 Кивенаппа2530 11,88 0.032 

2533 ут2528 Кивенаппа2532 11,92 0.032 

2535 ут2528 Кивенаппа2534 9,38 0.032 

2537 ут2528 Кивенаппа2536 16,99 0.032 

2539 ут2528 Кивенаппа2538 23,7 0.032 

2541 ут2528 Кивенаппа2540 28,57 0.032 

2543 ут2528 Кивенаппа2542 36,24 0.032 

2545 ут2528 ут2544 23,02 0.16 

2547 ут2544 Кивенаппа2546 12,44 0.032 

2549 ут2544 Кивенаппа2548 21,24 0.032 

2551 ут2544 Кивенаппа2550 31,11 0.032 

2553 ут2544 Кивенаппа2552 41,04 0.032 

2556 ут2544 Кивенаппа2555 12,33 0.032 

2558 ут2544 Кивенаппа2557 21,97 0.032 

2560 ут2544 Кивенаппа2559 32,58 0.032 

2562 ут2544 Кивенаппа2561 42,4 0.032 

2564 ут2544 ут2563 24,38 0.16 

2566 ут2563 Кивенаппа2565 7,19 0.032 

2568 ут2563 Кивенаппа2567 13,32 0.032 

2570 ут2563 Кивенаппа2569 21,08 0.032 

2572 ут2563 Кивенаппа2571 28,38 0.032 

2574 ут2563 Кивенаппа2573 35,42 0.032 



 

229 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2576 ут2563 ут2575 26,38 0.16 

2578 ут2575 Кивенаппа2577 13,77 0.032 

2580 ут2575 Кивенаппа2579 14,08 0.032 

2582 ут2575 Кивенаппа2581 22,01 0.032 

2584 ут2575 Кивенаппа2583 22,69 0.032 

2586 ут2575 Кивенаппа2585 31,55 0.032 

2588 ут2575 Кивенаппа2587 32,6 0.032 

2590 ут2575 Кивенаппа2589 39,85 0.032 

2592 ут2575 Кивенаппа2591 41,24 0.032 

2594 ут2575 ут2593 20,03 0.16 

2596 ут2593 Кивенаппа2595 7,64 0.032 

2598 ут2593 Кивенаппа2597 14,75 0.032 

2600 ут2593 Кивенаппа2599 19,59 0.032 

2602 ут2593 Кивенаппа2601 25,96 0.032 

2604 ут2593 Кивенаппа2603 32,41 0.032 

2606 ут2593 ут2605 29,82 0.16 

2608 ут2605 Кивенаппа2607 13,55 0.032 

2610 ут2605 Кивенаппа2609 13,5 0.032 

2612 ут2605 Кивенаппа2611 21,02 0.032 

2614 ут2605 Кивенаппа2613 21,82 0.032 

2616 ут2605 Кивенаппа2615 31,76 0.032 

2618 ут2605 Кивенаппа2617 33,59 0.032 

2620 ут2605 Кивенаппа2619 43,32 0.032 

2622 ут2605 Кивенаппа2621 44,16 0.032 

2624 ут2605 ут2623 20,02 0.16 

2626 ут2623 Кивенаппа2625 7,64 0.032 

2628 ут2623 Кивенаппа2627 12,59 0.032 

2630 ут2623 Кивенаппа2629 18,27 0.032 

2632 ут2623 Кивенаппа2631 24,17 0.032 

2634 ут2623 Кивенаппа2633 28,94 0.032 

2636 80 ут2635 37,91 0.16 

2638 ут2635 ут2637 50,55 0.16 

2640 ут2637 ут3168 57,5 0.16 

2644 ут2641 Кивенаппа2643 13,01 0.032 

2646 ут2641 Кивенаппа2645 13,36 0.032 

2648 ут2641 Кивенаппа2647 23,6 0.032 

2650 ут2641 Кивенаппа2649 30,98 0.032 

2652 ут2641 Кивенаппа2651 37,62 0.032 

2654 ут2641 Кивенаппа2653 43,11 0.032 

2656 ут2641 Кивенаппа2655 50,2 0.032 

2658 ут2641 Кивенаппа2657 56,32 0.032 

2660 ут2641 Кивенаппа2659 62,18 0.032 

2662 ут2637 ут2661 33,78 0.16 

2664 ут2661 Кивенаппа2663 9,22 0.032 

2666 ут2661 Кивенаппа2665 9,34 0.032 

2668 ут2661 Кивенаппа2667 14,46 0.032 

2670 ут2661 Кивенаппа2669 15,3 0.032 

2672 ут2661 Кивенаппа2671 19,59 0.032 

2674 ут2661 Кивенаппа2673 21,01 0.032 

2676 ут2661 Кивенаппа2675 24,41 0.032 

2678 ут2661 Кивенаппа2677 25,99 0.032 

2680 ут2661 Кивенаппа2679 30,67 0.032 

2682 ут2661 Кивенаппа2681 32,06 0.032 

2684 ут2661 ут2683 9,36 0.16 

2686 ут2683 Кивенаппа2685 11,72 0.032 

2688 ут2683 Кивенаппа2687 11,49 0.032 

2690 ут2683 Кивенаппа2689 18,04 0.032 

2692 ут2683 Кивенаппа2691 18,83 0.032 



 

230 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2694 ут2683 Кивенаппа2693 27,59 0.032 

2696 ут2683 Кивенаппа2695 27,63 0.032 

2698 ут2683 Кивенаппа2697 36,13 0.032 

2700 ут2683 Кивенаппа2699 37,77 0.032 

2701 ут2683 ут2623 34,53 0.16 

2707 ут2702 Кивенаппа2706 11,07 0.032 

2709 ут2702 Кивенаппа2708 18,15 0.032 

2713 ут2702 Кивенаппа2712 24,02 0.032 

2719 ут2702 Кивенаппа2718 30,5 0.032 

2721 ут2702 Кивенаппа2988 38,42 0.032 

2723 ут2702 Кивенаппа2987 43,68 0.032 

2725 ут3246 ут2970 44,47 0.16 

2727 ут2724 Кивенаппа2726 13,09 0.032 

2729 ут2724 Кивенаппа2728 13 0.032 

2731 ут2724 Кивенаппа2730 20,99 0.032 

2733 ут2724 Кивенаппа2732 21,94 0.032 

2735 ут2724 Кивенаппа2734 27,56 0.032 

2737 ут2724 Кивенаппа2736 28,59 0.032 

2739 ут2724 Кивенаппа2738 36,33 0.032 

2741 ут2724 Кивенаппа2740 37,6 0.032 

2743 ут2724 Кивенаппа2742 40,84 0.032 

2745 ут2724 Кивенаппа2744 42,29 0.032 

2794 ут2815 ут2793 48,17 0.16 

2796 ут2793 Кивенаппа2795 13,09 0.032 

2798 ут2793 Кивенаппа2797 13 0.032 

2800 ут2793 Кивенаппа2799 20,99 0.032 

2802 ут2793 Кивенаппа2801 21,94 0.032 

2804 ут2793 Кивенаппа2803 27,56 0.032 

2806 ут2793 Кивенаппа2805 28,59 0.032 

2808 ут2793 Кивенаппа2807 36,33 0.032 

2810 ут2793 Кивенаппа2809 37,6 0.032 

2812 ут2793 Кивенаппа2811 44,48 0.032 

2814 ут2793 Кивенаппа2813 46,23 0.032 

2817 ут2815 Кивенаппа2816 11,37 0.032 

2819 ут2815 Кивенаппа2818 11,07 0.032 

2821 ут2815 Кивенаппа2820 19,82 0.032 

2823 ут2815 Кивенаппа2822 20,26 0.032 

2825 ут2815 Кивенаппа2824 25,87 0.032 

2827 ут2815 Кивенаппа2826 27,17 0.032 

2829 ут2815 Кивенаппа2828 36,58 0.032 

2831 ут2815 Кивенаппа2830 35,13 0.032 

2832 ут2815 Кивенаппа2833 45,5 0.032 

2834 ут2815 Кивенаппа2835 44,32 0.032 

2839 ут3176 ут2838 44,47 0.16 

2841 ут2838 Кивенаппа2840 13,09 0.032 

2843 ут2838 Кивенаппа2842 13 0.032 

2845 ут2838 Кивенаппа2844 20,99 0.032 

2847 ут2838 Кивенаппа2846 21,94 0.032 

2849 ут2838 Кивенаппа2848 27,56 0.032 

2851 ут2838 Кивенаппа2850 28,59 0.032 

2853 ут2838 Кивенаппа2852 36,33 0.032 

2855 ут2838 Кивенаппа2854 37,6 0.032 

2857 ут2838 Кивенаппа2856 44,48 0.032 

2859 ут2838 Кивенаппа2858 46,23 0.032 

2866 ут3176 Кивенаппа2865 18,15 0.032 

2868 ут3176 Кивенаппа2867 18,5 0.032 

2870 ут3176 Кивенаппа2869 24,02 0.032 

2872 ут3176 Кивенаппа2871 25,37 0.032 



 

231 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2874 ут3176 Кивенаппа2873 34,76 0.032 

2876 ут3176 Кивенаппа2875 33,31 0.032 

2877 ут3176 Кивенаппа2878 43,68 0.032 

2879 ут3176 Кивенаппа2880 42,66 0.032 

2882 ут2903 ут2881 44,47 0.16 

2884 ут2881 Кивенаппа2883 13,09 0.032 

2886 ут2881 Кивенаппа2885 13 0.032 

2888 ут2881 Кивенаппа2887 20,99 0.032 

2890 ут2881 Кивенаппа2889 21,94 0.032 

2892 ут2881 Кивенаппа2891 27,56 0.032 

2894 ут2881 Кивенаппа2893 28,59 0.032 

2896 ут2881 Кивенаппа2895 36,33 0.032 

2898 ут2881 Кивенаппа2897 37,6 0.032 

2900 ут2881 Кивенаппа2899 44,48 0.032 

2902 ут2881 Кивенаппа2901 46,23 0.032 

2905 ут2903 Кивенаппа2904 11,37 0.032 

2907 ут2903 Кивенаппа2906 11,07 0.032 

2909 ут2903 Кивенаппа2908 18,15 0.032 

2911 ут2903 Кивенаппа2910 18,5 0.032 

2913 ут2903 Кивенаппа2912 24,02 0.032 

2915 ут2903 Кивенаппа2914 25,37 0.032 

2917 ут2903 Кивенаппа2916 34,76 0.032 

2919 ут2903 Кивенаппа2918 33,31 0.032 

2927 ут2838 ут2903 7,8 0.16 

2928 ут2881 ут2815 4,09 0.16 

2930 ут2793 ут3246 13,55 0.16 

2932 ут2989 ут2995 43,01 0.16 

2934 ут2931 Кивенаппа2933 14,94 0.032 

2937 ут2931 Кивенаппа2936 14,74 0.032 

2939 ут2931 Кивенаппа2938 25,46 0.032 

2941 ут2931 Кивенаппа2940 31,04 0.032 

2943 ут2931 Кивенаппа2942 38,1 0.032 

2945 ут2931 Кивенаппа2944 45,2 0.032 

2947 ут2995 ут2946 16,1 0.16 

2948 ут2946 ут2994 6,92 0.16 

2950 ут2526 ут2949 51,35 0.16 

2952 ут2949 Кивенаппа2951 14,94 0.032 

2954 ут2949 Кивенаппа2953 14,74 0.032 

2956 ут2949 Кивенаппа2955 25,46 0.032 

2958 ут2949 Кивенаппа2957 31,04 0.032 

2960 ут2949 Кивенаппа2959 38,1 0.032 

2962 ут2949 Кивенаппа2961 45,2 0.032 

2963 ут2949 ут2989 7,03 0.16 

2972 ут2970 Кивенаппа2971 13,09 0.032 

2974 ут2970 Кивенаппа2973 13 0.032 

2976 ут2970 Кивенаппа2975 20,99 0.032 

2978 ут2970 Кивенаппа2977 21,94 0.032 

2980 ут2970 Кивенаппа2979 27,56 0.032 

2982 ут2970 Кивенаппа2981 28,59 0.032 

2983 ут2970 Кивенаппа2966 36,33 0.032 

2984 ут2970 Кивенаппа2967 37,6 0.032 

2985 ут2970 Кивенаппа2968 44,48 0.032 

2986 ут2970 Кивенаппа2969 46,23 0.032 

2990 ут2989 ут2970 12,64 0.16 

2993 ут2994 ут2724 2,94 0.16 

2997 ут2995 Кивенаппа2996 14,94 0.032 

2999 ут2995 Кивенаппа2998 14,74 0.032 

3001 ут2995 Кивенаппа3000 25,46 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

3003 ут2995 Кивенаппа3002 31,04 0.032 

3005 ут2995 Кивенаппа3004 38,1 0.032 

3007 ут2995 Кивенаппа3006 45,2 0.032 

3010 ут2946 ут2931 35,16 0.16 

3012 ут2724 ут3029 4,34 0.16 

3014 ут3011 Кивенаппа3013 9,49 0.032 

3016 ут3011 Кивенаппа3015 9,55 0.032 

3018 ут3011 Кивенаппа3017 20,12 0.032 

3020 ут3011 Кивенаппа3019 21,33 0.032 

3022 ут3011 Кивенаппа3021 30,66 0.032 

3024 ут3011 Кивенаппа3023 32,72 0.032 

3026 ут3011 Кивенаппа3025 40,87 0.032 

3028 ут3011 Кивенаппа3027 42,28 0.032 

3031 ут3029 Кивенаппа3030 9,49 0.032 

3033 ут3029 Кивенаппа3032 9,55 0.032 

3035 ут3029 Кивенаппа3034 20,12 0.032 

3037 ут3029 Кивенаппа3036 21,33 0.032 

3039 ут3029 Кивенаппа3038 30,66 0.032 

3041 ут3029 Кивенаппа3040 32,72 0.032 

3043 ут3029 Кивенаппа3042 40,87 0.032 

3045 ут3029 Кивенаппа3044 42,28 0.032 

3050 ут3135 Кивенаппа3049 9,49 0.032 

3052 ут3135 Кивенаппа3051 9,55 0.032 

3054 ут3135 Кивенаппа3053 20,12 0.032 

3056 ут3135 Кивенаппа3055 21,33 0.032 

3058 ут3135 Кивенаппа3057 30,66 0.032 

3060 ут3135 Кивенаппа3059 32,72 0.032 

3062 ут3135 Кивенаппа3061 40,87 0.032 

3064 ут3135 Кивенаппа3063 42,28 0.032 

3069 ут3067 Кивенаппа3068 9,49 0.032 

3071 ут3067 Кивенаппа3070 9,55 0.032 

3073 ут3067 Кивенаппа3072 20,12 0.032 

3075 ут3067 Кивенаппа3074 21,33 0.032 

3077 ут3067 Кивенаппа3076 30,66 0.032 

3079 ут3067 Кивенаппа3078 32,72 0.032 

3081 ут3067 Кивенаппа3080 40,87 0.032 

3083 ут3067 Кивенаппа3082 42,28 0.032 

3087 ут3029 ут3136 48,68 0.16 

3089 ут3086 Кивенаппа3088 14,62 0.032 

3091 ут3086 Кивенаппа3090 14,43 0.032 

3093 ут3086 Кивенаппа3092 22,52 0.032 

3095 ут3086 Кивенаппа3094 21,52 0.032 

3097 ут3086 Кивенаппа3096 24,28 0.032 

3099 ут3086 Кивенаппа3098 24,61 0.032 

3101 ут3086 Кивенаппа3100 32,81 0.032 

3103 ут3086 Кивенаппа3102 33,59 0.032 

3104 ут3086 ут3011 4,18 0.16 

3106 ут3135 ут3105 43,53 0.16 

3108 ут3105 Кивенаппа3107 14,88 0.032 

3110 ут3105 Кивенаппа3109 22,21 0.032 

3112 ут3105 Кивенаппа3111 20,94 0.032 

3114 ут3105 Кивенаппа3113 25,89 0.032 

3116 ут3105 Кивенаппа3115 32,2 0.032 

3118 ут3105 Кивенаппа3117 38,45 0.032 

3119 ут3105 ут3208 6,34 0.16 

3138 ут3136 Кивенаппа3137 14,62 0.032 

3140 ут3136 Кивенаппа3139 14,43 0.032 

3142 ут3136 Кивенаппа3141 22,52 0.032 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

3144 ут3136 Кивенаппа3143 21,52 0.032 

3146 ут3136 Кивенаппа3145 24,28 0.032 

3148 ут3136 Кивенаппа3147 24,61 0.032 

3150 ут3136 Кивенаппа3149 32,81 0.032 

3152 ут3136 Кивенаппа3151 33,59 0.032 

3153 ут3136 ут3135 4,33 0.16 

3158 ут3086 Кивенаппа3157 40,84 0.032 

3160 ут3086 Кивенаппа3159 41,99 0.032 

3161 ут3208 ут3086 46,52 0.16 

3163 ут3181 ут3162 50,01 0.16 

3166 ут3162 ут3165 5,12 0.16 

3167 ут3165 ут3011 41,33 0.16 

3172 ут3181 Кивенаппа3171 56,32 0.032 

3174 ут3181 Кивенаппа3173 62,18 0.032 

3175 ут3168 ут3176 9,92 0.16 

3178 ут3176 Кивенаппа3177 11,37 0.032 

3180 ут3176 Кивенаппа3179 11,07 0.032 

3182 ут3168 ут3181 13,31 0.16 

3184 ут3181 Кивенаппа3183 13,01 0.032 

3186 ут3181 Кивенаппа3185 13,36 0.032 

3188 ут3181 Кивенаппа3187 23,6 0.032 

3190 ут3181 Кивенаппа3189 30,98 0.032 

3192 ут3181 Кивенаппа3191 37,62 0.032 

3193 ут3181 Кивенаппа3169 43,11 0.032 

3194 ут3181 Кивенаппа3170 50,2 0.032 

3197 ут3162 ут2641 37,99 0.16 

3199 ут2641 ут3198 30,08 0.16 

3201 ут3198 Кивенаппа3200 10,1 0.032 

3203 ут3198 Кивенаппа3202 16,67 0.032 

3205 ут3198 Кивенаппа3204 22,12 0.032 

3207 ут3198 ут3206 8,47 0.16 

3210 ут3208 Кивенаппа3209 9,49 0.032 

3212 ут3208 Кивенаппа3211 9,55 0.032 

3214 ут3208 Кивенаппа3213 20,12 0.032 

3216 ут3208 Кивенаппа3215 21,33 0.032 

3218 ут3208 Кивенаппа3217 30,66 0.032 

3220 ут3208 Кивенаппа3219 32,72 0.032 

3222 ут3208 Кивенаппа3221 40,87 0.032 

3224 ут3208 Кивенаппа3223 42,28 0.032 

3229 ут3227 Кивенаппа3228 9,49 0.032 

3231 ут3227 Кивенаппа3230 9,55 0.032 

3233 ут3227 Кивенаппа3232 20,12 0.032 

3235 ут3227 Кивенаппа3234 21,33 0.032 

3237 ут3227 Кивенаппа3236 30,66 0.032 

3239 ут3227 Кивенаппа3238 32,72 0.032 

3241 ут3227 Кивенаппа3240 40,87 0.032 

3243 ут3227 Кивенаппа3242 42,28 0.032 

3248 ут3246 Кивенаппа3247 11,37 0.032 

3250 ут3246 Кивенаппа3249 11,07 0.032 

3252 ут3246 Кивенаппа3251 18,15 0.032 

3254 ут3246 Кивенаппа3253 18,5 0.032 

3256 ут3246 Кивенаппа3255 24,02 0.032 

3258 ут3246 Кивенаппа3257 25,37 0.032 

3260 ут3246 Кивенаппа3259 34,76 0.032 

3262 ут3246 Кивенаппа3261 33,31 0.032 

3263 ут3246 Кивенаппа3265 43,68 0.032 

3264 ут3246 Кивенаппа3266 42,66 0.032 

3270 ут3206 ут3269 8,3 0.16 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

3272 ут3269 Кивенаппа3271 14,2 0.032 

3274 ут3269 Кивенаппа3273 13,99 0.032 

3276 ут3269 Кивенаппа3275 22,17 0.032 

3278 ут3269 Кивенаппа3277 23,01 0.032 

3280 ут3269 Кивенаппа3279 33,97 0.032 

3283 ут3269 Кивенаппа3282 35,6 0.032 

3284 ут3269 ут3227 72,47 0.16 

3285 ут3227 ут3067 51,64 0.16 

3286 ут3067 ут2702 16 0.16 

3323 ут2428 23 150,93 0.1 

4309 ут4310 ут2438 83,63 0.05 

4311 ут4312 ут4310 298,27 0.05 

4313 ут4310 Пудость п, Половинкиной ул., 1 65,18 0.1 

4314 ут4312 
Пудость п, Половинкиной ул., 

25 
52,8 0.1 

4315 78 
Пудость п, Половинкиной ул., 

66 
51 0.1 

4316 ут4317 ут4321 23,73 0.1 

4318 ут4319 ут4317 12,67 0.1 

4320 ут4321 ут4323 31,58 0.1 

4322 ут4323 ут4325 21,45 0.1 

4324 ут4325 ут4327 31,62 0.1 

4326 ут4327 ут4329 34,74 0.1 

4328 ут4329 ут4331 17,03 0.1 

4330 ут4331 ут4333 70,25 0.1 

4332 ут4333 ут4347 32,03 0.1 

4334 ут4319 Пудость п, Молодежная ул., 24 28,67 0.1 

4335 ут4319 Пудость п, Молодежная ул., 19 23,34 0.1 

4336 ут4317 Пудость п, Молодежная ул., 19а 65,39 0.1 

4337 ут4321 Пудость п, Молодежная ул., 22 23,94 0.1 

4338 ут4323 Пудость п, Молодежная ул., 20 31,68 0.1 

4339 ут4325 Пудость п, Молодежная ул., 18 29,81 0.1 

4340 ут4327 Пудость п, Молодежная ул., 16 32,7 0.1 

4341 ут4329 Пудость п, Молодежная ул., 9 32,82 0.1 

4342 ут4331 Пудость п, Молодежная ул., 7 24,78 0.1 

4343 ут4331 Пудость п, Молодежная ул., 14 33,55 0.1 

4344 ут4333 Пудость п, Молодежная ул., 12 36,39 0.1 

4345 ут4333 Пудость п, Молодежная ул., 3 40,45 0.1 

4346 ут4347 ут4349 26,69 0.1 

4348 ут4349 ПГ-2482 31,29 0.1 

4350 ут4347 Пудость п, Молодежная ул., 1 33,17 0.1 

4351 ут4347 Пудость п, Молодежная ул., 8 38,36 0.1 

4352 ут4349 Пудость п, Молодежная ул., 6 38,89 0.1 

4353 ут4354 72 74,06 0.1 

4355 ут4356 ут2447 20,21 0.1 

4357 72 Пудость п, Солнечная ул., 3 26,22 0.1 

4358 ут4354 Пудость п, Молодежная ул., 4 18,89 0.1 

4359 ут4354 Пудость п, Молодежная ул., 2 6,52 0.1 

4360 3 
Пудость п, Половинкиной ул., 

87 
56,42 0.1 

4361 ут4362 63 45,87 0.1 

4363 64 
Пудость п, Половинкиной ул., 

69 
29,53 0.1 

4364 Колонка Пудость п, Полевая ул., 5 28,02 0.1 

4367 ут4362 ут4366 33,46 0.1 

4368 ут4366 Пудость п, Полевая ул., 7 17,59 0.1 

4369 ут4366 Пудость п, Полевая ул., 9 51,17 0.1 

4370 ут4371 64 81,08 0.15 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

4372 ут4371 Пудость п, Полевая ул., 1 20,66 0.1 

4373 ут2500 
Пудость п, Половинкиной ул., 

70а 
44,99 0.1 

4374 ут4375 ут2430 153 0.15 

4377 ут4375 ут4376 16,93 0.1 

4378 ут4376 Пудость п, Новая ул, 27 10,59 0.1 

4379 ут4376 Пудость п, Новая ул, 20 188,75 0.1 

4514 РЧВ Насосная станция II подъема 17,11 0.15 

4519 ут4520 
Пудость п, Зайончковского ул, 

15 корп.2 
24,46 0.1 

Протяженность итого 31151,04 

 

Таблица 45 —Характеристика сетей водоснабжения п. Мыза - Ивановка 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

666 1 Водонапорная башня 6,81 0,1 

668 2 
Мыза-Ивановка п, 

Шоссейная ул., 32 
22,29 0,05 

670 2 
Мыза-Ивановка п, 

Шоссейная ул., 32а 
82,93 0,05 

671 1 2 45,04 0,05 

905 Скв.558 1 27,02 0,05 

907 2 3 50,64 0,05 

909 3 Котельная №55 125,24 0,05 

911 3 Гараж 10,46 0,05 

1208 1 Дом 1 52,01 0,08 

1209 1 Дом 2 13,63 0,08 

1211 Скв.ст.Пудость 1 379,72 0,08 

Протяженность итого 815,79 

 

Таблица 46 —Характеристика сетей водоснабжения д. Большое Рейзино  

Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

5 13 Большое Рейзино д, 34 7,78 0,05 

7 12 Большое Рейзино д, 37 92,56 0,1 

9 12 ПГ-2415 42,23 0,1 

11 7 11 94,49 0,1 

13 6 7 42,2 0,1 

15 6 Большое Рейзино д, 32 24,55 0,05 

17 5 ПГ-2417 21,68 0,1 

19 5 Большое Рейзино д, 31 22,57 0,05 

21 3 ут4296 31,89 0,1 

23 4 Водонапорная башня 18,18 0,1 

25 7 Большое Рейзино д, 33 26,99 0,05 

27 7 8 12,13 0,1 

29 8 Большое Рейзино д, 76 20,85 0,05 

31 8 ут4302 42,74 0,05 

33 9 Детский сад 45,45 0,032 

35 9 10 7,66 0,032 

36 10 Большое Рейзино д, 72 10,41 0,05 

39 10 Большое Рейзино д, 74 45,86 0,032 

40 13 12 12,06 0,1 

43 14 13 101,91 0,1 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

44 14 Большое Рейзино д, 35 13,7 0,1 

46 15 14 66,34 0,1 

47 15 Большое Рейзино д, 36 14,41 0,1 

49 2 15 131,65 0,1 

52 4 3 36,52 0,1 

54 3 2 49,67 0,1 

56 Скв. №36586 1 6,68 0,1 

59 Скв. №36587 1 94,1 0,1 

62 17 Большое Рейзино д, 78 21,8 0,05 

64 17 Дом №80 19,16 0,05 

66 16 17 100,55 0,1 

67 11 16 15,73 0,1 

69 16 18 226,35 0,1 

71 18 Котельная №31 27,58 0,1 

73 18 Баня 62,74 0,1 

80 5 Колонка 6,47 0,1 

82 18 19 221,27 0,1 

83 19 ут4293 37,39 0,05 

988 1 4 209,15 0,1 

2414 ПГ-2415 11 31,94 0,1 

2416 ПГ-2417 ут4300 17,04 0,1 

4292 ут4293 З-18А 102,41 0,05 

4294 ут4293 Большое Рейзино д, 8А 33,75 0,1 

4295 ут4296 ут4298 34,26 0,1 

4297 ут4298 5 28,82 0,1 

4299 ут4300 6 32,9 0,1 

4301 ут4302 9 39,41 0,05 

4303 ут4296 Большое Рейзино д, 66 14,77 0,1 

4304 ут4298 Большое Рейзино д, 64 15,29 0,1 

4306 ут4300 Большое Рейзино д, 60 15,52 0,1 

4307 6 Большое Рейзино д, 68 19,48 0,1 

4308 ут4302 Большое Рейзино д, 70 31,85 0,1 

Протяженность итого 2502,89 

 

Таблица 47 —Характеристика сетей водоснабжения д. Черново 

Sys Начало участка Конец участка Длина участка, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

894 Скв.№2997/2 ут4398 3,52 0,1 

896 к.№1 Черново д, 46 18,46 0,1 

4397 ут4398 к.№1 266,74 0,1 

Протяженность итого  288,72 

 

Таблица 48 —Характеристика сетей водоснабжения д. Ивановка 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

457 к. №2 Ивановка д, 9 13,59 0,1 

461 к. №6 Ивановка д, 8 158,72 0,1 

465 к. №6 Ивановка д, 7 16,52 0,1 

467 к. №6а к. №6 84,05 0,1 

576 Скв. №18106 2 14,26 0,1 

588 12 Магазин 33,1 0,05 

589 12 Ивановка д, 1 29,29 0,05 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

590 11 12 40,1 0,05 

591 11 Корпус 5,94 0,05 

596 ут2474 11 67,43 0,076 

597 13 14 14,18 0,05 

599 13 Ивановка д, Лесная ул., 3 40,21 0,025 

600 14 Ивановка д, Лесная ул., 2 50,25 0,025 

606 17 16 41,9 0,05 

607 17 Ивановка д, Лесная ул., 10 7,9 0,05 

609 18 17 67,95 0,05 

610 18 Ивановка д, Лесная ул., 9 19,44 0,05 

612 19 18 32,83 0,05 

613 19 Ивановка д, Лесная ул., 8 21,69 0,05 

615 20 19 41,61 0,05 

617 20 21 20,63 0,05 

619 21 22 29,61 0,05 

621 22 23 30,65 0,05 

622 21 Ивановка д, Лесная ул., 7 15,34 0,05 

623 22 Ивановка д, Лесная ул., 6 15,42 0,05 

624 23 Ивановка д, Лесная ул., 5 15,57 0,05 

627 23 Ивановка д, Лесная ул., 4 45,93 0,05 

631 4 25 25,36 0,1 

632 25 Ивановка д, Лесная ул., 12а 12,48 0,04 

634 25 26 46,16 0,05 

635 26 Ивановка д, Лесная ул., 12 25,61 0,032 

637 26 ул.Лесная д.13 26,06 0,032 

640 9 10 36,33 0,1 

641 9 8 49,09 0,1 

642 8 Ивановка д, 2 27,12 0,05 

646 6 9 100,76 0,1 

649 5 6 39,21 0,1 

650 5 20 23,34 0,05 

651 4 5 8,25 0,1 

653 2 Водонапорная башня 26 0,1 

658 1 2 197,84 0,1 

659 Скв. №3109/2 1 171,87 0,1 

662 Скв. №3109/1 1 129,85 0,1 

916 к. №6а Ивановка д, 6 16,7 0,1 

919 ут918 к. №6а 88,08 0,1 

920 к. №2 ут918 120,66 0,1 

924 ут926 к. №2 179,39 0,1 

925 3 ут926 193,75 0,1 

927 ут926 Детский сад №47 98,11 0,1 

929 6 7 70,39 0,05 

930 10 13 15,97 0,05 

931 16 15 85,56 0,05 

933 16 Ивановка д, Лесная ул., 11 14,42 0,05 

934 З-27 Ивановка д, Лесная ул., 1 44,77 0,05 

936 14 З-27 27,09 0,05 

937 10 ут2474 39,21 0,05 

940 2 3 16,91 0,1 

942 3 4 207,57 0,1 

944 ут918 ут943 174,17 0,1 

948 ут943 ут947 77,01 0,1 
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Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

962 ут947 ут961 63,05 0,1 

964 ут961 ут2420 74,78 0,1 

1068 7 Ивановка д, 4 13,68 0,05 

1071 7 Ивановка д, 5 77,92 0,05 

1072 8 Ивановка д, 3 64,21 0,05 

1075 ут943 Совхоз 50,28 0,05 

1077 ут943 Пожарное депо 172,17 0,05 

2418 ПГ-2419 ОС 571,79 0,05 

2421 ут2420 Котельная №38 31,91 0,1 

2423 ут2420 ПГ-2422 30,75 0,1 

2425 ут2420 ПГ-2424 87,03 0,1 

2427 ПГ-2422 Отель 142,07 0,05 

2473 ут2474 ПГ-2419 15,29 0,05 
Протяженность итого 4784,13 

 

Таблица 49 —Характеристика сетей водоснабжения п. Терволово 

Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

88 5 Терволово п, Ленинградская ул., 5 26,87 0,1 

90 1 ут4265 34,14 0,1 

95 2 Терволово п, Спортивная ул., 3 19,52 0,1 

97 2 20 6,54 0,05 

99 Колонка №13 ут4258 25,33 0,1 

101 23 ут4071 21,37 0,1 

102 ПГ №3 ут4254 58,82 0,1 

105 ПГ №3 3 14,97 0,1 

107 2 4 52,13 0,1 

109 4 Терволово п, Спортивная ул., 4 11,3 0,1 

110 5 1 36,38 0,1 

112 4 5 33,1 0,1 

148 ПГ №4 Школа 39,22 0,1 

150 ПГ №4 Магазин"Пятерочка" 151,65 0,1 

152 12 ПГ №4 25,27 0,1 

154 6 Терволово п, Ленинградская ул., 2 55,43 0,1 

156 7 6 39,88 0,1 

158 7 Терволово п, Ленинградская ул., 1 55,49 0,1 

160 8 7 31,87 0,1 

162 ПГ №1 8 75,06 0,1 

164 ПГ №1 Дом культуры 13,4 0,1 

167 9 8 13,04 0,1 

169 9 Терволово п, Ленинградская ул., 6 71,68 0,1 

171 10 6 12,8 0,1 

173 27 ул.Ленинградская д.16 25,25 0,1 

176 13 Поликлиника 60,07 0,1 

181 3 ут4073 52,83 0,1 

214 10 12 57,49 0,1 

218 11 26 220,48 0,1 

221 13 ул.Ленинградская д.7 38,29 0,1 

225 Скв. №74390 14 76,9 0,2 

226 Скв. №74391 14 19,32 0,2 

228 14 15 261,46 0,2 

230 15 ут4242 904,05 0,2 

233 28 9 21,71 0,1 

235 17 ул.Ленинградская д.17А 28,69 0,1 
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Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

236 16 17 75,78 0,1 

246 
Насосная 

станция 
ут2456 60,2 0,1 

251 Колонка №18 ут4089 25,66 0,05 

257 Колонка №16 18 38,08 0,032 

259 18 ут4093 54,44 0,05 

265 18 муфта 12,96 0,05 

267 1 Терволово п, Ленинградская ул., 4 13,76 0,1 

268 20 Терволово п, Спортивная ул., 2 22,79 0,05 

270 20 Терволово п, Спортивная ул., 1 85,86 0,05 

272 15 ут4182 507,8 0,1 

274 21 ут4180 15,31 0,05 

276 21 22 141,48 0,1 

278 22 ут4029 26,39 0,1 

280 Колонка №6 ут4037 14,09 0,1 

282 Колонка №7 ут4041 25,46 0,1 

286 Колонка №9 ут4051 33,77 0,1 

288 Колонка №10 ут4057 49,89 0,1 

289 23 ут4069 12,4 0,1 

291 Колонка №11 ут4383 39,89 0,1 

293 22 ут4027 42,47 0,1 

306 Колонка №5 24 32,62 0,1 

309 Колонка №14 ут4085 40,34 0,1 

313 25 26 105,52 0,1 

314 ПГ №2 ут4268 73,84 0,1 

316 26 ПГ №2 134,1 0,1 

318 40 ут4287 230,93 0,1 

319 ПГ №2 27 28,31 0,1 

322 27 Терволово п, Ленинградская ул., 9 171,1 0,1 

323 17 28 22,24 0,1 

326 28 29 183,91 0,1 

327 29 Терволово п, Ленинградская ул., 8 114,36 0,1 

330 29 Терволово п, Ленинградская ул., 7 12,84 0,1 

990 30 30* 130,07 0,2 

1001 31 Резервуар 32,44 0,1 

1002 31 Резервуар 20,34 0,1 

1010 32 ут4049 40,97 0,1 

1013 32 колонка 2464 45,28 0,1 

1014 33 ут4061 26,84 0,1 

1021 35 31 9,87 0,1 

1022 31 Насосная станция 13,34 0,1 

1028 Скв. №53120 36 16,53 0,1 

1032 36 35 24,86 0,1 

1144 39 ут4256 18,19 0,1 

1147 39 ул.Сельская, 4 20,67 0,1 

1149 3 Терволово п, Школьная ул., 5 31,15 0,1 

1150 40 ут4112 54,53 0,05 

1153 41 40 500,47 0,063 

1155 9 Магазин"Альянс" 45,42 0,1 

1156 42 ПГ №1 98,99 0,1 

1159 42 Производство тортов"Тирамису" 6,5 0,1 

1175 38 ут2413 496,35 0,2 

1178 36 41 138,75 0,1 

1220 ут2456 16 72,69 0,1 

1221 30* ут2458 245,85 0,1 

1223 36 ут4389 94,4 0,2 

2408 Колонка №17 ут4099 94,82 0,05 

2410 гидрант Колонка №17 114,85 0,05 



 

240 

Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

2412 ут2413 ут4271 199,92 0,2 

2454 ПГ №2 13 9,47 0,1 

2455 ут2456 21 54,94 0,1 

2457 ут2458 ПГ-2472 10,76 0,1 

2460 ут2458 Котельная №51 5,87 0,1 

2461 муфта 11 262,83 0,05 

2463 колонка 2464 ут2466 73,99 0,1 

2465 ут2466 Учебный комплекс 8,61 0,1 

2468 ут2466 Ленэнерго 178,06 0,1 

2471 ПГ-2472 35 136,77 0,1 

4020 24 Терволово п, Лесосеменная ст., 1 72,01 0,1 

4021 Колонка №5 Терволово п, Инкубаторная ул., 3 15,17 0,1 

4022 ут4023 Колонка №5 21,31 0,1 

4024 ут4025 ут4023 59,55 0,1 

4026 ут4027 ут4025 49,7 0,1 

4028 ут4029 ут4031 34,06 0,1 

4030 ут4031 ут4033 44,76 0,1 

4032 ут4033 ут4035 17,59 0,1 

4034 ут4035 Колонка №6 21,8 0,1 

4036 ут4037 ут4039 50,96 0,1 

4038 ут4039 Колонка №7 18,73 0,1 

4040 ут4041 ут4043 18,61 0,1 

4042 ут4043 ут4045 43,63 0,1 

4044 ут4045 ут4047 51,56 0,1 

4046 ут4047 ут4184 35,28 0,1 

4048 ут4049 Колонка №9 29,22 0,1 

4050 ут4051 ут4053 35,96 0,1 

4052 ут4053 ут4055 40,83 0,1 

4054 ут4055 Колонка №10 20,55 0,1 

4056 ут4057 ут4059 19,69 0,1 

4058 ут4059 33 63,01 0,1 

4060 ут4061 ут4063 40,1 0,1 

4062 ут4063 ут4065 28,96 0,1 

4064 ут4065 ут4067 28,44 0,1 

4066 ут4067 ут4381 54,1 0,1 

4068 ут4069 Гатчинское ш.д.2А 118,62 0,1 

4070 ут4071 ПГ №3 18,32 0,1 

4072 ут4073 ут4075 35,87 0,1 

4074 ут4075 ут4077 36,66 0,1 

4076 ут4077 ут4079 22,09 0,1 

4078 ут4079 ут4081 73,97 0,1 

4080 ут4081 ут4083 45,54 0,1 

4082 ут4083 Колонка №14 72,82 0,1 

4084 ут4085 ут4087 48,88 0,1 

4086 ут4087 25 15,6 0,1 

4088 ут4089 ут4091 114,18 0,05 

4090 ут4091 Колонка №16 73,62 0,05 

4092 ут4093 ут4095 23,7 0,05 

4094 ут4095 ут4097 36,04 0,05 

4096 ут4097 гидрант 103,48 0,05 

4098 ут4099 19 53,35 0,05 

4100 ут4099 Терволово п, Ряхмузи ул., 44 15,02 0,1 

4101 ут4097 Терволово п, Ряхмузи ул., 17 24,8 0,1 

4102 ут4095 Терволово п, Ряхмузи ул., 15 27,25 0,1 

4103 ут4093 Терволово п, Ряхмузи ул., 13 29,15 0,1 

4104 ут4091 Терволово п, Ряхмузи ул., 5 16,9 0,1 

4105 ут4089 Терволово п, Школьная ул., 28 17,51 0,1 

4107 25 ут4106 19,83 0,1 



 

241 

Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

4108 ут4106 Терволово п, Школьная ул., 27 23,42 0,1 

4109 ут4106 Терволово п, Школьная ул., 24 18,96 0,1 

4110 ут4106 Терволово п, Школьная ул., 26 59,12 0,1 

4111 ут4112 Колонка №18 36,18 0,05 

4114 ут4112 ут4113 22,75 0,1 

4116 ут4113 ут4115 43,43 0,1 

4117 ут4115 Терволово п, Школьная ул., 32 16,65 0,1 

4118 ут4115 Терволово п, Школьная ул., 29 19,44 0,1 

4119 ут4113 Терволово п, Школьная ул., 31 18,24 0,1 

4120 ут4113 Терволово п, Школьная ул., 30 72,78 0,1 

4121 ут4087 Терволово п, Школьная ул., 25 21,94 0,1 

4122 ут4087 Терволово п, Школьная ул., 22 15,92 0,1 

4123 ут4085 Терволово п, Школьная ул., 23 22,66 0,1 

4124 ут4085 Терволово п, Школьная ул., 20 16,33 0,1 

4125 ут4083 Терволово п, Школьная ул., 14 15,16 0,1 

4126 ут4081 Терволово п, Школьная ул., 12 14 0,1 

4127 ут4079 Терволово п, Школьная ул., 10 20,14 0,1 

4128 ут4079 Терволово п, Школьная ул., 11 24,24 0,1 

4129 ут4077 Терволово п, Школьная ул., 8 14,71 0,1 

4130 ут4075 Терволово п, Школьная ул., 9 25,07 0,1 

4131 ут4073 Терволово п, Школьная ул., 7 22,7 0,1 

4132 ут4073 Терволово п, Школьная ул., 4 15,58 0,1 

4133 3 Терволово п, Школьная ул., 2 19,28 0,1 

4134 ут4067 Терволово п, Новая ул., 4 10,02 0,1 

4135 ут4065 Терволово п, Новая ул., 5 17,1 0,1 

4136 ут4063 Терволово п, Новая ул., 6 20,28 0,1 

4137 ут4061 Терволово п, Новая ул., 7 21,51 0,1 

4138 ут4061 Терволово п, Новая ул., 8 27,04 0,1 

4139 ут4059 Терволово п, Новая ул., 10 36,43 0,1 

4140 ут4057 Терволово п, Новая ул., 11а 37,39 0,1 

4141 Колонка №10 Терволово п, Новая ул., 12 31,84 0,1 

4142 ут4055 Терволово п, Новая ул., 13 50,44 0,1 

4143 ут4053 Терволово п, Новая ул., 14 62,22 0,1 

4144 ут4051 Терволово п, Новая ул., 16 20,43 0,1 

4145 Колонка №9 Терволово п, Новая ул., 17 14,81 0,1 

4146 ут4049 Терволово п, Новая ул., 18 10,65 0,1 

4147 ут4047 Терволово п, Зеленая ул., 1 14,95 0,1 

4148 ут4045 Терволово п, Зеленая ул., 4 25,93 0,1 

4149 ут4045 Терволово п, Зеленая ул., 5 32,55 0,1 

4150 ут4043 Терволово п, Зеленая ул., 6 24,43 0,1 

4151 ут4043 Терволово п, Зеленая ул., 7 25,03 0,1 

4152 ут4041 Терволово п, Зеленая ул., 8 27,06 0,1 

4153 Колонка №7 Терволово п, Зеленая ул., 9 16,75 0,1 

4154 ут4039 Терволово п, Зеленая ул., 10 26,94 0,1 

4155 ут4039 Терволово п, Зеленая ул., 11 16,71 0,1 

4156 ут4037 Терволово п, Зеленая ул., 12 27,87 0,1 

4157 ут4037 Терволово п, Зеленая ул., 13 13,03 0,1 

4158 ут4035 Терволово п, Зеленая ул., 15 15,55 0,1 

4159 ут4035 Терволово п, Зеленая ул., 14 25,17 0,1 

4160 ут4033 Терволово п, Зеленая ул., 17 20,78 0,1 

4161 ут4033 Терволово п, Зеленая ул., 16 22,13 0,1 

4162 ут4031 Терволово п, Зеленая ул., 19 22,2 0,1 

4163 ут4029 Терволово п, Зеленая ул., 21 24,31 0,1 

4164 ут4027 Терволово п, Зеленая ул., 20 11,65 0,1 

4165 ут4025 Терволово п, Зеленая ул., 20а 10,48 0,1 

4166 ут4023 Терволово п, Инкубаторная ул., 1 14,29 0,1 

4168 ут4023 ут4167 30,52 0,1 

4169 Колонка №5 Терволово п, Инкубаторная ул., 3 15,17 0,1 



 

242 

Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

4170 ут4167 Терволово п, Инкубаторная ул., 6 14,31 0,1 

4171 ут4167 ут4517 34,08 0,1 

4172 22 Терволово п, Зеленая ул., 23 22,19 0,1 

4173 ут4174 Колонка №4 91,72 0,05 

4175 ут4176 ут4174 32,7 0,05 

4177 ут4178 ут4176 40,26 0,05 

4179 ут4180 ут4178 49,8 0,05 

4181 ут4182 21 51,5 0,1 

4183 ут4184 32 72,06 0,1 

4185 ут4182 Терволово п, Полевая ул., 3 37,5 0,1 

4186 ут4180 Терволово п, Полевая ул., 8 28,85 0,1 

4187 ут4178 Терволово п, Полевая ул., 7 20,21 0,1 

4188 ут4176 Терволово п, Полевая ул., 4 28,71 0,1 

4189 ут4174 Терволово п, Полевая ул., 5а 30,34 0,1 

4190 ут4184 Терволово п, Гатчинское ш., 35 23,46 0,1 

4192 ут4184 ут4191 63,94 0,1 

4194 ут4191 ут4193 33,53 0,1 

4196 ут4193 ут4195 33,27 0,1 

4197 ут4191 Терволово п, Гатчинское ш., 31 25,69 0,1 

4198 ут4193 Терволово п, Гатчинское ш., 29 30,36 0,1 

4199 ут4195 Терволово п, Гатчинское ш., 27 29,75 0,1 

4201 ут4184 ут4200 36,25 0,1 

4202 ут4200 Терволово п, Гатчинское ш., 37 35,57 0,1 

4204 ут4200 ут4203 36,6 0,1 

4205 ут4203 Терволово п, Гатчинское ш., 39 35,53 0,1 

4206 ут4203 Терволово п, Гатчинское ш., 32 40,74 0,1 

4208 ут4203 ут4207 36,21 0,1 

4209 ут4207 Терволово п, Гатчинское ш., 41 23,38 0,1 

4211 ут4207 ут4210 106,04 0,1 

4212 ут4210 Терволово п, Гатчинское ш., 47 29,04 0,1 

4213 ут4210 Терволово п, Гатчинское ш., 51 135,57 0,1 

4215 Колонка №4 ут4214 36,94 0,1 

4216 ут4214 Терволово п, Полевая ул., 2 32,8 0,1 

4217 ут4214 Терволово п, Полевая ул., 1 61,91 0,1 

4218 ут4214 Терволово п, Полевая ул., 9 41,59 0,1 

4220 ут4195 ут4219 71,39 0,1 

4221 ут4219 Терволово п, Гатчинское ш., 20 43,43 0,1 

4223 ут4219 ут4222 56,25 0,1 

4224 ут4222 Терволово п, Гатчинское ш., 21 24,74 0,1 

4226 ут4222 ут4225 78,78 0,1 

4227 ут4225 Терволово п, Гатчинское ш., 19 22,04 0,1 

4228 ут4225 Терволово п, Целинная ул., 1 62,39 0,1 

4230 ут4225 ут4229 79,57 0,1 

4232 ут4229 ут4231 20,39 0,1 

4234 ут4231 ут4233 33,45 0,1 

4236 ут4233 ут4235 73,2 0,1 

4237 ут4238 38 20,88 0,2 

4239 ут4240 ут4238 36,57 0,2 

4241 ут4242 ут4240 30,32 0,2 

4243 38 Терволово п, Целинная ул., 3 33,59 0,1 

4244 ут4238 Терволово п, Целинная ул., 4 30,19 0,1 

4245 ут4240 Терволово п, Целинная ул., 5 30,25 0,1 

4246 ут4242 Терволово п, Целинная ул., 6 30,8 0,1 

4247 ут4229 Терволово п, Гатчинское ш., 13 36,48 0,1 

4248 ут4231 Терволово п, Гатчинское ш., 11 28,9 0,1 

4249 ут4233 Терволово п, Гатчинское ш., 9 30,19 0,1 

4250 ут4235 Терволово п, Гатчинское ш., 5 20,44 0,1 

4251 ут4069 Терволово п, Школьная ул., 1 24,84 0,1 



 

243 

Sys 
Начало 

участка 
Конец участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, м 

4252 ут4071 Терволово п, Школьная ул., 3 24,14 0,1 

4253 ут4254 39 36,39 0,1 

4255 ут4256 Колонка №13 29,18 0,1 

4257 ут4258 2 106,52 0,1 

4259 ут4254 Терволово п, Сельская ул., 2 12,32 0,1 

4260 ут4256 Терволово п, Сельская ул., 6 16,44 0,1 

4261 Колонка №13 Терволово п, Сельская ул., 3 32,46 0,1 

4262 Колонка №13 Терволово п, Сельская ул., 8 20,42 0,1 

4263 ут4258 Терволово п, Сельская ул., 10 17,49 0,1 

4264 ут4265 42 65,38 0,1 

4266 ут4265 Терволово п, Ленинградская ул., 3 15,2 0,1 

4267 ут4268 10 97,46 0,1 

4269 ут4268 Терволово п, Ленинградская ул., 2А 21,19 0,1 

4270 ут4271 ут4275 13,04 0,2 

4272 ут4273 30 22,55 0,2 

4274 ут4275 ут4273 50,41 0,2 

4276 ут4271 Терволово п, Липовая ул., 19 15,91 0,1 

4277 ут4275 Терволово п, Липовая ул., 17 50,05 0,1 

4278 ут4271 Терволово п, Липовая ул., 21 46,64 0,1 

4279 ут4273 Терволово п, Гатчинское ш., 3в 56,28 0,1 

4282 ут4283 ут4281 39,18 0,1 

4284 ут4285 ут4283 90,82 0,1 

4286 ут4287 ут4285 22,66 0,1 

4288 ут4281 Терволово п, Ряхмузи ул., 8 35,34 0,1 

4289 ут4283 Терволово п, Ряхмузи ул., 10 37,18 0,1 

4290 ут4285 Терволово п, Ряхмузи ул., 14 27,32 0,1 

4291 ут4287 Терволово п, Ряхмузи ул., 16 30,86 0,1 

4380 ут4381 Колонка №11 13,87 0,1 

4382 ут4383 23 29,8 0,1 

4384 ут4381 Терволово п, Новая ул., 3 17,13 0,1 

4385 ут4383 Терволово п, Новая ул., 1 14,52 0,1 

4386 ут4174 Терволово п, Полевая ул., 5 29,85 0,1 

4387 ут4258 Терволово п, Сельская ул., 5 24,11 0,1 

4388 ут4389 ООО"Ленптицепром" 13,78 0,2 

4391 ут4389 ут4390 171,3 0,1 

4393 ут4390 ут4392 61,18 0,1 

4394 ут4392 Терволово п, Лесосеменная ст., 2 19,38 0,1 

4395 ут4392 Терволово п, Лесосеменная ст., 4 194,27 0,1 

4396 ут4390 Терволово п, Лесосеменная ст., 3 441,26 0,1 

4516 ут4517 Терволово п, Инкубаторная ул., 8б 44,73 0,1 

4518 ут4517 Терволово п, Инкубаторная ул., 2 12,22 0,1 

Протяженность итого  16358,63 

 

Таблица 50 —Характеристика сетей водоснабжения Лесосеменная станция 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

1183 
Скважина Лесосеменная 

станция 
1 6,81 0,08 

1185 2 3 91,01 0,08 

1187 3 Дом 1 6,7 0,08 

1189 3 4 36,28 0,08 

1191 4 Дом 2 9,19 0,08 

1193 4 5 29,59 0,08 

1195 5 Дом 3 9,08 0,08 

1197 5 Дом 4 24,73 0,08 

1198 1 2 214,13 0,08 



 

244 

Sys Начало участка Конец участка 
Длина участка, 

м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

1201 1 Котельная №59 218,87 0,08 

1215 1 Водонапорная башня 27,33 0,08 

Протяженность итого 673,72 
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Приложение 2 – Характеристика сетей водоотведения 

Таблица 51 —Характеристика напорных сетей водоотведения п. Пудость 

Sys 
Наименование конца 

участка 

Наименование начала 

участка 
Длина, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

665 238* КНС-1 139,12 0,15 

772 5862 ООО "Кивеннапа" 823,36 0,15 

935 ООО "Кивеннапа" 5877 406,37 0,15 

1383 5877 КНС-1 83,56 0,15 

1508 5877 КНС-4 588,44 0,15 

1783 183 КНС-2 32,55 0,15 

2026 6383 КНС-3 8,09 0,15 

2846 5826 КНС-253* 608,61 0,15 

3064 258 5826 554,97 0,15 

3069 258 КНС-259 17,24 0,15 

Протяженность итого  3262,31 

 

Таблица 52 —Характеристика самотечных сетей водоотведения п. Пудость 

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

530 Дом 13 в1 240 12,09 0.15 

531 241 240 12,71 0.15 

535 Дом 10 в2 170 8,78 0.15 

537 Дом 10 в3 169 8,77 0.15 

538 169 170 15,75 0.15 

539 168 169 18,79 0.15 

542 Дом 10 в1 171 9,67 0.15 

543 170 171 13,6 0.15 

544 171 172 13,68 0.15 

548 Дом 10 в4 168 9,07 0.15 

550 Дом 10 в5 167 8,76 0.15 

551 167 168 23,62 0.15 

554 Дом 12 в1 245 8,16 0.15 

556 246 245 13,92 0.15 

558 Дом 12 в2 246 8,48 0.15 

559 247 246 21,22 0.15 

562 Дом 12 в3 247 8,46 0.15 

564 248 247 18,17 0.15 

566 Дом 12 в4 248 9,07 0.15 

567 249 248 33,87 0.15 

570 Дом 12 в5 249 8,46 0.15 

575 Школа в1 181 9,41 0.15 

576 181 180 6,65 0.15 

577 Школа в2 180 9,68 0.15 

579 180 179 13,02 0.15 

582 Школа в3 182 13,9 0.15 

584 182 183 39,75 0.15 

585 179 178 10,89 0.15 

587 178 177 58,8 0.15 

590 244 173 20,53 0.15 

591 245 174 50,25 0.15 

592 243 244 82,7 0.15 

595 Теплица 186* 9,67 0.15 

596 184 188 128,56 0.15 

598 186* 184 24,51 0.15 

599 183 184 17,83 0.15 



 

246 

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

600 177 184 27,49 0.15 

602 172 173 25,57 0.15 

604 173 174 39,73 0.15 

606 174 175 18,76 0.15 

608 175 176 10,58 0.15 

609 176 177 27,82 0.15 

613 239 243 13,75 0.15 

614 240 239 14,51 0.15 

616 238 239 22,36 0.15 

618 235* 238 21,92 0.15 

619 236* 235* 19,49 0.15 

624 Дом 9 в1 235* 24,24 0.15 

625 235* 234* 18,49 0.15 

626 234* 233 21,49 0.15 

628 233 224 24,62 0.15 

630 232* 224 13,08 0.15 

632 Дом 9 в2 232* 9,97 0.15 

634 224 224* 10,38 0.15 

635 224* 222 63,31 0.15 

640 Детский сад в1 219 11,22 0.15 

641 219 218 19,1 0.15 

642 218 217 20,59 0.15 

643 Детский сад в2 218 15,74 0.15 

644 225 224 23,32 0.15 

646 235 234 18,16 0.15 

648 Дом 14 в3 235 7,94 0.15 

650 236 235 17,91 0.15 

652 Дом 14 в2 236 8,47 0.15 

654 237 236 19,09 0.15 

656 Дом 14 в1 237 6,98 0.15 

659 Пудость п, Зайончков 5808 24,18 0.15 

660 5808 5810 42,24 0.15 

663 Пудость п, Зайончков 5815 11,83 0.15 

664 5815 5810 35,41 0.15 

667 Дом 15 к2 6736 16,93 0.15 

671 5812 5810 14,71 0.15 

672 5810 КНС-1 8,39 0.15 

674 Дом 15 к2 5812 14,43 0.15 

676 6736 5810 17,98 0.15 

677 238* 236* 3,64 0.15 

682 Дом 11 в1 231 7,86 0.15 

683 231 230 19,44 0.15 

684 230 229 20,28 0.15 

686 Дом 11 в2 230 7,86 0.15 

690 229 228 22,18 0.15 

691 228 227 23,87 0.15 

693 Дом 11 в3 229 7,3 0.15 

695 Дом 11 в4 228 8,18 0.15 

697 Дом 11 в5 227 8,18 0.15 

700 Дом 13 в2 241 12,39 0.15 

702 242 241 15,41 0.15 

704 Дом 13 в3 242 11,78 0.15 

707 Дом 14 в5 233* 8,46 0.15 

709 234 233* 16,38 0.15 

711 Дом 14 в4 234 8,48 0.15 

713 232 231 30,42 0.15 

714 233* 232 19,02 0.15 

716 232* 236* 14,55 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

719 227 226 35,24 0.15 

721 226 225 19,29 0.15 

723 Дом 8 в1 225 10,31 0.15 

726 209 210 15,28 0.15 

728 Дом 3 в1 209 17,51 0.15 

730 Дом 3 в2 210 18,49 0.15 

732 Половинкиной, д.83 209 11,33 0.15 

735 215 214 28,63 0.15 

736 Дом 6 в1 214 6,84 0.15 

738 214 213 22,86 0.15 

740 Дом 6 в2 213 6,41 0.15 

742 220 215 17,58 0.15 

745 Дом 7 в2 220 7,26 0.15 

748 Дом 2 в3 201 9,84 0.15 

750 200 201 8,78 0.15 

752 Дом 2 в2 200 10,04 0.15 

754 199 200 10,15 0.15 

756 Дом 2 в1 199 9,29 0.15 

757 6199 252 37,55 0.15 

760 Дом 5 в1 203 9,61 0.15 

763 204 203 21,68 0.15 

764 Дом 5 в2 204 8,33 0.15 

768 71А 5803 60,44 0.2 

769 5803 6199 10,55 0.2 

771 5862 253 4,06 0.15 

773 211 6199 30,28 0.15 

779 Дом 4 в1 208 8,42 0.15 

780 208 207 18,49 0.15 

781 Дом 4 в1 207 8,45 0.15 

782 Пудость п, Половинки 6199 7,12 0.1 

784 213 212 26,46 0.15 

786 Дом 6 в3 212 7,7 0.15 

788 212 211 13,64 0.15 

789 210 211 22,14 0.15 

791 30 209 44,19 0.15 

792 206 30 19,2 0.15 

793 205 30 35,92 0.15 

796 195 194 8,65 0.15 

797 198 30 9,44 0.15 

803 Дом 1 в2 197 11,23 0.15 

804 197 196 9,93 0.15 

805 196 195 7,87 0.15 

806 Дом 1 в1 195 11,73 0.15 

808 188 193 18,44 0.15 

809 193 194 21,65 0.15 

812 252 253 49,52 0.2 

814 Бойлерная 253 26,21 0.15 

815 194 198 37,65 0.15 

817 202 205 33,6 0.15 

818 203 202 11,67 0.15 

820 201 202 13,89 0.15 

822 207 206 29,88 0.15 

825 250 198 26,31 0.15 

827 251 250 16,51 0.15 

829 Половинкиной, д.87 251 9,01 0.15 

831 216 215 53,33 0.15 

833 224** 222 22,64 0.15 

834 223 222 25,51 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

837 Детский сад в3 217 11,27 0.15 

838 217 216 18,16 0.15 

840 Дом 7 в1 223 13,19 0.15 

842 222 21 10,94 0.15 

843 21 215 71,93 0.15 

846 5865 КНС 13,07 0.15 

848 255 5867 11,34 0.15 

850 5867 5869 9,47 0.15 

852 5869 5871 9,7 0.15 

853 5871 5865 13,04 0.15 

856 93 5869 9,35 0.1 

858 93 5871 8,23 0.1 

859 253 КНС 6,07 0.2 

861 КНС КНС-253* 10,17 0.2 

864 Дом 8 в2 224** 8,77 0.15 

867 Садовая 4-3 3-3 5,64 0.2 

869 Садовая 6-1 5-1 6,05 0.2 

870 Садовая 6-4 5-4 6,5 0.2 

871 5-1 5-2 11,78 0.2 

873 Садовая 6-2 5-2 6 0.2 

874 5-2 5-3 10,12 0.2 

875 5-3 5-4 10,76 0.2 

877 Садовая 6-3 5-3 6,26 0.2 

878 105 106 20,88 0.2 

880 37-2 106 10,4 0.2 

882 106 108 33,31 0.2 

883 108 54 13,19 0.2 

885 38-2 108 10,67 0.2 

887 Садовая 9-2 38-2 6,22 0.2 

888 Садовая 9-1 38-1 6,18 0.2 

889 38-1 38-2 4,91 0.2 

892 Подъездная 10-1 31-1 5,03 0.2 

894 31-4 56 19,11 0.2 

895 31-3 31-4 10,87 0.2 

897 Подъездная 10-3 31-3 5,04 0.2 

898 31-1 31-2 11,78 0.2 

899 31-2 31-3 10,73 0.2 

901 Подъездная 10-2 31-2 5,04 0.2 

903 Подъездная 7-1 39-1 5,39 0.2 

904 56 57 30,07 0.2 

905 54 55 12,9 0.2 

906 55 56 30,47 0.2 

908 51 52 23,69 0.2 

909 52 53 25,63 0.2 

911 49 50 29,41 0.2 

912 50 51 31,91 0.2 

914 47 49 34,99 0.2 

916 46 47 8,6 0.2 

918 45 46 22,36 0.2 

920 Кивенаппа здание 4919 6,12 0.2 

921 4919 45 8,46 0.2 

923 99 100 25,88 0.2 

924 100 101 28,6 0.2 

926 114 115 17,47 0.2 

928 118 119 33,35 0.2 

929 39-1 39-2 16,22 0.2 

932 Подъездная 8-4 30-4 6,58 0.2 

933 30-4 53 17,83 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

947 Усадебная 2-2 8-2 6,41 0.2 

949 Усадебная 2-1 8-1 6,44 0.2 

950 8-1 8-2 6,16 0.2 

952 Усадебная 1 27-1 3,62 0.2 

953 27-1 141 8,33 0.2 

955 Усадебная 4-1 9-1 5,85 0.2 

956 9-1 9-2 4,3 0.2 

958 Усадебная 4-2 9-2 5,81 0.2 

959 9-2 9-3 10,8 0.2 

961 Усадебная 4-3 9-3 6,03 0.2 

962 9-3 9-4 4,11 0.2 

964 Усадебная 4-4 9-4 5,92 0.2 

965 9-4 9-5 10,34 0.2 

967 Усадебная 4-5 9-5 6,44 0.2 

968 9-5 9-6 3,82 0.2 

969 9-6 141 10,8 0.2 

971 Усадебная 4-6 9-6 6,13 0.2 

973 Усадебная 6-1 10-1 6,22 0.2 

975 10-1 10-2 6,83 0.2 

976 10-2 143 11,18 0.2 

978 Усадебная 6-2 10-2 6,66 0.2 

980 Усадебная 8-1 11-1 5,03 0.2 

982 11-6 145 10,94 0.2 

984 Усадебная 8-6 11-6 5,76 0.2 

985 11-5 11-6 5,38 0.2 

987 Усадебная 8-5 11-5 5,74 0.2 

988 11-4 11-5 10,51 0.2 

990 Усадебная 8-4 11-4 5,76 0.2 

991 11-3 11-4 6,12 0.2 

993 Усадебная 8-3 11-3 5,22 0.2 

994 11-1 11-2 5,43 0.2 

995 11-2 11-3 8,11 0.2 

997 Усадебная 8-2 11-2 5,25 0.2 

999 Усадебная 3 25-1 3,25 0.2 

1000 25-1 145 5,86 0.2 

1002 Усадебная 10-1 12-1 5,41 0.2 

1003 12-1 12-2 5,18 0.2 

1004 Усадебная 10-2 12-2 5,55 0.2 

1005 143 144 20,01 0.2 

1006 144 145 18,11 0.2 

1008 141 142 5,56 0.2 

1009 142 143 9,81 0.2 

1011 145 146 33,7 0.2 

1025 8-2 114 20,07 0.2 

1028 146 147 24,23 0.2 

1030 12-3 12-4 5,44 0.2 

1031 Усадебная 10-3 12-3 5,09 0.2 

1032 12-2 12-3 10,03 0.2 

1034 115 116 22,66 0.2 

1087 Усадебная 5 23-1 3,44 0.2 

1088 23-1 146 12,18 0.2 

1089 12-4 12-5 10,42 0.2 

1090 Усадебная 10-4 12-4 5,26 0.2 

1092 Каретный проезд 2 115 19,91 0.2 

1093 Каретный проезд 4 116 20,11 0.2 

1094 116 117 25,37 0.2 

1096 Каретный проезд 6 117 20,04 0.2 

1097 117 118 37,62 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1099 Каретный проезд 8 118 14,87 0.2 

1101 Подъездная 1-1 2-1 6,41 0.2 

1103 2-4 49 3,16 0.2 

1105 Подъездная 1-4 2-4 5,81 0.2 

1106 2-3 2-4 10,73 0.2 

1108 Подъездная 1-3 2-3 5,8 0.2 

1109 2-1 2-2 11,17 0.2 

1110 2-2 2-3 10,88 0.2 

1112 Подъездная 1-2 2-2 6,1 0.2 

1114 Подъездная 4-1 7-1 7,03 0.2 

1115 Подъездная 4-3 7-3 7,02 0.2 

1116 7-3 49 16,18 0.2 

1118 7-1 7-2 16,46 0.2 

1119 7-2 7-3 15,54 0.2 

1121 Подъездная 4-2 7-2 7,11 0.2 

1124 Подъездная 6-1 29-1 6,72 0.2 

1125 Подъездная 6-4 29-4 6,87 0.2 

1126 29-4 51 16,99 0.2 

1128 29-1 29-2 12,23 0.2 

1130 Подъездная 6-2 29-2 6,73 0.2 

1131 29-2 29-3 8,15 0.2 

1132 29-3 29-4 12,53 0.2 

1134 Подъездная 6-3 29-3 6,89 0.2 

1136 Подъездная 3-1 4-1 6,27 0.2 

1137 4-4 51 8,02 0.2 

1139 Подъездная 3-4 4-4 5,67 0.2 

1140 4-3 4-4 10,72 0.2 

1142 Подъездная 3-3 4-3 5,65 0.2 

1143 4-1 4-2 12,69 0.2 

1144 4-2 4-3 10,73 0.2 

1146 Подъездная 3-2 4-2 5,35 0.2 

1147 53 54 7,99 0.2 

1149 Подъездная 5-1 6-1 5,05 0.2 

1150 6-4 53 3,93 0.2 

1152 Подъездная 5-4 6-4 5,21 0.2 

1153 6-3 6-4 11,33 0.2 

1155 Подъездная 5-3 6-3 5,45 0.2 

1156 6-1 6-2 13,29 0.2 

1157 6-2 6-3 9,67 0.2 

1159 Подъездная 5-2 6-2 5,1 0.2 

1161 Подъездная 8-1 30-1 6,43 0.2 

1162 30-1 30-2 12,99 0.2 

1164 Подъездная 8-2 30-2 6,38 0.2 

1165 30-2 30-3 8,45 0.2 

1166 30-3 30-4 9,75 0.2 

1168 Подъездная 8-3 30-3 6,35 0.2 

1170 Садовая 2-1 1-1 5,82 0.2 

1171 Садовая 2-4 1-4 6,27 0.2 

1172 1-4 99 16,69 0.2 

1174 1-1 1-2 11,48 0.2 

1176 Садовая 2-2 1-2 6,38 0.2 

1177 1-2 1-3 9,97 0.2 

1178 1-3 1-4 12,35 0.2 

1180 Садовая 2-3 1-3 6,03 0.2 

1183 Садовая 3-1 35-1 4,61 0.2 

1184 35-1 35-2 8,76 0.2 

1186 Садовая 4-1 3-1 5,97 0.2 

1187 Садовая 4-4 3-4 5,61 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1188 3-4 101 16,72 0.2 

1190 3-1 3-2 13,21 0.2 

1192 Садовая 4-2 3-2 5,65 0.2 

1193 3-2 3-3 8,6 0.2 

1194 3-3 3-4 12,91 0.2 

1197 127 128 29,56 0.2 

1198 40-1 40-2 9,52 0.2 

1200 40-2 40-3 11,93 0.2 

1202 40-3 40-4 12,84 0.2 

1204 Усадебная 15-4 17-4 6,62 0.2 

1205 Усадебная 17-1 40-1 6,94 0.2 

1206 Усадебная 17-2 40-2 6,81 0.2 

1207 Усадебная 17-3 40-3 6,94 0.2 

1208 40-4 127 9,37 0.2 

1209 Усадебная 17-4 40-4 7,06 0.2 

1212 152 124 29,43 0.2 

1213 17-4 152 9,51 0.2 

1214 18-1 18-2 11,02 0.2 

1216 18-2 18-3 11,93 0.2 

1218 18-3 18-4 10,87 0.2 

1220 17-3 17-4 8,62 0.2 

1221 Усадебная 15-3 17-3 6,5 0.2 

1222 17-1 17-2 11,49 0.2 

1235 Усадебная 15-1 17-1 6,01 0.2 

1237 Усадебная 13-2 18-2 6,41 0.2 

1238 Усадебная 13-3 18-3 6,44 0.2 

1239 18-4 152 10,58 0.2 

1240 Усадебная 13-4 18-4 6,46 0.2 

1242 17-2 17-3 11,02 0.2 

1243 Усадебная 15-2 17-2 6,32 0.2 

1244 Подъездная 16-1 34-1 7,07 0.2 

1246 34-1 34-2 11,77 0.2 

1248 Подъездная 16-2 34-2 7,3 0.2 

1249 34-2 34-3 10,73 0.2 

1250 Подъездная 16-3 34-3 7,63 0.2 

1251 124 125 30,64 0.2 

1253 125 126 44,72 0.2 

1260 149 150 3,28 0.2 

1262 19-1 19-2 11,25 0.2 

1264 19-2 19-3 11,33 0.2 

1266 19-3 19-4 11,33 0.2 

1270 12-5 12-6 5,2 0.2 

1271 Усадебная 10-5 12-5 5,39 0.2 

1273 4570 147 4,77 0.2 

1274 Усадебная 9 4690 3,73 0.2 

1276 13-4 149 15,71 0.2 

1277 13-5 13-4 11,24 0.2 

1278 Усадебная 12-5 13-5 6,65 0.2 

1280 13-2 13-3 8,91 0.2 

1281 Усадебная 12-2 13-2 6,48 0.2 

1282 Усадебная 12-6 13-6 6,73 0.2 

1306 151 120 10,2 0.2 

1308 148 149 16,02 0.2 

1310 Усадебная 11-1 19-1 3,3 0.2 

1311 150 151 16,07 0.2 

1312 Усадебная 11-2 19-2 3,19 0.2 

1313 Усадебная 11-3 19-3 3,08 0.2 

1314 19-4 150 9,58 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1315 Усадебная 11-4 19-4 3 0.2 

1316 Усадебная 13-1 18-1 6,37 0.2 

1317 147 148 26,42 0.2 

1318 12-6 147 12,63 0.2 

1319 Усадебная 10-6 12-6 5,32 0.2 

1321 Усадебная 7 4570 3,16 0.2 

1323 4690 148 2,84 0.2 

1324 Усадебная 12-1 13-1 6,36 0.2 

1327 Усадебная 12-4 13-4 6,65 0.2 

1328 13-3 13-4 5,14 0.2 

1329 Усадебная 12-3 13-3 6,53 0.2 

1330 13-1 13-2 5,51 0.2 

1332 13-6 13-5 6,05 0.2 

1334 Подъездная 10-4 31-4 5,03 0.2 

1336 Подъездная 7-3 39-3 5,08 0.2 

1338 39-3 57 3,44 0.2 

1340 Подъездная 12-1 32-1 6,53 0.2 

1341 57 58 19,48 0.2 

1343 32-4 58 17,68 0.2 

1345 Подъездная 12-4 32-4 6,69 0.2 

1346 32-1 32-2 14,06 0.2 

1348 Подъездная 12-2 32-2 6,59 0.2 

1349 32-2 32-3 11,93 0.2 

1350 32-3 32-4 9,36 0.2 

1352 Подъездная 12-3 32-3 6,66 0.2 

1354 Подъездная 14-1 33-1 6,39 0.2 

1355 33-4 60 17,74 0.2 

1357 Подъездная 14-4 33-4 6,24 0.2 

1358 33-1 33-2 13,74 0.2 

1360 Подъездная 14-2 33-2 6,51 0.2 

1361 33-2 33-3 9,97 0.2 

1362 33-3 33-4 11,33 0.2 

1364 Подъездная 14-3 33-3 6,14 0.2 

1365 58 59 25,41 0.2 

1366 59 60 25,04 0.2 

1368 119 120 34,08 0.2 

1370 120 122 37,68 0.2 

1372 122 123 33,99 0.2 

1374 39-2 39-3 17,32 0.2 

1376 Подъездная 7-2 39-2 5,38 0.2 

1377 123 124 33,1 0.2 

1394 104 105 9,31 0.2 

1395 Садовая 3-2 35-2 4,9 0.2 

1396 35-2 101 2,11 0.2 

1398 103 104 3,61 0.2 

1400 5-4 103 16,91 0.2 

1403 Садовая 5-1 36-1 5,28 0.2 

1404 36-4 103 1,86 0.2 

1406 Садовая 5-4 36-4 4,34 0.2 

1407 36-3 36-4 11,37 0.2 

1409 Садовая 5-3 36-3 4,34 0.2 

1410 36-1 36-2 10,13 0.2 

1411 36-2 36-3 10,83 0.2 

1413 Садовая 5-2 36-2 4,36 0.2 

1415 Садовая 7-1 37-1 6,26 0.2 

1416 37-1 37-2 4,83 0.2 

1417 Садовая 7-2 37-2 6,25 0.2 

1418 101 102 25,49 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1419 102 103 26,39 0.2 

1429 62 63 21,44 0.2 

1431 34-4 62 16,23 0.2 

1433 Подъездная 16-4 34-4 7,5 0.2 

1434 Подъездная 18 34.1-1 9,48 0.2 

1435 34.1-1 63 14,07 0.2 

1437 34-3 34-4 11,07 0.2 

1440 Подъездная 20-1 41-1 7,23 0.2 

1442 Подъездная 11 54.1-1 5,48 0.2 

1443 54.1-1 66 4 0.2 

1445 41-1 41-2 9,96 0.2 

1447 Подъездная 20-2 41-2 7,52 0.2 

1448 41-2 41-3 10,88 0.2 

1450 Подъездная 20-3 41-3 7,69 0.2 

1451 41-3 41-4 11,64 0.2 

1453 Подъездная 20-4 41-4 8,18 0.2 

1454 41-4 41-5 10,9 0.2 

1455 41-5 66 16,13 0.2 

1457 Подъездная 20-5 41-5 8,18 0.2 

1459 Подъездная 13-1 54-1 4,72 0.2 

1460 54-1 54-2 10,88 0.2 

1461 Ижорская 1 175 6,95 0.2 

1463 Ижорская 2-1 55-1 5,72 0.2 

1464 55-1 55-2 11,03 0.2 

1465 55-2 175 19,9 0.2 

1467 Ижорская 2-2 55-2 5,85 0.2 

1469 Ижорская 4-1 57-1 4,8 0.2 

1470 175 176 38,53 0.2 

1471 57-1 57-2 11,33 0.2 

1473 63 64 29,03 0.2 

1475 64 65 21,46 0.2 

1476 65 66 22,91 0.2 

1478 61 62 20,81 0.2 

1480 126 128 38,67 0.2 

1482 128 129 22,13 0.2 

1483 66 67 29,8 0.2 

1485 60 61 28,59 0.2 

1495 Мельничная 4-2 51-2 5,68 0.2 

1496 51-2 51-3 8,32 0.2 

1498 Мельничная 4-3 51-3 5,28 0.2 

1499 51-1 51-2 7,79 0.2 

1501 Мельничная 4-1 51-1 5,23 0.2 

1519 181 КНС-2 10,14 0.2 

1525 42. 3-1 133 10,52 0.2 

1528 51-3 51-4 8,48 0.2 

1530 Мельничная 4-4 51-4 5,54 0.2 

1531 51-4 51-5 7,11 0.2 

1532 51-5 171 13,18 0.2 

1534 Мельничная 4-5 51-5 5,49 0.2 

1536 50-2 50-3 9,61 0.2 

1538 50-3 50-4 10,15 0.2 

1540 50-4 50-5 8,94 0.2 

1542 50-1 50-2 8,74 0.2 

1544 Мельничная 2-2 53-2 6,33 0.2 

1545 Мельничная 2-3 53-3 6,18 0.2 

1546 Мельничная 2-4 53-4 6,39 0.2 

1547 53-5 173 12 0.2 

1548 Мельничная 2-5 53-5 6,34 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1549 Усадебная 16-1 52-1 6,9 0.2 

1550 Усадебная 16-5 52-5 6,91 0.2 

1551 Усадебная 16-2 52-2 6,73 0.2 

1552 Усадебная 16-3 52-3 6,99 0.2 

1553 52-4 52-5 8,64 0.2 

1554 Усадебная 16-4 52-4 6,51 0.2 

1556 132 134 22,09 0.2 

1557 Усадебная 19-2 42.2-1 3,47 0.2 

1559 42.1-1 132 9,66 0.2 

1560 Усадебная 21-1 44-1 4,84 0.2 

1561 Усадебная 21-4 44--4 5,3 0.2 

1562 Усадебная 21-2 44-2 5,44 0.2 

1563 44-3 44--4 11,03 0.2 

1564 Усадебная 21-3 44-3 5,16 0.2 

1565 Усадебная 23-1 46-1 5,25 0.2 

1566 46-4 138 7,2 0.2 

1567 Усадебная 23-4 46-4 5,51 0.2 

1568 46-1 46-2 11,5 0.2 

1570 46-2 46-3 10,92 0.2 

1573 140 78 24,21 0.2 

1574 48-5 140 6,67 0.2 

1575 Усадебная 25-5 48-5 5,97 0.2 

1577 48-3 48-4 9,02 0.2 

1578 Усадебная 25-3 48-3 6,2 0.2 

1579 48-1 48-2 7,73 0.2 

1586 Усадебная 14-2 50-2 5,71 0.2 

1587 Усадебная 14-3 50-3 5,74 0.2 

1588 Усадебная 14-4 50-4 5,76 0.2 

1589 50-5 171 3,62 0.2 

1590 Усадебная 14-5 50-5 6,07 0.2 

1591 Усадебная 14-1 50-1 6,29 0.2 

1593 Мельничная 2-1 53-1 6,09 0.2 

1595 53-1 53-2 10,05 0.2 

1597 53-2 53-3 11,06 0.2 

1599 53-3 53-4 9,96 0.2 

1601 53-4 53-5 9,2 0.2 

1605 52-5 173 3,24 0.2 

1606 52-1 52-2 9,72 0.2 

1608 52-2 52-3 11,42 0.2 

1610 52-3 52-4 10,19 0.2 

1612 Усадебная 19-1 42. 3-1 4,76 0.2 

1613 133 134 22,19 0.2 

1616 42.2-1 132 10,73 0.2 

1617 Усадебная 19-3 42.1-1 3,03 0.2 

1620 44--4 136 13,09 0.2 

1621 44-1 44-2 11,02 0.2 

1623 44-2 44-3 12,69 0.2 

1628 Усадебная 23-2 46-2 5,53 0.2 

1629 46-3 46-4 10,69 0.2 

1630 Усадебная 23-3 46-3 5,55 0.2 

1631 Усадебная 25-1 48-1 6,14 0.2 

1634 48-4 48-5 7,68 0.2 

1635 Усадебная 25-4 48-4 6,41 0.2 

1637 48-2 48-3 9,31 0.2 

1638 Усадебная 25-2 48-2 6,62 0.2 

1640 Подъездная 22-1 43-1 5,72 0.2 

1642 43-4 68 17,46 0.2 

1644 Подъездная 22-4 43-4 5,41 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1645 43-3 43-4 11,48 0.2 

1647 Подъездная 22-3 43-3 5,68 0.2 

1648 43-1 43-2 11,78 0.2 

1649 43-2 43-3 10,27 0.2 

1651 Подъездная 22-2 43-2 5,62 0.2 

1652 54-4 68 4,75 0.2 

1654 Подъездная 13-4 54-4 5,17 0.2 

1655 54-3 54-4 13,29 0.2 

1657 Подъездная 13-3 54-3 4,97 0.2 

1658 54-2 54-3 13,44 0.2 

1660 Подъездная 13-2 54-2 4,9 0.2 

1662 Подъездная 24-1 45-1 6,31 0.2 

1665 45-4 70 18,24 0.2 

1666 70 69 4,86 0.2 

1667 69 68 47,43 0.2 

1670 Подъездная 15-1 56-1 5,32 0.2 

1671 56-5 70 5,81 0.2 

1673 Подъездная 15-5 56-5 5,77 0.2 

1674 56-4 56-5 8,61 0.2 

1676 Подъездная 15-4 56-4 5,48 0.2 

1677 56-3 56-4 9,36 0.2 

1679 Подъездная 15-3 56-3 5,53 0.2 

1680 56-1 56-2 8,3 0.2 

1681 56-2 56-3 8,16 0.2 

1683 Подъездная 15-2 56-2 5,28 0.2 

1684 45-1 45-2 14,04 0.2 

1686 Подъездная 24-2 45-2 6,38 0.2 

1687 45-2 45-3 10,27 0.2 

1688 45-3 45-4 11,48 0.2 

1690 Подъездная 24-3 45-3 6,58 0.2 

1691 Подъездная 24-4 45-4 6,47 0.2 

1693 Подъездная 26-1 47-1 6,36 0.2 

1695 47-4 72 17,17 0.2 

1697 Подъездная 26-4 47-4 5,99 0.2 

1698 47-1 47-2 11,94 0.2 

1700 Подъездная 26-2 47-2 5,84 0.2 

1701 47-2 47-3 11,7 0.2 

1702 47-3 47-4 12,23 0.2 

1704 Подъездная 26-3 47-3 5,66 0.2 

1706 Подъездная 17-1 59-1 6,1 0.2 

1707 59-5 72 3,65 0.2 

1709 Подъездная 17-5 59-5 6,29 0.2 

1710 59-4 59-5 7,83 0.2 

1712 Подъездная 17-4 59-4 6,23 0.2 

1713 59-3 59-4 8,35 0.2 

1715 Подъездная 17-3 59-3 5,92 0.2 

1716 59-1 59-2 7,95 0.2 

1717 59-2 59-3 9,15 0.2 

1719 Подъездная 17-2 59-2 6,02 0.2 

1721 Подъездная 28-1 49-1 6,15 0.2 

1723 49-5 74 17,71 0.2 

1725 Подъездная 28-5 49-5 5,64 0.2 

1726 49-1 49-2 7,17 0.2 

1728 Подъездная 28-2 49-2 6,31 0.2 

1729 49-2 49-3 9,1 0.2 

1731 Подъездная 28-3 49-3 5,85 0.2 

1732 49-3 49-4 9,45 0.2 

1733 49-4 49-5 8,71 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1735 Подъездная 28-4 49-4 6,2 0.2 

1736 Подъездная 19-1 61-1 6,36 0.2 

1738 61-1 61-2 8,83 0.2 

1740 Подъездная 19-2 61-2 6,5 0.2 

1741 61-2 61-3 10,24 0.2 

1743 Подъездная 19-3 61-3 6,62 0.2 

1744 61-3 61-4 7,95 0.2 

1746 Подъездная 19-4 61-4 6,17 0.2 

1747 61-4 61-5 7,91 0.2 

1748 61-5 74 3,64 0.2 

1750 Подъездная 19-5 61-5 6,29 0.2 

1751 176 176.1 4,68 0.2 

1753 57-4 176 14,16 0.2 

1755 Ижорская 4-4 57-4 4,8 0.2 

1756 57-3 57-4 11,47 0.2 

1758 Ижорская 4-3 57-3 4,91 0.2 

1759 57-2 57-3 10,88 0.2 

1761 Ижорская 4-2 57-2 4,73 0.2 

1762 Ижорская 3-1 63-1 4,56 0.2 

1763 63-6 176.1 7,23 0.2 

1765 63-1 63-2 5,47 0.2 

1767 Ижорская 3-2 63-2 4,22 0.2 

1768 63-2 63-3 8,5 0.2 

1770 63-5 63-6 5,13 0.2 

1773 58-5 177 13,71 0.2 

1774 Ижорская 8-2 60-2 6,09 0.2 

1775 60-2 60-3 7,7 0.2 

1777 Ижорская 8-3 60-3 5,8 0.2 

1778 60-3 60-4 7,18 0.2 

1779 60-4 60-5 6,26 0.2 

1781 Ижорская 8-4 60-4 5,57 0.2 

1782 58-1 58-2 6,93 0.2 

1785 183 76 37,45 0.2 

1786 Ижорская 6-2 58-2 5,98 0.2 

1788 58-2 58-3 7,88 0.2 

1789 78 77 21,43 0.2 

1791 77 76 21,86 0.2 

1792 Ижорская 6-3 58-3 5,47 0.2 

1794 58-3 58-4 7,2 0.2 

1795 58-4 58-5 7,17 0.2 

1797 Ижорская 6-4 58-4 5,63 0.2 

1798 80 79 24,98 0.2 

1799 Ижорская 5-5 64-5 4,85 0.2 

1803 63-3 63-4 6,23 0.2 

1804 Ижорская 3-4 63-4 4,43 0.2 

1805 63-4 63-5 5,52 0.2 

1806 Ижорская 3-5 63-5 4,31 0.2 

1807 176.1 177 32,15 0.2 

1809 Ижорская 3-3 63-3 4,16 0.2 

1810 Ижорская 3-6 63-6 4,49 0.2 

1812 Ижорская 6-1 58-1 4,95 0.2 

1813 Ижорская 6-5 58-5 5,39 0.2 

1814 79 79 21,56 0.2 

1815 177 178 32,44 0.2 

1816 79 78 18,56 0.2 

1819 64-4 178 2,22 0.2 

1820 134 135 24,77 0.2 

1822 135 136 44,74 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1823 Ижорская 5-4 64-4 5,03 0.2 

1825 64-3 64-4 9,01 0.2 

1826 136 137 15,64 0.2 

1828 137 138 27,01 0.2 

1829 Ижорская 5-3 64-3 4,97 0.2 

1831 64-2 64-3 9,99 0.2 

1832 138 139 27,38 0.2 

1834 139 140 34,3 0.2 

1835 Ижорская 5-2 64-2 5 0.2 

1837 64-5 64-1 9,12 0.2 

1838 171 172 19,87 0.2 

1839 64-1 64-2 10,23 0.2 

1840 172 173 40,29 0.2 

1843 Ижорская 5-1 64-1 4,86 0.2 

1844 173 174 12,14 0.2 

1846 174 80 12,6 0.2 

1847 Ижорская 7-5 65-5 4,5 0.2 

1850 72 71 22,77 0.2 

1851 180 181 17,55 0.2 

1852 71 70 22,14 0.2 

1855 65-4 180 2,5 0.2 

1856 74 73 33,67 0.2 

1857 Ижорская 7-4 65-4 4,79 0.2 

1858 73 72 16,42 0.2 

1859 65-3 65-4 8,89 0.2 

1862 65-2 65-3 9,15 0.2 

1863 Ижорская 7-3 65-3 4,66 0.2 

1865 Ижорская 7-2 65-2 4,61 0.2 

1866 65-5 65-1 8,17 0.2 

1868 Ижорская 7-1 65-1 4,47 0.2 

1869 Ижорская 10-1 62-1 5,78 0.2 

1871 62-5 180 13,74 0.2 

1872 Ижорская 10-5 62-5 5,31 0.2 

1873 62-1 62-2 7,61 0.2 

1875 Ижорская 10-2 62-2 6,16 0.2 

1876 62-2 62-3 7,64 0.2 

1877 129 67 26,52 0.2 

1880 Ижорская 10-3 62-3 5,64 0.2 

1882 65-1 65-2 9,33 0.2 

1970 Кивеннапа 5937 7,78 0.2 

1972 5937 5939 5,56 0.2 

1974 5939 5941 18,18 0.2 

1976 5941 5943 19,76 0.2 

1978 5945 5943 13,57 0.2 

1980 5943 5947 17,94 0.2 

1982 5949 5947 12,16 0.2 

1984 5947 5951 25,38 0.2 

1986 5953 5951 12,66 0.2 

1988 5951 5955 26,47 0.2 

1993 Кивеннапа 6013 8,24 0.2 

1995 Кивеннапа 6016 8,1 0.2 

1998 Кивеннапа 6019 8,36 0.2 

1999 6016 6013 9,65 0.2 

2000 6013 6019 10,07 0.2 

2001 62-3 62-4 7,12 0.2 

2002 67 67б 7,04 0.2 

2003 62-4 62-5 6,83 0.2 

2006 68 67б 9,02 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2007 Ижорская 10-4 62-4 5,75 0.2 

2010 Ижорская 8-1 60-1 5,82 0.2 

2017 60-5 179 13,62 0.2 

2019 Ижорская 8-5 60-5 5,05 0.2 

2020 76 КНС-3 14,49 0.2 

2021 60-1 60-2 7,27 0.2 

2023 179 180 42,13 0.2 

2024 178 179 10,69 0.2 

2027 6383 74 2,18 0.2 

2029 67б 67б 9,27 0.2 

2030 67б КНС-1 4,15 0.2 

2032 5971 5934 22,9 0.2 

2034 5934 5974 13,85 0.2 

2036 5976 5974 6,89 0.2 

2038 5974 5978 29,67 0.2 

2040 5980 5978 5,56 0.2 

2042 5978 5982 33,87 0.2 

2045 Кивеннапа 5985 6,31 0.2 

2048 Кивеннапа 5988 7,81 0.2 

2051 Кивеннапа 5991 7,7 0.2 

2054 Кивеннапа 5994 7,82 0.2 

2057 Кивеннапа 5997 7,91 0.2 

2058 5985 5994 11,73 0.2 

2059 5994 5991 12,45 0.2 

2060 5991 5997 11,83 0.2 

2061 5997 5988 10,69 0.2 

2062 5988 5982 9,68 0.2 

2064 6004 5982 8,38 0.2 

2066 Кивеннапа 6010 7,37 0.2 

2067 6019 6010 11,5 0.2 

2069 6010 6025 6,67 0.2 

2071 6027 6025 15,4 0.2 

2073 6025 6029 46,18 0.2 

2075 6031 6029 13,71 0.2 

2077 6029 6033 19,17 0.2 

2080 Кивеннапа 6036 6,33 0.2 

2083 Кивеннапа 6039 7,92 0.2 

2086 Кивеннапа 6042 8,36 0.2 

2089 Кивеннапа 6045 7,89 0.2 

2092 Кивеннапа 6048 7,96 0.2 

2093 6036 6039 11,13 0.2 

2094 6039 6042 9,86 0.2 

2095 6042 6045 10,07 0.2 

2096 6045 6048 9,81 0.2 

2097 6048 6033 11,32 0.2 

2099 6033 6055 23,38 0.2 

2101 6055 6057 17,63 0.2 

2103 6059 6057 14,09 0.2 

2105 6057 6061 11,33 0.2 

2107 6063 6061 16,87 0.2 

2109 6061 6065 19,96 0.2 

2111 6065 6067 16,14 0.2 

2112 6067 5982 16,63 0.2 

2114 5982 6070 16,21 0.2 

2116 6070 6072 32,49 0.2 

2118 6074 6072 4,83 0.2 

2120 6076 6074 13,76 0.2 

2122 6081 6085 31,91 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2124 6087 6085 13,06 0.2 

2126 6085 6089 17,49 0.2 

2128 6091 6089 14 0.2 

2130 6089 6093 33,3 0.2 

2132 6095 6093 12,54 0.2 

2134 6093 6097 18,29 0.2 

2136 6099 6097 14,22 0.2 

2138 6097 6101 30,95 0.2 

2140 6103 6101 6,63 0.2 

2141 6101 6074 15,68 0.2 

2143 6072 6106 36,35 0.2 

2146 Кивеннапа 6109 10,44 0.2 

2148 Кивеннапа 6109 10,95 0.2 

2150 6109 6113 12,77 0.2 

2152 Кивеннапа 6113 10,41 0.2 

2154 Кивеннапа 6113 10,42 0.2 

2156 6113 6119 12,97 0.2 

2158 Кивеннапа 6119 10,66 0.2 

2160 Кивеннапа 6119 10,04 0.2 

2162 6119 6125 12,21 0.2 

2164 Кивеннапа 6125 9,63 0.2 

2166 Кивеннапа 6125 9,65 0.2 

2168 6125 6131 9,92 0.2 

2170 Кивеннапа 6131 8,35 0.2 

2171 6131 6106 6,46 0.2 

2173 Кивеннапа 5985 8,33 0.2 

2175 Кивеннапа 5994 8,65 0.2 

2177 Кивеннапа 5991 8,97 0.2 

2179 Кивеннапа 5997 8,68 0.2 

2181 6106 6144 15,74 0.2 

2183 6146 6144 8,8 0.2 

2184 6144 5928 17,58 0.2 

2186 5916 5920 26,71 0.2 

2188 84 83 18,85 0.2 

2190 83 82 4,79 0.2 

2191 82 81 9,32 0.2 

2192 81 80 21,52 0.2 

2197 5920 5922 20,34 0.2 

2199 5922 5924 10,45 0.2 

2201 5924 5926 22,34 0.2 

2203 5926 5928 16,1 0.2 

2205 5930 5928 11,87 0.2 

2206 5928 КНС-4 37,47 0.2 

2209 5933 5934 13,38 0.2 

2211 5957 5955 13,16 0.2 

2213 5955 5959 24,54 0.2 

2214 5961 5959 13,37 0.2 

2216 5959 5963 25,95 0.2 

2218 5965 5963 12,77 0.2 

2220 5963 5967 16,4 0.2 

2222 5969 5967 12,9 0.2 

2224 5967 5971 20,59 0.2 

2227 5883 5884 17,54 0.2 

2229 5884 5886 25,66 0.2 

2231 5886 5888 25,21 0.2 

2233 5890 5888 19,46 0.2 

2234 5888 5892 24,65 0.2 

2237 Кивеннапа 6007 8,24 0.2 
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Внутренний диаметр 
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2238 6007 6016 13,13 0.2 

2241 5892 5894 25,71 0.2 

2243 5896 5894 17,54 0.2 

2245 5894 5898 25,32 0.2 

2247 5898 5900 25,36 0.2 

2249 5902 5900 21,7 0.2 

2251 5900 5904 15,62 0.2 

2253 5904 5906 11,48 0.2 

2255 5906 5908 23,95 0.2 

2257 5908 5910 9,99 0.2 

2259 5910 5912 14,35 0.2 

2261 5914 5912 13,96 0.2 

2263 5912 5916 42,53 0.2 

2265 5918 5916 15,99 0.2 

2268 6078 6079 12,5 0.2 

2270 6079 6081 14,71 0.2 

2272 6083 6081 14,38 0.2 

2532 Главный корпус в5 58 8,13 0.2 

2534 57 59 45,41 0.2 

2535 59 60 27,74 0.2 

2537 Кормоцех 42 31,4 0.2 

2538 44 43 34,61 0.2 

2540 47 46 30,96 0.2 

2542 48 47 16,16 0.2 

2544 Главный корпус в1 48 8,69 0.2 

2546 49 47 10,43 0.2 

2548 50 49 33,75 0.2 

2550 Главный корпус в2 50 13,56 0.2 

2552 51 50 29,8 0.2 

2553 52 51 26,58 0.2 

2554 54 51 36,02 0.2 

2557 45 44 33,15 0.2 

2559 46 45 40,4 0.2 

2562 53 52 16,72 0.2 

2564 Главный корпус в3 53 27,22 0.2 

2566 Главный корпус в4 53 24,25 0.2 

2568 55 54 32,27 0.2 

2569 58 57 37,15 0.2 

2571 56 55 24,06 0.2 

2580 39 40 26,84 0.2 

2581 38 39 14,14 0.2 

2583 Убойный цех в4 38 13,38 0.2 

2584 37 38 13,85 0.2 

2586 Убойный цех в5 37 14,06 0.2 

2587 36 37 19,63 0.2 

2589 Убойный цех в6 36 13,65 0.2 

2590 35 36 49,52 0.2 

2591 34 35 16,62 0.2 

2593 Убойный цех в1 34 11,9 0.2 

2594 33 34 22,2 0.2 

2596 32 33 22,24 0.2 

2598 Убойный цех в2 32 12,44 0.2 

2600 31 32 23,31 0.2 

2602 Убойный цех в3 31 13,48 0.2 

2605 Весовая 78 8,24 0.2 

2606 78 79 49,96 0.2 

2608 77 79 26,97 0.2 

2610 75 77 30,8 0.2 
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Внутренний диаметр 

трубы, м 

2612 76 75 16,13 0.2 

2614 Дом б/н в2 76 14,59 0.2 

2616 74 75 72,76 0.2 

2618 73 74 8,31 0.2 

2620 Дом б/н в1 73 5,27 0.2 

2623 Администрация в1 88 8,81 0.2 

2624 88 87 18,91 0.2 

2627 87 86 21,01 0.2 

2629 85 86 8,6 0.2 

2631 Администрация в3 85 10,99 0.2 

2633 Администрация в2 87 10,32 0.2 

2635 86 89 11,56 0.2 

2636 89 90 19,11 0.2 

2639 127 126 24,08 0.2 

2641 128 127 52,73 0.2 

2643 П-3 в1 128 11,27 0.2 

2645 П-3 в2 127 10,6 0.2 

2647 П-3 в3 126 10,21 0.2 

2650 Бригарня 118 8,69 0.2 

2652 119 118 14,86 0.2 

2654 П-5 в4 119 15,67 0.2 

2656 120 119 21,53 0.2 

2658 121 120 33,27 0.2 

2660 П-5 в1 121 17,29 0.2 

2662 П-5 в2 120 22,07 0.2 

2664 П-5 в3 120 17,24 0.2 

2666 133 132 30,43 0.2 

2667 134 133 24,27 0.2 

2669 Мастерские в3 133 13,19 0.2 

2672 135 134 22,56 0.2 

2674 137 135 22,35 0.2 

2676 Мастерские в1 137 13,19 0.2 

2678 136 135 3,93 0.2 

2680 Мастерские в2 136 8,42 0.2 

2683 70 72 7,38 0.2 

2688 Вет.аптека в2 70 10,17 0.2 

2689 71 72 10,38 0.2 

2690 Вет.аптека в1 71 10,13 0.2 

2692 60 61 20,49 0.2 

2694 61 62 20,25 0.2 

2697 42 41 25,21 0.2 

2698 40 41 25,13 0.2 

2701 79 80 15,34 0.2 

2703 80 81 16,74 0.2 

2704 81 72 22,01 0.2 

2706 125 132 42,93 0.2 

2707 124 125 26,77 0.2 

2708 126 125 27,67 0.2 

2710 117 125 30,33 0.2 

2711 116 117 44,3 0.2 

2712 118 117 16,43 0.2 

2713 110 117 44,32 0.2 

2716 113 112 24,74 0.2 

2717 П-7 в1 113 13,85 0.2 

2720 90 91 33,4 0.2 

2722 91 92 22,27 0.2 

2723 92 128 34,4 0.2 

2725 П-1А в2 92 26,75 0.2 
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Внутренний диаметр 

трубы, м 

2728 41 66 109,91 0.2 

2730 43 41 21,41 0.2 

2732 139 138 37,86 0.2 

2733 140 139 36,1 0.2 

2735 62 63 28,12 0.2 

2737 64 63 19,63 0.2 

2739 Главный корпус в6 64 17,47 0.2 

2741 63 140 15,04 0.2 

2743 65 140 40,5 0.2 

2744 66 65 24,43 0.2 

2746 72 69 7,96 0.2 

2748 69 68 37,29 0.2 

2750 68 67 38,56 0.2 

2751 67 65 55,79 0.2 

2753 83 69 10,98 0.2 

2755 82 83 12,22 0.2 

2757 П-1А в1 82 15,58 0.2 

2759 84 82 10,04 0.2 

2761 Моечная 84 23,97 0.2 

2765 Досуговый центр в1 192 8,5 0.15 

2766 192 191 55,55 0.15 

2767 190 189 25,13 0.15 

2769 Досуговый центр в3 189 12,3 0.15 

2771 Досуговый центр в2 190 11,95 0.15 

2777 Школа в4 185 12,14 0.15 

2778 Школа в5 186 12,44 0.15 

2779 185 186 17,35 0.15 

2780 186 187 13,64 0.15 

2781 189 188 41,84 0.15 

2782 187 186* 31,9 0.15 

2783 96 99 39,72 0.2 

2785 97 96 36,86 0.2 

2786 П-13 в2 97 15,28 0.2 

2787 П-11 в2 97 21,77 0.2 

2789 98 97 34,86 0.2 

2791 П-13 в1 98 16,23 0.2 

2792 П-11 в1 98 20,54 0.2 

2794 П-12 в1 95 19,1 0.2 

2803 94 95 19,13 0.2 

2804 П-14 в1 94 14,61 0.2 

2805 П-12 в2 94 18,72 0.2 

2806 93 94 23,12 0.2 

2807 П-12 в3 93 19,1 0.2 

2808 П-14 в2 93 14,32 0.2 

2810 95 96 26,65 0.2 

2812 П-10 в1 102 14,81 0.2 

2813 101 102 22,17 0.2 

2814 П-10 в2 101 16,44 0.2 

2815 109 110 41,64 0.2 

2821 111 110 32,1 0.2 

2823 П-7 в2 111 15,1 0.2 

2824 112 111 28,56 0.2 

2827 104 110 40,59 0.2 

2829 105 104 57,25 0.2 

2831 106 105 30,85 0.2 

2833 П-9 в1 106 15,95 0.2 

2835 П-9 в2 105 15,19 0.2 

2837 103 104 3,53 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2838 102 103 27,5 0.2 

2840 99 103 45,04 0.2 

2845 191 190 11,36 0.15 

2851 145 144 6,83 0.2 

2852 147 146 7,07 0.2 

2853 144 146 40,1 0.2 

2855 143 144 16,72 0.2 

2856 142 143 46,21 0.2 

2858 146 148 18,95 0.2 

2859 148 149 13,61 0.2 

2862 Цех выращивания в2 145 18,72 0.2 

2863 Цех выращивания в3 147 16,72 0.2 

2866 П-22 в1 160 25,69 0.2 

2867 П-22 в2 161 20 0.2 

2870 Котельная в2 156 15,09 0.2 

2873 153 154 38,5 0.2 

2876 157 155 29,89 0.2 

2877 155 154 10,22 0.2 

2880 Котельная в1 159 13,66 0.2 

2883 131 132 24,47 0.2 

2885 130 131 34,8 0.2 

2887 129 130 37,87 0.2 

2889 П-2 в1 131 12,99 0.2 

2891 П-2 в2 130 13,42 0.2 

2893 П-2 в3 129 15,37 0.2 

2896 161 162 47,96 0.2 

2897 162 163 58,63 0.2 

2899 141 153 42,84 0.2 

2900 154 162 65,8 0.2 

2904 Цех выращивания в1 142 19,52 0.2 

2906 149 150 44,56 0.2 

2908 151 150 7,85 0.2 

2910 Цех выращивания в4 151 10,22 0.2 

2912 150 152 42,16 0.2 

2914 152 153* 37,08 0.2 

2915 156 155 31,16 0.2 

2917 158 157 21,53 0.2 

2918 159 158 40,73 0.2 

2919 153* 141 13,97 0.2 

2921 138 141 78,32 0.2 

2922 132 138 50,51 0.2 

2925 123 124 35,15 0.2 

2927 122 123 42,58 0.2 

2929 П-4 в1 124 12,32 0.2 

2931 П-4 в2 123 14,32 0.2 

2933 П-4 в3 122 13,28 0.2 

2935 6 7 29,66 0.2 

2937 П-21 в1 6 15,69 0.2 

2939 П-6 в1 116 18,25 0.2 

2940 115 116 35,72 0.2 

2943 160 161 33,26 0.2 

2944 8 9 51,39 0.2 

2946 7 8 23,84 0.2 

2948 П-21 в2 7 15,31 0.2 

2955 П-23 164 19,97 0.2 

2956 165 164 19,05 0.2 

2957 166 165 17,19 0.2 

2958 П-24 166 16,62 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2959 164 163 43,31 0.2 

2961 163 8 24,77 0.2 

2963 П-18 в1 17 19,42 0.2 

2966 П-17 в1 17 18,54 0.2 

2973 П-8 в1 109 13,57 0.2 

2974 108 109 36,96 0.2 

2975 П-8 в2 108 14,9 0.2 

2976 107 108 28,56 0.2 

2978 12 13 42,71 0.2 

2980 П-20 в2 12 25,47 0.2 

2982 П-19 в2 12 23,98 0.2 

2984 11 12 46,25 0.2 

2986 П-20 в1 11 21,86 0.2 

2988 П-19 в1 11 28,63 0.2 

2994 100 101 25,88 0.2 

2995 П-10 в3 100 17,1 0.2 

2996 114 115 27,6 0.2 

2997 П-4 в2 115 22,88 0.2 

2998 П-4 в3 114 18,44 0.2 

2999 П-8 в3 107 14,41 0.2 

3004 16 15 28,41 0.2 

3006 19 16 19,41 0.2 

3008 18 19 19,19 0.2 

3009 17 18 44,96 0.2 

3011 П-18 в2 18 20,45 0.2 

3013 П-17 в2 18 14,09 0.2 

3014 20 16 46,32 0.2 

3018 21 20 38,22 0.2 

3020 24 20 39,39 0.2 

3022 23 24 14,62 0.2 

3024 П-16 в2 23 18,39 0.2 

3026 П-15 в2 23 23,78 0.2 

3028 22 23 48,71 0.2 

3030 П-15 в1 22 23,51 0.2 

3031 П-16 в1 22 17,8 0.2 

3033 25 21 15,48 0.2 

3035 П-26 25 15,67 0.2 

3038 9 5 64,72 0.25 

3040 10 9 27,95 0.2 

3042 13 10 27,4 0.2 

3044 14 13 17,54 0.2 

3045 15 14 26,73 0.2 

3047 5 4 115,33 0.25 

3049 П-25 15 14,7 0.2 

3052 3 КНС 96,73 0.2 

3054 Мойка 3 13,7 0.2 

3056 Гаражи 4 37,47 0.25 

3058 4 1 32,92 0.25 

3060 2 1 15,84 0.2 

3061 1 КНС 18,48 0.25 

3062 КНС 258 298,18 0.15 

3066 258 258 31,95 0.3 

3067 258 КОС 24,79 0.3 

3072 258 КНС-259 5,96 0.15 

3074 КОС ОС Пудость 64,52 0.3 

Протяженность итого 18277,18 
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Таблица 53 —Характеристика напорных сетей водоотведения п. Мыза – Ивановка  

Sys 
Наименование конца 

участка 

Наименование начала 

участка 
Длина, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

3076 10* КНС-1 20,27 0,15 

 

Таблица 54 —Характеристика самотечных сетей водоотведения п. Мыза – Ивановка  

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний 

диаметр трубы, м 

3079 10* ОС Мыза-Ивановка 35,19 0,15 

3081 5855 10 30,22 0,2 

3083 10 КНС-1 31,6 0,15 

3088 2 3 28,27 0,15 

3089 3 4 32,67 0,15 

3090 4 5 25,76 0,15 

3096 Дом 32 в1 1 11,39 0,15 

3097 1 2 27,64 0,15 

3098 5 6 8,56 0,15 

3099 Дом 32 в4 6 10,15 0,15 

3101 Дом 32 в3 4 7,99 0,15 

3102 Дом 32 в2 3 8,86 0,15 

3103 6 7 60,42 0,15 

3105 Дом 32а 8 24,09 0,15 

3107 7 8 10,8 0,15 

3110 8 9 18,28 0,15 

3113 Мыза-Ивановка п, Шос 5832 8,82 0,1 

3114 5832 9 12,66 0,1 

3116 9 5835 14,32 0,15 

3118 Мыза-Ивановка п, Шос 5835 11,5 0,1 

3120 5835 5839 10,56 0,15 

3122 Мыза-Ивановка п, Шос 5839 11,18 0,1 

3124 5839 5843 13,94 0,15 

3126 5843 5845 12,46 0,15 

3128 Мыза-Ивановка п, Шос 5845 7,31 0,1 

3130 5845 5849 17,34 0,15 

3132 5849 5851 27,24 0,2 

3134 Мыза-Ивановка п, Шос 5851 11,57 0,1 

3136 5851 5855 29,88 0,2 

Протяженность итого  560,67 

 

Таблица 55 —Характеристика напорных сетей водоотведения д. Большое Рейзино  

Sys 
Наименование конца 

участка 

Наименование начала 

участка 
Длина, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

3333 1** КНС-1 22,58 0,15 

 

Таблица 56 —Характеристика самотечных сетей водоотведения д. Большое Рейзино  

Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

17 16 6,68 0,25 

16 15 6,52 0,25 

22 21 23,6 0,25 

23 22 10,11 0,25 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

19 18 9,66 0,25 

18 17 38,41 0,25 

21 20 9,57 0,25 

20 19 29,25 0,25 

1* КНС-1 68,99 0,2 

6359 1* 62,4 0,2 

13 12 60,35 0,2 

2 1 59,38 0,2 

4 3 44,7 0,2 

36 32 43,86 0,2 

3 2 38,55 0,2 

1** КОС 13,91 0,2 

40 41 31,47 0,2 

12 8 26,55 0,2 

37 36 24,61 0,2 

33 32 20,49 0,2 

30 29 19,87 0,2 

27 6356 18,6 0,2 

41 42 16,85 0,2 

Дом 35 в4 39 15,47 0,2 

6356 28 14,67 0,2 

32 31 14,51 0,2 

38 37 13,78 0,2 

Баня 3 13,58 0,2 

24 25 13,05 0,2 

26 27 12,7 0,2 

25 26 12,23 0,2 

Котельная 4 12,16 0,2 

34 33 10,56 0,2 

35 34 10,13 0,2 

31 30 8 0,2 

29 28 9,14 0,2 

28 15 9,11 0,2 

14 13 15,71 0,2 

1 6359 72,56 0,2 

43 5 73,02 0,2 

8 6 73,63 0,2 

42 43 75,92 0,2 

15 14 76,71 0,2 

39 42 128,01 0,2 

5 4 137,59 0,2 

КОС ОС Б.Рейзино 397,79 0,2 

Дом 70 в1 18 8 0,15 

Дом 76 в2 13* 8,06 0,15 

13* 13 3,82 0,15 

6366 6372 15,7 0,15 

Дом 70 в2 19 9,22 0,15 

Дом 72 в1 20 9,3 0,15 

10 9 31,12 0,15 

7 6 77,05 0,15 

Дом 32 в2 29 13,82 0,15 

14* 14 3,81 0,15 

Дом 32 в1 28 14,17 0,15 

Дом 32 в3 30 14,29 0,15 

Дом 31 в2 25 14,4 0,15 

9 8 71,54 0,15 

Дом 33 в1 33 14,57 0,15 

6349 6353 26,71 0,15 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

Дом 33 в2 34 14,96 0,15 

Дом 31 в4 27 15,1 0,15 

Дом 31 в3 26 15,11 0,15 

Дом 32 в4 31 15,11 0,15 

Дом 33 в3 35 15,42 0,15 

Дом 31 в1 24 13,64 0,15 

Дом 68 17 6,81 0,15 

6372 43 38,88 0,15 

6341 6345 12,78 0,15 

Дом 80 7 12,74 0,15 

6353 6356 20,38 0,15 

6369 6372 12,42 0,15 

6339 6341 12,23 0,15 

6 5 68,55 0,15 

Детский сад 11 58,73 0,15 

Дом 35 в3 36 12,11 0,15 

Дом 35 в2 37 11,55 0,15 

Дом 35 в1 38 11,38 0,15 

6345 6349 11,38 0,15 

Дом 37 в2 41 10,85 0,15 

Дом 78 9 17,99 0,15 

6363 6366 10,43 0,15 

11 10 55,02 0,15 

Дом 74 в1 22 7,52 0,15 

Дом 37 в1 40 10,02 0,15 

Дом 72 в2 21 9,99 0,15 

Дом 76 в1 14* 7,88 0,15 

Дом 74 в2 23 8,43 0,15 

Большое Рейзино д, 3 6341 9,03 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6363 11,55 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6349 9,98 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6369 12,56 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6372 11,82 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6366 12,02 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6339 8,53 0,1 

Большое Рейзино д, 3 6345 10,4 0,1 

Протяженность итого  2843,29 

 

Таблица 57 —Характеристика напорных сетей водоотведения д. Ивановка   

Sys 
Наименование конца 

участка 

Наименование начала 

участка 
Длина, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

2323 69 КНС-1 842,88 0,15 

2404 70 КНС-2 388,42 0,15 

Протяженность итого 1231,3 

 

Таблица 58 —Характеристика самотечных сетей водоотведения д. Ивановка   

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

462 Дом 8 в1 6/18 16,08 0.15 

463 6/19 6/18 13,38 0.15 

464 Дом 8 в2 6/19 15,12 0.15 

466 6/18 6/7 13,26 0.15 

469 Дом 6 в1 45 13,11 0.15 

471 Дом 6 в2 44 15,16 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

473 40 39 19,44 0.15 

474 Дом 7 в1 40 17,99 0.15 

476 44 43 13,7 0.15 

477 45 44 12,16 0.15 

479 41 40 17,32 0.15 

481 42 41 16,66 0.15 

483 Дом 6 в4 42 13,69 0.15 

485 43 42 11,74 0.15 

487 Дом 6 в3 43 14,31 0.15 

489 6/7 6/6 24,19 0.15 

491 6/6 6/5 14,53 0.15 

492 6/5 6/4 76,44 0.15 

493 6/7 6/6 31,49 0.15 

495 6/16 6/9 28,24 0.15 

496 6/10 6/9 43,96 0.15 

498 6/8 6/7 11,07 0.15 

499 6/9 6/8 47,72 0.15 

506 Дом 9 в1 6/15 9,4 0.15 

508 6/15 6/14 15,66 0.15 

509 Дом 9 в2 6/14 10,04 0.15 

511 6/14 6/13 13,45 0.15 

512 Дом 9 в3 6/13 8,75 0.15 

514 6/13 6/12 12,38 0.15 

515 Дом 9 в4 6/12 8,1 0.15 

517 6/12 6/11 9,84 0.15 

522 Детский сад в1 6/17 15,98 0.15 

523 6/17 6/16 32,36 0.15 

524 Детский сад в2 6/16 15,81 0.15 

526 6/11 6/10 32,49 0.15 

527 6/20 6/19 14,04 0.15 

2274 66 65 9,94 0.15 

2279 Старая котельная в2 60 19,22 0.15 

2281 61 60 20,92 0.15 

2283 62 61 15,16 0.15 

2284 63 62 40,13 0.15 

2286 Котельная в2 63 13,16 0.15 

2288 64 61 21,43 0.15 

2290 65 64 35,44 0.15 

2292 Котельная в1 65 15,8 0.15 

2294 Старая котельная в1 59 18,39 0.15 

2295 60 59 27,75 0.15 

2297 58 57 91,8 0.15 

2299 Пожарное депо 58 14,1 0.15 

2301 48 47 39,94 0.15 

2304 53 48 50,36 0.15 

2306 54 53 60,98 0.15 

2308 РММ 54 16,65 0.15 

2310 56 53 53,03 0.15 

2312 57 56 18,6 0.15 

2313 59 56 32,23 0.15 

2315 55 53 60,12 0.15 

2317 Баня 55 58,1 0.15 

2319 Здание б/н 57 15,8 0.15 

2321 47* КНС-1 16,73 0.15 

2322 46 47* 114,74 0.15 

2324 47 47* 18,17 0.15 

2327 Дом 8 в3 6/20 14,47 0.15 

2330 Дом 1 в1 11 14,4 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2332 11 9 19,85 0.15 

2334 Дом 1 в2 9 11,5 0.15 

2337 36 35 11,32 0.15 

2339 37 36 13,03 0.15 

2341 38 37 12,17 0.15 

2343 39 38 16,45 0.15 

2346 Дом 7 в2 39 18,79 0.15 

2348 Дом 7 в3 38 17,94 0.15 

2350 Дом 7 в4 37 17,75 0.15 

2352 Дом 7 в5 36 17,55 0.15 

2354 Дом 7 в6 35 18,63 0.15 

2356 35 6/4 8,55 0.15 

2359 КК13 10 12,56 0.15 

2361 10/1 10 27,64 0.15 

2363 10/4 10/3 26,88 0.15 

2365 Корпус 10/4 22,97 0.15 

2367 12 11/1 49,58 0.15 

2368 10 11/1 16,09 0.15 

2369 11/1 11 12,93 0.15 

2371 9 8 22,67 0.15 

2373 8/1 8 20,82 0.15 

2376 Магазин 8/5 40,53 0.15 

2377 8/3 8/2 19,66 0.15 

2378 8/4 8/3 25,13 0.15 

2380 6/4 6/3 40,06 0.15 

2382 6/3 6/2 21,12 0.15 

2384 6/2 6/1 19,43 0.15 

2386 8 7 45,63 0.15 

2388 7 6/1 65,99 0.15 

2390 6/1 46 35,3 0.15 

2392 8/2 8/1 13,38 0.15 

2394 8/5 8/4 38,2 0.15 

2398 6/21 6/20 17,83 0.15 

2399 Дом 8 в4 6/21 14,35 0.15 

2401 10/2 10/1 27,61 0.15 

2402 10/3 10/2 22,3 0.15 

2403 15/4 12/2 13,64 0.15 

2409 Дом 4 в2 15/3 7,97 0.15 

2410 15/3 15/4 26,57 0.15 

2411 Дом 4 в1 15/4 9,74 0.15 

2412 28 27 28,37 0.15 

2415 22 21 23,71 0.15 

2416 ул.Лесная д.10 21 14,82 0.15 

2418 21 20 12,75 0.15 

2419 27 20/1 24,14 0.15 

2420 20 20/1 16,47 0.15 

2422 20/1 КНС-2 5,64 0.15 

2424 ул.Лесная д.11 23а 11,82 0.15 

2425 32 31 28,86 0.15 

2427 15/1 15 17,85 0.15 

2429 15 14 16,48 0.15 

2431 Дом 2 в1 14 10,15 0.15 

2433 14 КК13 21,44 0.15 

2435 Дом 2 в2 КК13 8,78 0.15 

2437 12/1 12 23,37 0.15 

2438 31 30* 51,14 0.15 

2443 Дом 5 в1 12/2 12,98 0.15 

2444 12/2 12/1 27,57 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

2445 Дом 5 в2 12/1 12,56 0.15 

2450 30 27 11,06 0.15 

2451 ул.Лесная д.9 30 11,42 0.15 

2452 30* 30 9,17 0.15 

2456 Ивановка д, Лесная у 29/2 10,39 0.15 

2458 28/1 28 10,98 0.15 

2462 ул.Лесная д.7 29/3 12,5 0.15 

2463 29/3 29 10,09 0.15 

2465 29/1 29 19,88 0.15 

2466 29 28 36,49 0.15 

2469 ул.Лесная д.8 28/1 9,85 0.15 

2472 15/2 15/1 21,87 0.15 

2474 Дом 3 в2 15/1 10,68 0.15 

2476 Дом 3 в1 15/2 11,48 0.15 

2477 29/2 6379 23,44 0.15 

2479 ул.Лесная д.2 26а 13,4 0.15 

2480 26а 26 19,5 0.15 

2481 6379 29/1 16,93 0.15 

2483 33 32 12,14 0.15 

2485 34 33 16,03 0.15 

2486 ул.Лесная д.4 34 14,73 0.15 

2488 34/1 34 33,82 0.15 

2490 ул.Лесная д.3 34/1 17,17 0.15 

2495 32/1 32 8,55 0.15 

2497 ул.Лесная д.5 32/1 8,58 0.15 

2501 31/1 31 10,28 0.15 

2503 ул.Лесная д.6 31/1 7,87 0.15 

2504 Ивановка д, Лесная у 6379 14,89 0.1 

2507 23а 23 14,09 0.15 

2508 24 23 73,46 0.15 

2510 ул.Лесная д.1 25а 12,32 0.15 

2511 25 24 38,36 0.15 

2514 23 22 30,11 0.15 

2519 26 25 22,1 0.15 

2520 25а 25 13,15 0.15 

2522 70 71 9,13 0.15 

2523 69 71 11,02 0.15 

2525 71 КОС 33,35 0.15 

2526 КОС ОС Ивановка 118,99 0.15 

Протяженность итого 3674,9 

 

Таблица 59 —Характеристика напорных сетей водоотведения п. Терволово 

Sys 
Наименование конца 

участка 

Наименование начала 

участка 
Длина, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

39 40 КНС-2 753,98 0,15 

57 73 КНС-1 697,88 0,1 

Протяженность итого  1451,86 

 

Таблица 60 —Характеристика самотечных сетей водоотведения п. Терволово 

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

1 Терволово п, Школьна 125 75,73 0.1 

3 Школьная д.32 125* 11,4 0.2 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

6 Школьная д.30 119 10,11 0.2 

8 125 119 14,18 0.2 

10 125* 125 15,1 0.2 

12 Терволово п, Школьна 125 19,39 0.1 

13 31 6308 20,95 0.2 

15 6308 6310 31,65 0.2 

16 6310 30 9,12 0.2 

19 Терволово п, Школьна 6310 12,63 0.1 

21 Терволово п, Школьна 6308 12,08 0.1 

23 Терволово п, Школьна 6308 19,45 0.1 

25 29 28 53,84 0.2 

27 Школьная д.26 29 10,84 0.2 

29 30 29 31,76 0.2 

31 30* 30 18,48 0.1 

33 32 31 38,24 0.2 

34 119 29 64,32 0.2 

37 Терволово п, Школьна 32 17,41 0.1 

38 33 32 24,27 0.2 

42 40 КОС 17,93 0.15 

44 КОС ОС Терволово 21,12 0.15 

48 7 60 21,53 0.1 

50 60 5 14,62 0.1 

52 Детский сад в1 60 15,27 0.1 

54 Детский сад в2 7 14,63 0.1 

56 8 7 22,91 0.1 

58 27 21 75,19 0.2 

61 28 27 38,57 0.2 

65 12 11 17,92 0.1 

67 11 10 12,36 0.1 

68 Ленинградская д.8 в1 10 13,55 0.1 

69 Ленинградская д.8 в2 11 13,09 0.1 

71 10 9 14,53 0.1 

77 Ленинградская д.9 в4 16 15,14 0.1 

79 16 17 15,35 0.1 

81 17 1 20,61 0.1 

83 1 19 20,76 0.1 

84 Ленинградская д.9 в1 19 17,15 0.1 

85 Ленинградская д.9 в2 1 16,82 0.1 

86 Ленинградская д.9 в3 17 16,49 0.1 

88 19 20 26,54 0.1 

90 20 21 8,66 0.1 

92 21 22 69,46 0.2 

94 22 23 25,61 0.2 

95 23 24 52,98 0.2 

96 9 8 54,81 0.1 

97 5 4 89,85 0.15 

101 Ленинградская д.8 в4 13 13,09 0.1 

103 13 12 17,8 0.1 

104 Ленинградская д.8 в3 12 12,59 0.1 

109 Ленинградская д.7 в4 72 13,2 0.1 

110 72 71 10,26 0.1 

111 71 70 19,38 0.1 

112 70 69 18,65 0.1 

114 Ленинградская д.7 в3 71 12,83 0.1 

116 Ленинградская д.7 в2 70 13,54 0.1 

119 Ленинградская д.8 в6 15 11,17 0.1 

120 14 13 13,54 0.1 

121 15 14 10,18 0.1 



 

272 

Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

124 Ленинградская д.8 в5 14 11,61 0.1 

126 Промзона 6717 39,2 0.1 

127 73 6717 5,22 0.3 

130 6717 КНС-2 11,36 0.3 

134 Школьная д.8 38 14,26 0.2 

135 Терволово п, Школьна 6318 16,71 0.1 

136 56 55 15,61 0.15 

137 Школа в1 56 14,29 0.15 

141 54 53 16,16 0.15 

142 55 54 24,4 0.15 

145 Школа в2 54 16,39 0.15 

146 38 37 35,86 0.2 

149 Школьная д.10 37 18,14 0.2 

150 37 36 57,65 0.2 

152 39 38 32,71 0.2 

155 Школьная д.14 35 16,61 0.2 

157 35 34 28,56 0.2 

159 Школьная д.16 34 17,15 0.2 

162 Школьная д.12 36 20,47 0.2 

164 115 36 20,5 0.1 

165 36 35 45,91 0.2 

167 116 34 9,09 0.1 

169 116** 116 38,24 0.1 

171 Школьная д.17 116** 11,55 0.1 

174 Школьная д.18 33 17,51 0.2 

175 34 6318 47,36 0.2 

176 6318 33 10,63 0.2 

179 Учебный центр 118* 18,42 0.1 

181 118* 118 81,41 0.1 

183 116* 115* 87,87 0.1 

185 ул.Новая, д.4 116* 15,23 0.1 

187 117* 116* 28,63 0.1 

189 118 117* 30,73 0.1 

191 ул.Новая, д.6 118 15,93 0.1 

193 ул.Новая, д.5 117* 13,43 0.1 

196 Школьная д.6 39 12,84 0.2 

198 Терволово п, Школьна 39 24,09 0.1 

201 43 44 9,22 0.15 

202 Здание ЖКХ в1 43 18,35 0.15 

203 Здание ЖКХ в2 44 18,6 0.15 

207 Школьная д.5 42 15,42 0.1 

208 42 41 18,85 0.1 

210 41 40 38,63 0.1 

211 40 39 54,49 0.2 

213 114* 41 53,35 0.1 

214 115* 114* 49,26 0.1 

217 43** 43* 25,74 0.15 

218 44 45 35,56 0.15 

219 43* 6322 8,17 0.15 

220 6322 43 106,54 0.15 

223 ул.Новая, д.1 115* 10,96 0.1 

227 112 41 15,49 0.1 

228 Школьная д.2 112 8,78 0.1 

231 40* 40 13,35 0.2 

233 Школьная д.4 40* 13,98 0.2 

234 Терволово п, Сельска 6322 31,15 0.1 

241 Дом культуры в3 113 5,5 0.1 

242 113 110 19,63 0.1 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

243 110 111 15,67 0.1 

244 111 112* 8,64 0.1 

246 Дом культуры в1 112* 9,13 0.1 

248 Дом культуры в2 111 8,99 0.1 

250 112* 87 27,92 0.1 

252 52 51 5,73 0.15 

258 Школа в5 57 15,45 0.1 

259 57 58 9,47 0.1 

260 53* 52 16,32 0.15 

261 53 53* 13,4 0.15 

264 Школа в3 53 16,42 0.15 

266 Школа в4 53* 15,83 0.15 

267 58 59 17,15 0.1 

269 51 59 41,41 0.15 

270 50 51 27,09 0.15 

272 49 50 26,43 0.15 

273 59 60* 22,13 0.15 

277 3 2 44,11 0.1 

279 2 1 34,94 0.1 

288 78 79 29,64 0.15 

289 79 80 20,89 0.15 

290 81 80 17,95 0.15 

292 Ленинградская д.2 в3 81 10,76 0.15 

294 Ленинградская д.2 в2 83 21,26 0.15 

297 24 25 49,51 0.2 

299 25 26 33,08 0.2 

300 26 1 36,82 0.2 

301 1 3590 9,82 0.2 

303 65 64 22,92 0.2 

305 Ленинградская д.6 в2 64 21,82 0.15 

307 64 63 39,16 0.2 

309 Ленинградская д.4 в2 63 22,45 0.15 

310 63 62 18,69 0.2 

312 84 62 17,82 0.15 

313 83 84 19,22 0.15 

315 Ленинградская д.2 в1 84 21,61 0.15 

316 80 82 39,15 0.15 

317 82 83 20,05 0.15 

321 85 81 13,59 0.15 

322 Ленинградская д.2а 85 17,49 0.15 

323 Ленинградская д.6 в1 78 11,17 0.15 

324 60* 1 24,14 0.15 

326 4 3 38,02 0.1 

327 61 1 38,03 0.2 

328 62 61 29,7 0.2 

330 Поликлиника 68 32 0.1 

331 87* 3590 58,01 0.3 

332 Ленинградская д.4 в1 79 7,34 0.15 

334 48 49 21,89 0.15 

336 88* 87* 71,05 0.3 

337 87 87* 45,57 0.1 

338 3590 КНС-1 3,95 0.2 

343 Ленинградская д.7 в1 69 13,34 0.1 

348 Бойлерная в2 74 11,66 0.15 

350 74 75 12,23 0.15 

351 Бойлерная в1 75 11 0.15 

354 66 65 32,92 0.2 

356 67 66 97,62 0.15 
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Sys Начальный узел Конечный узел Длина, м 
Внутренний диаметр 

трубы, м 

357 75 76 12,62 0.15 

358 76 66 7,88 0.15 

360 69 68 36,03 0.1 

361 68 67 22,78 0.1 

365 Магазин в2 108 13,93 0.1 

367 109 108 13,19 0.1 

369 Магазин в3 109 13,14 0.1 

370 108 107 11,35 0.1 

371 107 105 14,93 0.1 

374 Магазин в1 107 13,96 0.1 

377 104 103 18,86 0.1 

379 Спортивная д.1 в2 104 10,96 0.1 

381 Спортивная д.1 в1 103 10,66 0.1 

390 Спортивная д.2 в2 90 10,32 0.1 

391 91 90 11,26 0.1 

392 Спортивная д.2 в1 91 10,3 0.1 

393 Спортивная д.3 в2 92 8,23 0.1 

394 93 92 13,68 0.1 

395 Спортивная д.3 в1 93 8,19 0.1 

396 92 91 25,25 0.1 

400 45 46 10,59 0.15 

401 46 48 21,12 0.15 

402 47 48 19,17 0.15 

404 Здание ЖКХ в3 47 19,94 0.15 

408 Здание ЖКХ в4 46 9,47 0.15 

415 Спортивная д.4 100 14,52 0.1 

416 Ленинградская д.5 в2 98 11,8 0.1 

417 99 98 18,99 0.1 

418 Ленинградская д.5 в1 99 12,81 0.1 

420 98 97 33,67 0.1 

422 97 96 16,06 0.1 

424 Ленинградская д.4 в2 96 13,63 0.1 

426 Ленинградская д.4 в1 97 12,76 0.1 

428 96 95 27,01 0.1 

430 101 95 14,89 0.1 

432 102 101 16,73 0.1 

434 Ленинградская д.3 в2 102 15,78 0.1 

436 Ленинградская д.3 в1 101 14,19 0.1 

438 95 94 44,62 0.1 

439 103 94 10,27 0.1 

442 105 88 61,96 0.1 

443 Почта 106 10,37 0.1 

444 106 105 15,9 0.1 

446 94 89 30,88 0.1 

448 100 95 39,65 0.1 

450 119* 106 7,04 0.15 

452 88 88* 11,26 0.1 

453 90 89* 36,33 0.1 

454 89 89* 15,34 0.1 

456 89* 88* 51,87 0.3 

Протяженность итого  5276,09 

 

* В связи с отсутствием исходных данных, протяженность сетей взята из 

программного комплекса ZuluGIS и носит ориентировочное значение.  
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